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Baggrund 
Der er gennemført en evaluering af proces, resultat og samarbejde i forbindelse med afslutningen af 
projektet for Tværgående samarbejde om klimatilpasning i Rødby Fjord. 

I klimatilpasningsprojektet er der udarbejdet en hydraulisk model for Rødby Fjord. Den hydrauliske 
model er udarbejdet for at besvare de mange uafklarede spørgsmål i kategorien "hvad sker der 
hvis..". Det er hensigten, at den hydrauliske model skal danne grundlaget for en kvalificeret beslutning 
om, hvordan klimatilpasningen skal gribes an i fremtiden for at opnå en optimal effekt i forhold til 
ressourcer og ansvarsfordeling. 

I første halvdel af projektperioden blev der udarbejdet en interessentanalyse for at indsamle og 
beskrive projektdeltagernes interesser i klimatilpasningen samt de synspunkter - samfundsmæssigt, 
økonomisk og politisk, der knytter sig hertil. 

Resultatet af interessentanalysen havde til hensigt at levere et overblik og medvirke til at nedbryde den 
kompleksitet, der er tilstede i dette projekt, hvor flere faktorer og interesser er involveret. 

Den ønskede effekt med interessentanalysen var således at få et grundlag for at gennemføre et 
målrettet og effektivt projektet, med fokus på en optimal proces og et brugbart resultat. 

Evalueringen tager udgangspunkt i resultatet af interessentanalysen på den måde, at den er designet 
til at dokumentere, om interessenterne i projektet har fået indfriet sine forventninger til hhv. projektet 
og til samarbejdet, og om den hydrauliske model har besvaret de spørgsmål, som projektdeltagerne 
søgte svar på jf. Interessentrapport, version 06, 05.08.13. 

Formål 
Evalueringer kan tilrettelægges på mange måder afhængigt af, hvilket fokus evalueringen skal have. 
Valg af fokus har betydning for valg af metode, hvilket igen har betydning for resultatet. 

I denne evaluering har vi ønsket et fokus på vurderingen af målopfyldelse, virkning og oplevelse, 
hvorfor vi har ladet os inspirere til en kombination af evalueringsmodeller for at indfri flere formål i 
evalueringen. 

Formålet med evalueringen er således at belyse, om projektet har a)  opfyldt sit mål, 2)  hvilken virkning 
projektet har haft samt, 3)  hvordan projektdeltagerne har oplevet processen og samarbejdet. 

Metode 
Evalueringen er tilrettelagt i samarbejde med projektdeltagerne for at sikre, at resultatet bliver så 
brugbart som overhovedet muligt - både i forhold til projektets formål, men også i forhold til erfarings-
og videndeling med andre kommuner, der skal i gang med lignende klimatilpasningsprojekter. 
Spørgsmålene til evalueringen blev således drøftet med deltagerne på den tredje workshop for 
præsentationen af den hydrauliske model. 

Efter projektdeltagernes godkendelse af evalueringsoplægget blev et evalueringsskema bestående af 
en række spørgsmål etableret på en digital evalueringsplatform (se bilag). Svarmulighederne varierer 
mellem tekst, multiple choice og valg fra liste gennem spørgeskemaet. 

Linket til platformen blev herefter mailet til projektdeltagerne, så de kunne klikke sig ind på platformen 
for at besvare spørgsmålene i evalueringsskemaet for derefter at returnere deres besvarelse. 
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3 EVALUERING - KLIMATILPASNING FOR	RØDBY FJORD OPLANDET 

Figur 1 Forsiden	til evalueringsskema 

Respondenter 
Respondenterne er blevet bedt om at uddybe med kommentarer, for at evalueringen kan give så 
værdifuld erfarings- og vidensdeling videre til Naturstyrelsen som overhovedet muligt. 

Alle projektdeltagere, der i starten af projektet blev interviewet til interessentanalysen, er ligeledes 
blevet bedt om at besvare evalueringsskemaet. Der er modtaget svar fra i alt 10 projektdeltagere: 

Projektholder 
Lolland Kommune: 
Dan Raahauge Teknik og Miljømyndighed - svaret 
Preben Andersen Teknik og Miljømyndighed - svaret 
Bent Hansen Park og Vej - svaret 
Projektdeltagere: 
Sommerhusområder 
Søren Jensen Grundejerforeningen Hummingen Strand - svaret 
Carsten Møller Grundejerforeningen Hummingen Strand - svaret 
Erik Niemi Fritidshusejerforeningen - svaret 

Dansk Landbrug Sydhavsøerne 
Erhvervspolitisk konsulent DLS - ej svaret (Anders Ploug har svaret Jens Kahr på vegne af landbruget samlet). 

Landmand 
Anders Ploug Landbrug med jord vest for Rødby - svaret 

Rødby Fjord Landvindingslag 
Mogens Stryger Landvindingslaget - svaret 
Henning Rasmussen Pumpestationen i Kramnitze - svaret 

Lolland Forsyning 
Peder L. Sørensen Lolland Spildevand - svaret 

RegioCura cvr.nr.: 32 49 63 34 info@regiocura.com 31 12 45 45 regiocura.com 

© Copyright - Alle rettigheder tilhører RegioCura, 2013 

https://regiocura.com
mailto:info@regiocura.com


4 EVALUERING - KLIMATILPASNING FOR	RØDBY FJORD OPLANDET 	 	 	 	 	 	 	

 

           
 

      

 
 

            
               

               
   

 
  

               
    

 
              

 
 

    
           

 
            

 
              
       
              

 
            
             

  
          
             

       
        
                

        
        

     
       
        
              

       
        

 
    

             
 

      
         

Besvarelsen 
Repræsentering 
Respondenterne blev i starten af skemaet bedt om at svare på, hvilken interessentgruppe de 
repræsenterer og at indskrive sine initialer. Årsagen til dette er dels at undgå, at der ved en fejl opstår 
dobbeltsvar fra samme respondent og dels at kunne se, hvem der har besvaret, og hvem der endnu 
mangler af svare. 

Ti l fredshed med projektet 
Resultat og proces 
Der blev dernæst spurgt: Hvor tilfreds er du med projektets resultat? Her har 35% svaret meget 
tilfreds og 65% har svaret tilfreds. 

Næste spørgsmål lyder: Hvor tilfreds er du med processen? Her har 25% svaret meget tilfreds og 
75% tilfreds. 

Gode elementer ved projektets resultat 
Respondenterne bliver herefter spurgt: Hvad er de 2 bedste elementer ved projektets resultat? 

• Afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål, der var blandt projektdeltagerne inden opstart. Herved 
tænker jeg på grødeskæringens effekt. 

• Mulighed for at følge aktiviteter i vandløbet på højdemålerne f.eks. ved grødeskæring. 
• Styrtenes betydning (eller ikke betydning). 
• Projektet har givet en forståelse blandt deltagerne for hverandres problemer og løsninger af 

disse. 
• Visualisering af omfang og modelberegninger til yderligere visualisering af eventuelle løsninger. 
• Udarbejdelse af computermodeller, der gør det nemmere i fremtiden at inputte nye 

erfaringer/oplysninger. 
• Den fælles forståelse af, hvordan afvandingsforholdene hænger sammen. 
• At vi har fået adskilt nogle forhold - f.eks. at sommerhusområderne kan forbedre sin afvanding 

uden, at det kræver indgreb i de store vandløb. 
• Vandstandsloggere der kan følge vandets tilløb til pumpestationen. 
• Lolland Kommune har afsat penge til, at der kan blive grødeskåret 2 gange om året. Så er det 

ikke grøde, der er skyld i eventuelle oversvømmelser. 
• Der er opsat vandstandslogger, så pumpestationen i Kramnitse hele tiden kan se, hvor 

vandstanden er højest i kanalerne. 
• Hvordan aktørerne har indflydelse er belyst. 
• Størrelsen af aktørernes indflydelse er belyst. 
• At få synliggjort dels tidligere hændelser, men også, at det kan synliggøre hændelser ved at 

lægge data ind som "kunne" blive aktuelle. 
• Vandstandsloggere og de mulige aflæsninger af scenarierne. 

Manglende svar fra modellen 
Respondenterne blev også spurgt: Er der noget, du mener, du ikke har fået besvaret i modellen? 

• Indsatsmuligheder for at minimere oversvømmelser. 
• Nej, ikke ud fra det som var målet. 
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• Vi er kommet til bunds med afstrømningen fra byområderne. 
• Højvandet Østersø i flere dage i træk, hvad betyder det for udpumpningen fra 

pumpestationen. Jeg ved godt, der er et bassin, som der pumpes ud i, men det kan også 
blive fyldt med vand. Hvilken betydning har det for vandstanden i kanalerne op i landet? 

• Et mere tætmasket net af højdemålere kunne have været interessant. Men det har ingen 
betydning for projektet - blot til egen personlig nysgerrighed. 

• Kunne godt have tænkt mig flere scenarier, men er begrænset af økonomien. 
• Det er kun hovedvandløbene, der er medtaget i modellerne, men vandet løber jo også i mindre 

kommunevandløb og rørlagte vandløb viser/medtager ikke disse strækninger. Så der mangler 
det samlede overblik af det virkelige omfang. 

Belysning af muligheder og begrænsninger 
Respondenterne blev herefter spurgt: Blev muligheder og begrænsninger i forhold til 
afstrømningen i området tilstrækkeligt belyst? Her svarer 100% ja, at både muligheder og 
begrænsninger blev tilstrækkeligt belyst. 

Uklarhed 
Herefter spørges der: Hvilke overvejelser sidder du eventuelt tilbage med? 

• Hvordan undgå/formindsker vi risikoen for oversvømmelser i fremtiden, evt. løsningsmodeller. 
• Hvilken mulighed ligger der i området. 
• Jeg kan godt frygte lidt, at økonomien kan have en stor betydning på videreførelsen af 

projektet. 
• Kunne en kombination af aflæste vandstande og grødeskæring på sigt forhindre langvarig 

opstuvning? 
• Har vi kun fået opklaret årsagerne til oversvømmelserne i 2011? og ikke mulige løsninger til at 

undgå lignende episoder i fremtiden? 
• Jo mere man "dyrker modellen", jo flere spørgsmål generes. 

Målopfyldelse 
Endelig bliver der spurgt: Er projektets mål nået? Her svarer 100% ja. 

V iden og holdning 
Viden fra projektet 
Respondenterne bliver herefter spurgt: Mener du, der med modellen er opnået enighed om, 
hvordan vandet opfører sig i Rødby Fjord opland? Her svarer 83% ja og 17% nej. 

Respondenterne bliver herefter bedt om at uddybe deres besvarelse. 

Hvis ja - hvordan? 
• Beskrevet i rapporter. 
• Modellen viser påvirkningerne i hovedvandløbene. 
• I det mindste kan man se, hvilken betydning grødeklipningen har. 
• Modellen i sig selv og processen. 
• Modellen viste næsten den virkelige oversvømmelse. 
• Fået bekræftet at tilledningen til pumpestation ikke kan optimeres ud fra de givne 

forudsætninger. 
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• Jeg hører ingen usikkerhed blandt deltagerne. 
• Vandmængder og herkomst er belyst. 

Hvis nej - hvordan? 
• Der er mange mindre kommunevandløb og rørlagte vandløb, der afleder vand til 

hovedvandløbene. Hvis ikke disse er med i modellerne, vil modellen ikke vise det virkelige 
omfang af oversvømmelser og forsumpning. 

• Modellen dækker KUN hovedvandløb. 

Respondenten bliver dernæst spurgt: Efter at være præsenteret for den hydrauliske model, hvad 
ser du så som løsningen på de problemer oversvømmelser giver for dem, du repræsenterer? 

• Pumpeløsning (internt). 
• Bedre vedligeholdelse af vandløb for at minimere grødevækst i selve vandløbet og bedre 

slåning af skråninger i hele vandløbets profil. 
• At LAR skal ind i lokalplanerne, som bliver revideret. 
• Bedre vedligeholdelse af vandløb, grødeskæring og slåning af skråninger. 
• Pt. giver det ikke mig problemer. 
• Jeg har fået bekræftet min hovedinteresse i projektet. Grødeskæring er den vigtigste og pt. 

den eneste funktion, der har en effekt på afstrømningen i sommerhalvåret - af betydning. 
• Der er ikke umiddelbart nogen løsning ved ekstreme afstrømninger ud fra den givne geometri. 
• Fortsat optimal vedligeholdelse er påkrævet. 
• Løsningen er at vand kan komme uhindret til pumpestationen og blive pumpet ud i Østersøen 

- kan det det, er der ingen fare for oversvømmelse. 
• Vi har ikke forholdt os som vandmyndighed til løsninger. 

Løsninger 
Holdning til mulige løsninger 
Respondenten skal dernæst svare på følgende: Har din holdning til mulige løsninger ændret sig 
gennem samarbejdet i projektet? Her svarer 60% ja og 40% nej. 

Hvis ja, beskriv hvordan din holdning har ændret sig gennem samarbejdet. 

• At fjernelse af styrt ikke gavner kapaciteten i vandløbet. 
• At kapaciteten ved pumpestation er OK. 
• At forøgelse af kapacitet i vandløb/kanaler ikke nødvendigvis opnås ved at gøre dem dybere 

eller bredere. 
• At kapaciteten i vandløb nok kun kan øges/opretholdes ved bedre grødeskæring og slåning af 

skråninger. 
• Ingen eller beskeden lokal effekt ved fjernelse af styrt. 
• Opmagasinering (tilbageholdelse) i Kirkenoret for til-ledningen fra Rødby, Holeby og 

flyvepladsen kunne være interessant at få belyst. 
• Jeg har fået oplyst, hvor vigtigt der er, at alle dræn i landbrugsjorden bliver holdt rene, det 

samme gælder vandløbene og kanalerne - det er en ting, som jeg aldrig har tænkt på før. 
• En evt. uddybning af hovedkanal fra stationen til udfletningen til Rødby Kanal og Nordkanal, så 

vi får en større buffer til pumperne. 
• At fjernelse af styrt ikke hjælper over længere strækninge.r 
• At bedre afvanding kun kan opnås ved optimal vedligeholdelse, grødeskæring og slåning af 

skråninger. 
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• Jeg havde en mening om, at "styrtene", hvis de blev fjernet, kunne give en større afstrømning. 
Men det vil næppe give den store værdi. 

Vurderinger og erfar inger 
Størst indtryk 
Herefter bliver respondenterne bedt om at fortælle: Hvad har gjort størst indtryk på dig undervejs i 
projektet? 

• Hvor vigtigt det er, at alle som bor og færdes i projektets område samarbejder, og der bliver 
indsamlet data, så der hele tiden er styr på vandmængderne. 

• Den gode proces, samarbejdet og den opnåede forståelse hos deltagerne. 
• Modellen generelt og hele håndteringen af projektet. 
• Omfanget af ressourcer, mængden af påkrævet data, muligheden for via computermodeller at 

vise forskellige scenarier. 
• Jeg undres over Kommunes/Forsyningens manglende kendskab til data over afstrømningen 

fra "deres" områder. 
• Enorme mængder data giver mulighed for at simulere diverse situationer, nedbør, årstid, 

tidsintervaller m.m. 
• Tidsforskydningerne i vandets bevægelse. Jeg havde forventet, at vandet ville bevæge sig 

hurtigere. 
• Hvor tydeligt det er, at de kloakerede oplande har meget ringe indflydelse på vandløbene. 
• Det har været godt at få samlet viden om vandets løb i kanalerne, så vi med rapporten kan 

dokumentere, hvorfor der i ekstreme tilfælde kan være arealer, der er oversvømmet. 
• Grundigheden hvormed Hydroinform og Birgit Paludan har formået at afdække for mig 

ukendte områder i forbindelse med løsningen af den stillede opgave og gøre det bare 
nogenlunde forståeligt for os andre. 

Anderledes håndtering 
Respondenterne bliver også spurgt: Er der noget, du mener, der skulle/kunne have været gjort 
anderledes, set retrospektivt? 

• Inddragelse af eksterne eksperter f.eks. drønkonsulenter. 
• Mulighed for at medtage rørlagte vandløb og mindre åbne vandløb i modellen, vandet 

stopper/løber jo ikke kun i store kanaler. 
• Vi skulle ikke have hoppet på undersøgelsen af anvendelsen af en eksisterende 

grundvandsmodel. 
• Måleprogrammet kunne med fordel have været fastlagt bedre inden ansøgningen, men det 

var der ikke tid til. 
• En oplagt mulighed havde været opsætning af vandstandsloggere forinden 

Kommunen/Forsyningens dokumentation for tilledning. Herved kunne være sparet mange 
ressourcer, som man kunne have brugt på nogle af de scenarier, der ikke har været "plads" til 
at dyrke. Kort og godt: En FORUDGÅENDE dataindsamling/dokumentation. 

• Inddragelse af eksterne konsulenter/eksperter f.eks. drænkonsulent i den tidlige fase, kan 
måske deltage i de første møder, for at samle mest muligt faglig viden inden selve processen, 
og derefter deltage i nogle enkelte møder. 

• Inddragelse af mest muligt data, inkl. mindre vandløb, rørlagte strækninger og drænkort, hvor 
nødvendigt/muligt. 

RegioCura cvr.nr.: 32 49 63 34 info@regiocura.com 31 12 45 45 regiocura.com 

© Copyright - Alle rettigheder tilhører RegioCura, 2013 

https://regiocura.com
mailto:info@regiocura.com


8 EVALUERING - KLIMATILPASNING FOR	RØDBY FJORD OPLANDET 	 	 	 	 	 	 	

 

           
 

      

              
                 

    
              

 

 

                  
  

 
 

             
                    
             

                
              

          
 

       
 

 
                    

     
              
              

  
             

            
                  
        
         

 
 

            
                
             

        
             

  
            
     
           
              

  
 
 
 

• Dette projekt har kun beskæftiget sig om oversvømmelse (vand over terræn, men over 
drændybde i en længere periode, er svært at vurdere omfanget af, dette er til stor skade for 
afgrøder fordi planter drukner!) 

• Al den viden der er opsamlet, er jo bekendt for mig som pumpemester. 

Videndel ing 
Har du råd, erfaringer eller overvejelser, du vil videregive til andre, der skal i gang med et lignende 
projekt? Angående: 

Arbejdsbyrde 
• Ja, der skal sættes god tid af, når man arbejder på en hydraulisk model. 
• Går man ind i sådan et projekt, er der en vis arbejdsbyrde, som man er pligtig til at deltage i. 
• Arbejdsbyrden har været krævende. Der var da også afsat midler for projektdeltagelse. Disse 

midler måtte indgå i projektet for at "få gennemførelsen til at hænge sammen". Dette skal også 
ses i lyset af, at vi er en PRIVAT organisation, hvorimod mange af samarbejdspartnerne var 
offentligt ansatte. Som ENESTE - udover kommunen - har vi endvidere bidraget med 
økonomi! 

• Arbejdsbyrden har været passende og overkommelig. 

Planlægning 
• Det er meget vigtigt, at der er styr på planlægningen. Det er alle som er med i projektet, der 

skal deltage i planlægningen. 
• En tidsplan, hvor der er god tid til at behandle de enkelte faser i opgaven. 
• I den samlede planlægning bør der være mulighed for at inddrage nye oplysninger, eksterne 

konsulenter/eksperter hvis nødvendigt. 
• Inddrag evt. eksterne fagspecialister/konsulenter i begyndelsen af projektet, hvis de ikke er 

nødvendige kan de udgå igen, eller være med til enkelte møder, hvis påkrævet/ønsket. 
• Der har måske været mange step på vej til det endelig resultat og dermed mange møder. 
• Det har virket lidt langhåret under vejs. 
• Indsamling af data, bør iværksættes i god tid forinden diverse konsulenter skal på banen. 

Samarbejde 
• Det er også meget vigtigt, at alle samarbejder om projektet. 
• At alle oplysninger og data m.v. gives til projektgruppen i god tid inden møderne. 
• Inddragelse af konsulenter/ekstern ekspertise i starter for at samle mest mulig faglig viden. 

Disse skal/bør ikke nødvendigvis deltage i alle møder. 
• Møderne kunne have været væsentligt kortere, hvis alle aktører havde læst materialet igennem 

inden mødet. 
• Det virkede som om nogen ikke havde respekt for andres tid. 
• Fortrinligt. Manglede dog i starten Forsyningens deltagelse. 
• Inddrag gerne eksterne konsulenter/specialister for at hæve niveauet at faglighed. 
• Interessenter/berørte borgere kan mangle nødvendig faglig viden/input for fuldt ud at belyse et 

problem hele vejen rundt. 
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Forventninger 
• Der er måske visse forventninger, når projektet starter, men de forventninger ændre sig 

mange gange under projektets forløb. 
• Hvad skal der ske, når projektet er slut, opstilling af løsningsmodeller? 
• Hvordan undgås/forebygges en ny tilsvarende problemstilling (red: august 2011) i fremtiden? 
• Sørg for en grundig forventningsafstemning ved opstarten - gerne over flere gange og en 

midtvejsevaluering på et passende tidspunkt. 
• Afstemning af alle partners forventninger fra start, f.eks. om et projekt kun skal beskrive/belyse 

selve problemet, eller om der skal udarbejdes løsningsforslag. 
• Må være en opfølgning, når bedre dokumentation foreligger/er tilvejebragt. 
• Min forventning har været en langt bedre information til såvel presse som politikere!! 
• At projektets resumé og formål skrives på en måde og med formuleringer, der gør at menig 

mand kan forstå indholdet, og at det ikke umiddelbart kan mistolkes. 

Resultat/målsætning 
• Sørg for at holde regnskab med, at deltagernes spørgsmål m.v. bliver besvaret. 
• Der skal skelnes klart mellem resultat/målsætning, klar definering af alle parters ønsker, om 

hvor et projekt stopper. Skal det KUN belyse problemet eller skal der udarbejdes 
løsningsforslag? 

• Resultat kan være en meget klart defineret opgave/problem, der bliver belyst fra alle sider, 
beregninger/modeller m.m. 

• Målsætning bør være, hvad man gør fremadrette (at sætte et mål). 
• Ingen yderligere bemærkninger evt. ny evaluering af projekt/resultat/løsning efter f.eks. 1 år. -

måske ny viden/oplysninger/spørgsmål eller lignende, der i mindre omfang kan supplere til at 
optimere fremtidige løsninger. 

• Deltager man aktivt i de fire ting, som er nævnt ovenover (red: arbejdsbyrde, planlægning, 
samarbejde og forventningsafstemning) - og der er økonomi nok i projektet, når man også et 
resultat/målsætning. 

Idéer og forslag 
Ideer til projektets fortsættelse 
Til sidst bliver respondenterne spurgt: Hvilke ideer eller forslag har du til en eventuel fortsættelse 
af projektet? 

• For at projektet kan fortsætte er økonomien meget vigtig. 
• At modellen evt. medtager mindre (kommunale) vandløb, og rørlagte strækninger, vandet 

løber ikke kun i hovedvandløb. 
• Mulighed for evt. at medtage drænanlæg i enkelte/udvalgte områder. 
• Hvis jeg ser isoleret på vort eget område (Hummingen), kunne jeg se en mulighed for hele 

Hummingen området, dels med at kunne håndtere vandet (både store regnmængder, men 
også ved tøbrud), men også indarbejde natur, hvor vandet var en del af projektet. 

• Vedr. spørgsmålet om jeg er interesseret i at deltage i en videreførelse af projektet - som jeg 
svarer ja til, vil det kræve en nærmere afklaring. 

• Den fornemmeste opgave er, at pumpe al det vand ud, vi kan få tilledt. Hvis denne tilledning 
skal gøres mere effektiv kunne en cost benefit analyse af kanalsystemet/opmagasinering være 
interessant. Hvis en sådan optimering skulle gennemføres, vil det kræve BIDRAG fra andre 
interessenter, der tilleder (red: vand til området). (Vi afvander 20.000 ha og får bidrag fra 1/3!) 
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• Hvilke muligheder for løsning af problemet er der? Hvad skal/kan der gøres fremadrettet? 
F.eks. forbedring af afvanding/dyrkningssikkerhed? At mindre kommune- og rørlagte vandløb 
evt. kan medtages i modellerne, måske også enkelte områder, hvor der medtages drænkort, 
for at belyse omfanget af forsumpning. 

• Det afventer for vandløbsmyndighedens vedkommende. 
• En udbygning af vandstandsmålerne - flere på de interessante vandløb. En samling af alle 

kendte (og ukendte) vandmålere m.v. i Lolland Kommune. 
• Det skulle være, om der er nogen effekt i at uddybe de 3 km. hovedkanal. 
• Det kunne være interessant at få belyst opmagasinering (tilbageholdelse) i Kirkenoret for 

tilledningen fra Rødby, Holeby og flyvepladsen. 

Til allersidst spørges respondenterne: Er du interesseret i at deltage i en videreførelse af 
projektet? Her svarer 100% ja. 

Konklusion 
Som overordnet konklusion på evalueringen kan det siges, at der generelt er stor tilfredshed med 
projektet som helhed - både hvad angår proces, resultat og samarbejde. Samtlige respondenter 
svare meget tilfreds eller tilfreds på spørgsmålene om tilfredshed med projektets resultat og med 
processen - altså 100% tilfredshed. 

100% af respondenterne svarer endvidere ja til spørgsmålet om muligheder og begrænsninger i 
forhold til afstrømningen i området blev tilstrækkeligt belyst. 

Ligeledes svarer 100%, at projektets mål er nået. 

På spørgsmålet om der er opnået enighed om, hvordan vandet opfører sig i Rødby Fjord opland 
svarer 83% ja og 17% nej. Hovedargumentet, for at svare nej, er, at mange mindre kommunevandløb 
og rørlagte vandløb, der afleder vand til hovedvandløbene, ikke er medtaget i modellen. Der er derfor 
en forventning til, at ved at medtage data fra disse, vil modellen kunne vise et endnu mere reelt billede 
af omfanget af oversvømmelser og forsumpning. 

Begejstring 
Blandt projektdeltagernes favoritter i forbindelse med projektets resultat, er det blandt andet afklaring 
af fakta og udryddelse af myter omkring diverse effekter på afstrømningen, der falder i øjnene, når 
man læser svarene. Her er det især grødeskæringens vigtighed og styrtenes ubetydelige effekt, der 
lægges vægt på. Desuden peges der på den indsigt og forståelse projektet har givet deltagerne i 
hinandens problemstillinger og mulige løsninger heraf. Der peges også på, at det har været vigtigt at 
få belyst, hvordan og i hvilket omfang de enkelte aktører selv har indflydelse på 
oversvømmelsessituationen. For eksempel har resultatet vist, at "sommerhusområderne kan forbedre 
deres afvanding uden, at det kræver indgreb i de store vandløb". 
Datafangst ved hjælp af måleenheder langs vandløb og vandstandsloggere, der automatisk registrer 
vandstanden betragtes sammen med den hydrauliske computermodel som pragmatisk værktøj - "der 
gør det nemmere i fremtiden at inputte nye erfaringer/oplysninger" - som et meget positivt resultat af 
projektet. 

Manglende svar 
Når respondenterne skal svare på, om der er noget, de mener, de ikke har fået besvaret i modellen, 
så peges der især på, at der kun er målt på hovedvandløbene, og at hvis de mindre kommune-
vandløb og rørlagte vandløb var taget med i modellen, havde resultatet givet et større overblik over 
problemets "virkelige omfang". Der udtrykkes ønske om flere målere og flere forskellige scenarier, hvis 
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økonomien havde været til det. Endelig ønskes der svar på, hvilken betydning højvande i Østersøen i 
flere dage i træk har for udpumpningen fra pumpestationen, trods bassin, og for vandstanden i 
kanalerne oplands? 

Tilbageværende overvejelser 
Når der spørges til, hvilke overvejelser respondenterne sidder tilbage med efter præsentation af 
modellen, peges der især på manglen af mulige løsningsmodeller. 

Mulige løsninger 
På spørgsmålet om, hvad respondenterne ser som løsning, for dem de repræsenterer, er der enighed 
om, at vedligeholdelse af vandløb i form af at minimere grødevækst i selve vandløbet og slåning af 
skråninger i hele vandløbets profil er svaret. Derudover foreslås det, at hovedkanalen fra stationen til 
udfletningen til Rødbykanal og Nordkanal uddybes, således der skabes en større buffer til pumperne. 
Desuden foreslås det, at LAR (Lokal afledning af regnvand) implementeres i lokalplanerne. 
På spørgsmålet om respondentens holdning til mulige løsninger har ændret sig gennem samarbejdet 
svarer 60%, at de har ændret holdning under vejs i projektet og 40% svarer, at de ikke har. Når der 
spørges til, hvordan deres holdning har ændret sig, er der overordnede enighed om, at de har fået et 
nyt syn på mulige årsager og løsninger til oversvømmelserne. For eksempel at fjernelse af styrt eller 
etablering af dybere eller bredere vandløb ikke vil have tilstrækkelig gavnlig effekt på afstrømningen i 
vandløbet. 
Desuden har belysningen af, hvor vigtigt der er, at alle dræn i landbrugsjorden, i vandløb og kanaler 
bliver holdt rene også bragt ny indsigt til deltagerne. 

Største indtryk 
Når respondenterne skal pege på, hvad der har gjort størst indtryk på dem undervejs, peges der både 
på håndteringen af en god proces, vigtigheden af det tværgående samarbejde samt den nye indsigt 
og forståelse for hele problematikken som deltagerne har opnået. 
Derudover har modellen generelt og den grundighed, som konsulenterne (Hydroinform og Birgit 
Paludan) har langt for dagen for at afdække problematikken og for at få modellen til at simulere 
forskellige scenarier om nedbør, årstid, tidsintervaller m.v. gjort dybt indtryk på deltagerne. Samtidig 
udtrykker de overraskelse over omfanget af ressourcer og mængden af påkrævet data, der er behov 
for til udvikling af modellen. 
Simuleringerne af tidsforskydningerne i vandets bevægelse har overrasket, fordi deltagerne havde 
forventet, at vandet ville bevæge sig hurtigere end tilfældet er. Det har samtidig overrasket, at det 
kloakerede opland ikke har nogen nævneværdig indflydelse på problemerne. 

Endelig gives der udtryk for, at det har overrasket, at Kommunen og Forsyningen ikke har haft 
kendskab til data over afstrømningen (red: august 2011) fra kommunens egne områder. 

Anderledes fremgangsmåde 
Projektdeltagerne bliver spurgt om de mener, der kunne være gjort noget anderledes. Der foreslås, at 
det måske havde været hensigtsmæssigt, hvis der havde været inddraget eksterne eksperter, f.eks. 
drænkonsulenter fra starten. 
Det foreslås også, at vandstandsloggerne kunne have været opsat før Kommunens/Forsyningens 
dokumentation for tilledning, da det kunne have sparet ressourcer. Altså en forudgående dataind-
samling og dokumentation. 
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En deltager mener, at der ikke skulle have været iværksat en undersøgelse af anvendelsen af en 
eksisterende grundvandsmodel. 
Det foreslås også, at man have medtaget mindre vandløb, rørlagte strækninger og drænkort, hvor det 
var muligt, i modellen. Der er endvidere et ønske om, at man haft mulighed for at vise vand under 
terræn, men over drændybde i en længere periode (forsumpning), da dette har stor skadevirkning på 
afgrøder, fordi planterne drukner. 

Videndeling til andre kommuner 
Omkring arbejdsbyrden er der delte meninger, om denne har været passende, overkommelig eller 
krævende. Der synes tillige at være en holdning om en skæv fordeling i forhold til hvem af projekt-
deltagerne (privat/offentlig), der modtager midler for projektdeltagelsen og hvem, der ikke gør. 
Planlægningen vurderes som vigtig og som et fælles ansvarsområde, som alle skal deltage i. Det 
understreges, at en god tidsplan er en med plads til at behandle de enkelte faser i opgaven og til at 
korrigere og udvikle projektet undervejs i de første faser. Måske skal dataindsamlingen ske forud for 
projektets opstart og før eksterne konsulenter kommer på banen. Til gengæld skal eksterne 
kompetencer inddrages fra starten af projektet, for at tilføre projektet mest mulig faglig viden. Endelig 
vurderes det vigtigt at holde antallet af møder på et minimum. 
For at samarbejdet kan fungere, er det vigtigt, at alle relevante oplysninger og data bliver videregivet til 
projektgruppen i god tid før møderne. Det er også vigtigt at respektere de andre projektdeltagers tid 
ved at have læst materialet inden selve mødet, således at de enkelte møder ikke trækker ud længere 
end højst nødvendigt. Det påpeges, at det er vigtigt at sørge for at deltagerne få svar på spørgsmål. 
Der lægges desuden vægt på vigtigheden af, at alle projektdeltagere er tilstede fra projektets opstart. 
Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle deltagerne har samme faglige kompetencer, 
indsigt og viden. 
Det har vist sig meget vigtigt, at forventningerne til projektet er afstemt mellem deltagerne, f.eks. hvad 
er indeholdt i projektet og hvad er ikke - skal projektet f.eks. omfatte opstilling af løsningsmodeller for, 
hvordan kommune og lodsejere i fremtiden skal varetage området. Det skal også afklares, om der 
skal ske en løbende orientering af politikere og presse eller først efter projektet er afsluttet. Derudover 
er det vigtigt, at projektets formål og mål er utvetydigt kommunikeret til deltagerne. Det foreslås, at 
der i forbindelse med projektstart er en grundig drøftelse af projektdeltagernes forventning, og at der 
opnås enighed herom og at det derefter skrives ned. Det kan også være en god idé at lave en 
midtvejsevaluering. 
Med hensyn til resultat og målsætning, er det vigtigt, at der skelnes klart og tydeligt mellem resultat og 
målsætning for projektet. Det er, som nævnt ovenfor, meget vigtigt, at formål og projektets succes-
kriterier er nøje aftalte mellem deltagerne, så alle forstår, hvad projektet går ud på, og hvor præcist i 
processen projektet afsluttes. Det foreslås endvidere, at der efter 1 år foretages endnu en evaluering 
af projektet for at opsamle ny og supplerende viden. 

Idéer til projektets fortsættelse 
Respondenterne kommer til sidst med en række idéer og forslag til projektets fortsættelse. Blandt 
andet at inddrage drænkort fra enkelte udvalgte områder for at få en modelberegning og visualisering 
for forsumpning i området. Det foreslås også at modellen medtager mindre kommunale vandløb og 
rørlagte strækninger. Det er også et forslag, at der fremskaffes supplerende billeddokumentation fra 
andre kilder som f.eks. Folketidende, TV2, DR, flyfotografer, piloter på flyvepladsen, Scanpics og 
andre, da omfanget af oversvømmelserne sikkert har haft en vis opmærksomhed fra medierne. 
Endelig foreslås det, at der udarbejdes løsningsmodeller, både af praktisk og økonomisk karakter. 
På spørgsmålet om: Er du interesseret i at deltage i en videreførelse af projektet?, svarer 100% 
af deltagerne ja. 
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Kontaktinfo 
Er der spørgsmål til ovenstående, står jeg til rådighed for yderligere information: 

RegioCura 
Nielstrupvej 5 
4990 Sakskøbing 

Sociolog Anne Holl Hansen 
anne@regiocura.com 
www.regiocura.com 
Mobil: 31 12 45 45 
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