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1.  INDLEDNING 
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Koordineringsmøder  Projektering 
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 -Kontrahering 
       -Projektgennemgang 
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Formål med Kvalitetssikring 
 

• I forbindelse med team kommunale bygningers ønske om at sikre en ensartet 
kvalitetssikring for kommunale byggeopgaver, er der udarbejdet en 
kvalitetssikringshåndbog, som anvendes af på alle byggeopgaver som håndteres af 
team kommunale bygninger, Lolland Kommune. Kvalitetssikringsmaterialet skal 
anvendes af såvel rådgivere som underentreprenører og deres eventuelle 
underentreprenører på byggeopgaverne.  

 
Lolland Kommunes kvalitetssikringshåndbogen beskriver de minimumskrav 
Lolland Kommune vil sikre sine byggerier med i projekterings-og byggefasen. 

 
• Håndbogen er tænkt som et værktøj, der på enkel og overskuelig måde forenkler 

hele kvalitetssikringsforløbet. Herudover effektiviseres processen således der altid 
anvendes samme procedure på kommunale byggeopgaver. Formålet med 
håndbogen er også, at alle der udfører kvalitetssikring, er meget bevidst om 
hvorfor denne udføres.  

 
Kvalitetssikringen udføres som sikkerhed for, at det leverede og indbyggede er i 
kvalitet og omfang som aftalt. 

 
• Såfremt der i garantiperioden opstår problemer, skal man ved den afleverede 

dokumentation kunne finde svar på anvendte produkter/behandlinger. 
 

• Kvalitetssikringen har til formål at minimere skader og svigt i byggeprocessen. 
 

• Kvalitetssikringen tager i høj grad medier som digitale kameraer i anvendelse, 
hvor man anvender kameraets objektive funktion stærkt. 

 
• Denne manual fritager ikke den enkelte entreprenør for den fulde kvalitetssikring 

af egne arbejder. 
 

• Byggeskadefondens erfaringer viser, at typiske byggeskader opstår pga. svigt i 
udførelsen. Kvalitetssikringen skal derfor primært sikre koordineringen fagene 
imellem og sikre sig mod svigt i konstruktioner og sammenbygninger. 

 
Kvalitetssikring må ikke blive et spørgsmål om rapporteringer og underskrifter. 

 
• Materialet revideres løbende idet bemærkninger og kommentarer, fra de personer 

der dagligt bruger kvalitetssikringsmanualen, tages op til vurdering. 
 

Omfang 
 
• For samtlige arbejder gælder: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af 

byggearbejder,  BEK 1117 af 23-09-2010  eller senere udgaver Bekendtgørelsen 
kan ses på www.retsinfo.dk. 

 
 
 
 
 

http://www.retsinfo.dk/
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Kvalitetssikringssystemet 
 
 Programmering 

I forbindelse med opstart af projekteringen og de indledende møder mellem Lolland 
Kommune og eventuelle rådgivere skal det fastslås nøje hvad opgaven indeholder. 
Specielt i forhold til grænseflader mod eksisterende byggerier og forventninger til 
hvad det færdige projekt indeholder, skal der udfærdiges helt klare beskrivelser med 
angivelse af hvad der påtænkes udført, og hvor projektet stopper.  
Denne beskrivelse foretages af de tilknyttede rådgivere.  
 
Under programmeringen skal der tages stilling til byggeprojektets kvalitet og 
totaløkonomi i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse.   

 
 Koordineringsmøder 

Efter behov afholdes koordineringsmøder, der afklarer projektforhold. Der kan rettes 
henvendelse til projekteringslederen for fastlæggelse af koordineringsmødernes 
frekvens. Mødernes formål er primært at forhindre fejl, ved at give en bred 
orientering om evt. projektændringer samt konsekvenserne af disse. 

   
Projektgranskning 
Projektgranskningen gennemføres af alle projekterende, Lolland Kommunes 
projektleder og fagentreprenører. 
 
Projektgranskningen skal omfatte en nøje gennemgang af fagentrepriserne, samt en 
vurdering af overgangen mellem entrepriserne. Projektgranskningen skal foretages 
mellem hver fase i projekteringen, og af entreprenørerne.  

 
Projektgranskning af beskrivelse: 
• overensstemmelse med Lolland Kommune beskrivelser og forventninger og 

egne beskrivelser 
• overensstemmelse med øvrige projekterendes- og egne beskrivelser 
• materialevalg 
• vedligeholdelseskrav 
• Kvalitet og totaløkonomi 
 
Projektgranskning af tegninger: 
• koordinering og kontrol af tegninger fra øvrige projekterende 
• målsætning 
• moduler 
• udsparinger iht. tekniske installationer 
• sammenhæng mellem hovedtegninger og detailprojekt  
 
Myndighedskontakt i relation til revisioner af tegninger, beskrivelse og beregninger 
foretages af pågældende projekterende. 
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Modtagekontrol 
 

For at undgå unødvendig kvalitetssikring stiller Lolland Kommune kun krav om 100 
% modtagekontrol hvor materialer eller byggekomponenter får indflydelse på den 
videre byggeproces, og hvor materialer/komponenter ikke senere kan erstattes uden at 
dette får følger for andre bygningsdele. Derudover udføres stikprøver af leverede 
materialer/komponenter. 
 
Proceskontrol 
 
For at opnå det fulde udbytte af kvalitetssikringsarbejdet fokuserer Lolland Kommune 
på vitale processer hvor:  
 
• arbejdet influerer på det videre byggeforløb 
• bygningsdele eller installationer indbygges og skjules og dermed ikke lader sig 

udskifte uden at dette får følger for øvrige bygningsdele 
• arbejdets udførelse kan resultere i nedsættelse af bygningens levetid 
 
Slutkontrol 

 
Lolland Kommune fokuserer ved slutkontrollen på tekniske anlæg, da 
proceskontrollen har sikret den øvrige bygnings kvalitet.  
 
Tekniske anlæg trykprøves, funktionsprøves etc. for at sikre at disse opfylder kravene 
og er korrekt indregulerede. 
 
Dokumentation 

 
Underentreprenørernes registrering af udført kvalitetssikring arkiveres i 
kvalitetssikringshåndbog, som skal forefindes på byggepladsen. Arkiveringen 
foretages løbende og således at uanmeldte tilsyn til en hver tid kan gennemgå 
ajourført dokumentation. 
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2.  ORGANISATION 
 
 Organisationsdiagram for en typisk byggesag.  

Organisationen kan variere fra sag til sag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lolland Kommune Udførelse 
 
 Projektleder /sagsbehandler 
 

• Har det overordnede ansvaret for de indledende møder omkring projektet og 
efterfølgende tilknytning af rådgivere. 

• Har ansvaret for udarbejdelsen af rådgiverkontrakter 
• Har ansvaret for koordinering af projekteringsarbejdet samt godkendelse og 

fordeling af projektmateriale til de involverede parter.  
• Har ansvaret for at projektmaterialet på de enkelte sager stemmer overens med 

bygherrens/brugerens specifikationer 
• Har ansvaret for koordinering af kvalitetssikringsarbejdet på de enkelte sager, og 

opdeler byggeriet i relevante kontrolafsnit. 
• Har ansvaret for koordinering af byggeriet og underentreprenørernes arbejde, 

herunder ansvaret for byggepladsen og koordineringen af sikkerhedsarbejdet. 
• Har ansvaret for koordinering og indsamling af drift- og 

vedligeholdelsesmateriale på de enkelte sager. 
• Har ansvaret for den daglige drift på pladsen. 
• Har ansvaret for tidsplanlægning, overholdelse af tidsplaner er en kvalitet i sig 

selv. 
 
Alle ovenstående emner kan via rådgiverkontrakter overdrages til projektets 
tilknyttede rådgivere.  

Rådgiver 

Underentreprenør 
iht. 

entreprenørliste 

Sektorchef og 
udvalg 

Bygherrerådgiver 

Kommunale 
bygninger 

Bygherre/bruger 
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3.  KVALITETSSIKRINGSKRAV 
 
 Kvalitetssikring 
 

Kvalitetsikringen udføres i iht. denne standard og iht. til bekendtgørelse 1117 af 23-
09-2010 om kvalitetssikring af byggearbejder. Bekendtgørelsen kan hentes på 
www.retsinfo.dk 

 
Kvalitetssikringen gennemføres for at tilsikre at gældende bygningsreglement (BR), 
gældende SBI-anvisninger og gældende danske standarder (DS) overholdes. 

 
Almen kendt branchefaglig litteratur anses som værende en naturlig del af 
kvalitetetssikringen. 

 
Entreprenørens kvalitetssikring på sagen skal planlægges og gennemføres i 
overensstemmelse med ovennævnte dokumenter samt nedenstående master for 
kontrolplan, kontrolplaner tilrettes i hver enkelt tilfælde til det aktuelle projekt. 

 
Entreprenøren skal senest 3 uger før planlagt fysisk opstart på pladsen, aflevere aktuel 
kontrolplan for de enkelte arbejder til godkendelse ved I Lolland Kommunes 
projektleder. Kontrolplanen skal senest foreligge godkendt ved fysisk opstart. 
Kontrolplanen skal være i overensstemmelse med projektets udbudskontrolplaner.  

 
Kvalitetssikringen gennemføres for at tilsikre, at de enkelte bygningsarbejder udføres 
i korrekte kontrolklasser. 

 
Kvalitetssikringen gennemføres for at tilsikre, at leverandørforskrifter overholdes for 
indbygningsmaterialer. 

 
Entreprenøren skal give bygherren/rådgiveren adgang til at besigtige produktionen og 
kvalitetssikringen af evt. egenproduktion/præfabrikation, og på given foranledning 
fremvise prøver af produkter til indbygning. 

 
Det påhviler entreprenørerne inden arbejdes påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse 
af forudgående arbejder foreligger, således at forudsætningerne for eget arbejdes 
konditionsmæssige udførelse er til stede. 

 
Entreprenøren skal straks rette henvendelse til rådgiveren, hvis forudsætningerne for 
et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede. Samarbejde med 
andre entreprenører fremgå af kontrakt/projektmaterialet. 

 
Projektgennemgang 

 
I god tid før igangsætning på fremstillingssteder eller byggeplads, skal rådgiveren 
indkalde til et projektgennemgangsmøde. Ved mødet skal entreprenøren fremlægge 
dokumentation for gennemført procesgranskning. Ved projektgennemgangsmødet 
skal entreprenøren ligeledes redegøre for materiel og arbejdsmetoder til de forskellige 
dele af arbejdet. Entreprenøren skal i den forbindelse oplyse om særlig vanskelige, 
risikobetonede eller miljøbelastende processer og oplyse om art og forventet omfang 
af retableringsarbejder som følge af de valgte udførelsesmetoder. Endvidere skal 
entreprenøren redegøre for art og omfang af eget projektmateriale, og dette materiale 

http://www.retsinfo.dk/
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skal fremsendes til rådgiverens orientering så snart det foreligger. Rådgiveren skal 
udfærdige dokumentation for gennemført projektgennemgang i form af referat med 
tilhørende bilag.  

 
Geometri 

 
De enkelte bygningsdele skal placeres efter målsætningslinier og – planer. 

 
Det er kun mål, der er af særlig betydning for sammenbygningen eller andre 
brugskrav, som er forsynet med toleranceangivelse. Andre mål skal overholdes med 
en nøjagtighed, der svarer til god håndværksmæssig udførelse under hensyntagen til 
målets størrelse. 

 
Efter bygningsdelenes færdiggørelse skal entreprenøren foretage visuel kontrol af 
disse. Ved inspektion undersøges de steder, hvor afvigelsen fra hvert foreskrevet 
hovedmål umiddelbart forekommer størst. Alle således undersøgte enkeltmål skal 
kontrolleres ved måling. 

 
Hvor nye bygningselementer skal placeres mellem eksisterende 
bygningskomponenter, skal entreprenøren altid inden udførelsen af de nye elementer 
foretage en kontrolmåling af de eksisterende bygningskomponenter, idet 
tegningsmålene i disse tilfælde kun er vejledende. 

 
På forlangende af bygherrens tilsyn skal entreprenøren dokumentere størrelsen af 
mål, om hvis nøjagtighed der rejses berettiget tvivl, eksempelvis dersom der opstår 
vanskeligheder ved overholdelse af afledede mål. 

 
Dokumentation 

 
Dokumentationen skal omfatte registrering af overensstemmelse mellem de af 
entreprenøren leverede ydelser og projektmaterialets krav til kvalitet og 
ydelsesomfang. 

 
Dokumentationen skal mindst omfatte: Modtagekontrol ved modtagelse af leverancer 
bestemt til at indgå i entreprenørens arbejde. Ud over eventuelle særlige krav i 
projektmaterialet skal der fra modtagekontrollen mindst foreligge dokumentation for 
visuel kontrol af de leverede materialers overensstemmelse med projektets 
kravspecifikationer samt registrering af ankomstdato, ankomsttid og eventuel 
opbevaringsmetode ved placering i mellemlager på byggepladsen. 
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Dokumentationens form, systematik og arkivering 
 

Dokumentationen skal foreligge i sædvanlig standard for arbejder inden for de 
relevante fag. Systematik for dokumentationen skal opbygges iht. Lolland Kommune 
standard, så materialet bliver overskueligt og let tilgængeligt. 

 
Arkivering skal foretages løbende, og således at bygherrens/Lolland Kommunes 
tilsyn uanmeldt kan få adgang til at gennemgå den foreliggende dokumentation under 
hele byggesagens forløb. 

 
 

Dokumentationens overdragelse 
 

Senest ved arbejdets aflevering skal entreprenørens samlede dokumentation iht. 
ovenstående afleveres til projektlederen bilagt eventuelt krævede garantierklæringer, 
attester og særlige prøvningsrapporter iht. projektmaterialet. 
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4.  PROJEKTGRANSKNING 
 
 Mødereferat / projektgranskning 
 

• Mødereferat- og tilsynsrapport anvendes som et arbejdsredskab i dagligdagen, af 
den enkelte entreprenør, rådgiver eller projektleder. 

 
• Når man observere et konstruktionsprincip eller en arbejdsproces som kan volde 

problemer eller kræver en skærpet bevågenhed, noteres punktet og fremlægges på 
et koordinerings- eller byggemøde. 
 

• Hvis punktet ikke har indflydelse på andre entrepriser, kan det blot gemmes og 
føres over i kontrolplanen. 
 

• I referater fra koordinerings- og byggemøder markeres punkter der har med 
kvalitetssikring at gøre med KS. 

 
• Når der udarbejdes kontrolplaner før byggestart, medtages punkterne fra 

mødereferat i de enkelte entrepriser. Punkter som anføres på byggemøder 
indføres løbende i de pågældende entreprenørers kontrolplaner. 

 
• Granskning af tegninger fra de enkelte rådgivere/projekterende må ikke standses 

før alle projekterende er færdige med detailprojekteringen. For at undgå 
koordineringssvigt skal alle rådgivere/projekterende gennemgå hinandens 
tegninger helt frem til færdigt projekt. 
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5.  KONTROLPLAN 
 

• Kontrolplanen sammensættes dels af Lolland Kommunes kvalitetssikringskrav, 
punkter mærket med KS fra mødereferat og de enkelte underentreprenørers egne 
krav til kvalitetssikring. 

 
• Kontrolplanen skal godkendes af Lolland Kommunes projektleder eller 

projekterende før byggestart. Hvis kontrolplaner revideres på baggrund af 
byggemøder, skal disse ligeledes godkendes. 

 
 Henvisning til kriterier 
 

• Hvis der henvises til standarder, normer eller publikationer, skal det præciseres 
nøjagtigt hvor i branchelitteraturen pågældende kriterie(r) er angivet, således at 
lægmand kan finde kriteriet. 

 
• Hvis der henvises til interne instruktioner, tegninger og måleplaner/skemaer skal 

disse vedlægges kontrolplanen til godkendelse, således at pågældende kriterie(r) 
kan vurderes. 

 
• For fastlæggelse af tolerancer henvises der til DS 1050. 
 
Gode råd 
 
• Hvis der forefindes montageplan er det altid en god idé at henvise til og udforme 

kontrolplanen ud fra denne. 
 
• Hvis flere kontrolpunkter logisk kan samles i et kontrolpunkt for et specifikt 

område kan dette både lette papirarbejdet i forbindelse med kontrollerne, og 
ydermere fremme forståelsen. 

 
Fx kan kontrol af ventilationsrørs placering, deres indbyrdes samlinger og 
bæringernes montage i et bygningsafsnit lige så godt kontrolleres på samme 
skema. Det giver fx også mening at samle kontrollen af spildevands- og 
regnvandsledning hvis disse ligger i samme udgravning. 
 
Når kontrollen således samles minimeres dokumentationen betydeligt. 
 

• Det er vigtigt at omfanget af modtagekontroller 
tilpasses konstruktionens/installationens vigtighed. Fx. skal betonleveringer altid 
kontrolleres 100%, mens modtagekontrol af fodpaneler kan foretages som 
stikprøver. Det skal her nævnes at hvis man skriver 100% eller alt, påfører man 
sig selv en meget stor opgave. 

 
 
• Det er vigtigt at omfanget af proceskontroller tilpasses konstruktionens/ 

installations vigtighed. Fx skal placering af kloakledninger under bygninger 
kontrolleres 100%, mens kontrol af fuger kan udføres som stikprøver. Det skal 
her nævnes at hvis man skriver 100% eller alt, påfører man sig selv en meget stor 
opgave. 

  



Sag:  
Kontrolplan for:                                                          Rev.:           Dato: 
 

 
 
 

Side 1 af 1 

Nr.: Emne: Kontrol- 
metode: 

Omfang: Kriterium: Dokumen- 
tation: 

Tidspunkt: Kontrol- 
Person: 

 
 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

                                                                                                                                                                                                                          Godkendelses dato: 
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TILSYNSRAPPORT 
 

Tilsynsrapport 
 

• Anvendes til modtage-, proces- og slutkontrol. 
• Tilsynsrapport anvendes direkte eller som forside til entreprenørernes egne 

kontrolskemaer. 
• Såfremt tekstfelt ikke er tilstrækkeligt for notater/dokumentation kan der tilføjes 

bilag. 
• Kontrollerne udføres af kontrolpersonen anført i de enkelte punkter på 

kontrolplanen. 
• Tilsynsrapporterne anvendes også af Lolland Kommunes projektleder og af evt. 

uvildig kvalitetskontrol. 
 
Kontrol nr. 

 
• Angivelse af kontrol nr. fra kontrolplan, således at tilsynsrapport kan identificeres 

og således at der er overensstemmelse mellem kontrolplan og tilsynsrapport hvad 
angår kontrolmetode og kriterier. 

 
Lokalisering 

 
• Kontrolpunktet angives i skitseform eller fx med placering i forhold til 

modullinier. 
 
Kontrol 

 
• Kontrollen udføres iht. metode, kriterier og tolerancer. 
• Evt. afvigelser noteres på afvigerapport, og den entrepriseansvarlige kontaktes. 
 
Fotodokumentation 

 
• Hvor fotodokumentation kræves, skal dato fremgå af foto, foto skal være af en 

sådan kvalitet og skarphed at identifikation er let og overskuelig. 
• Billederne kan limes på tilsynsrapporten. Man kan også anvende et digitalt 

kamera, og indlægge foto i den digitale tilsynsrapport. 
 
Afvigerapport 
 
• Afvigerapport anvendes såfremt der er afvigelser i forhold til kontrolplanen.  
• Afvigerapport skal ikke anvendes i forbindelse med projektændringer, 

projektændringer noteres i koordineringsmødereferat. 
 

hmha
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Tilsynsrapport 
 

 

 
 

Sag:        Kontrol nr.:       
Entreprise:        Dato:       
Emne:       

       

        
 
 
 
     
 
 

Tekst/foto: 
  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
Bemærkninger:       
       
       
       
 
Kontrolplanens kriterium er opfyldt:  
 

Udført afvigerapport:    nr.:  
Der skal foretages afkrydsning i et af ovenstående felter. 
 

Signatur:     
 

Lokalisering:       
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Afvigerapport nr.:  
 

   

Sag:        Kontrol nr.:       
Entreprise:        Dato:       
Emne:       
 
Lokalisering:       
  
 
Afvigelse:       
       
       
       
       
       
 
Korrigerende handling:       
       
       
       
       
       
       
       
 
Forebyggende handling:       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
Udført af / Signatur:       
Godkendelse:       
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AFLEVERING 
 

Bygherre/bruger 
 
Skema (Bygherre/bruger gennemgang) og bilag (bilag til 
bygherre/brugergennemgang) anvendes. 
 
• Bygningen gennemgås. 
• Evt. mangler noteres. 
• Eventuelle tvivlsspørgsmål noteres til nærmere undersøgelse 
• Punkterne vurderes og bygherre/lejergennemgangsdokumentet underskrives. 

 
Gennemgangen anvendes hvor det vurderes nødvendigt eller formålstjeneligt af 
gennemgå/forventningsafstemme arbejdet forud for egentlig mangelgennemgang med 
de udførende håndværkere. Gennemgangen kan anvendes som et formelt møde men 
henblik på afdækning af eventuelle mangler som skal undersøges nærmere inden 
egentlig aflevering jf. AB92. Emnet kan ligeledes behandles på et ordinært 
bygherremøde forinden den egentlige aflevering 
 
Aflevering 
 
Skema (afleveringsforretning)og bilag (bilag til aflevering) anvendes. 
 
• Forinden aflevering oprettes skemaet afleveringsforretning således medvirkende 

entreprenører er nævnt på skemaet for notering af eventuelle økonomiske 
tilbagehold samt underskrift. 

• Bygningen gennemgås. 
• Evt. mangler noteres. 
• Punkterne vurderes og afleveringsforretningsdokumentet underskrives. 
• Mangler udbedres, godkendes, tilbageholdt beløb udbetales, og garanti 

nedskrives. 
• DV-materiale afleveres senest 14 dage før aflevering. 
 
 
 
 

 



Bygherre/brugergennemgang 
 

 

 
 
Sag:                     Dato       Kl.:       
 
Deltagere:              
              
              
              
              
              
 
 
 
Ved gennemgangen blev følgende mangler registreret: Se vedlagte bilag       
 
  
 
Udbedring: Udbedring af ovenstående mangler skal ske inden udgangen af 

uge 
     . 

 
 
Måler aflæsning: El: Vand: Varmeforsyning:       
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      , den       
 
 
 
   
Bygherre/bruger  Tilsynsførende / projektleder 
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Bilag til bygherre/brugergennemgang:  
 

 
 

Side 1 af 1 

Lokalitet Entreprise: Emne: Beskrivelse af mangel Afhjælpning: Ansvarlig: Godkendt:  
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   Afleveringsforretning 
 

 

 
Sag:                       Dato:       Kl.:       
 
 
Deltagere:              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
Ved afleveringsforretningen blev der konstateret væsentlige mangler jf. AB 92:  ja         nej        
 
Hvis nej, kan sagen jf. AB92 § 28 betragtes som afleveret.  
 
Ved gennemgangen blev følgende mangler registreret: Se vedlagte bilag       
 
Udbedring af mangler jf. bilag vurderes for de enkelte entrepriser til et beløb som fremgår af nedenstående 
skema. Beløbet vil kunne udbetales når mangleren er udbedret.  
 
 Entreprise  Beløb excl. moms     
        
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
Udbedring af ovenstående mangler skal ske inden udgangen af uge    
 
Måler aflæsning: El: Vand: Varmeforsyning:       
                              
 
   
Lolland Kommune/bygherre  Entreprenør 

 
Entreprenør  Entreprenør 

 
Entreprenør  Entreprenør 

 
Entreprenør  Entreprenør 

 
Entreprenør 
 

 Entreprenør 

Entreprenør  Entreprenør 
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Kvittering for udbedring af mangler, og garanti nedskrives iht. kontrakt: 
 
 
      , den       
 
 
   
Lolland Kommune  For Bygherre 
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Bilag til afleveringsforretning:  
 

 
 

Side 1 af 1 

Lokalitet Entreprise: Emne: Beskrivelse af mangel Afhjælpning: Ansvarlig: Godkendt:  
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1 OG 5 ÅRS EFTERSYN 

 
 

22 

8.  1- OG 5 ÅRS EFTERSYN 
 

Skema (1 års eftersyn eller 5 års eftersyn) og bilag (bilag til 1 års eftersyn eller bilag 
til 5 års eftersyn) anvendes i forbindelse med eftersyn af bygningen. 

 
 
 
 Bygherre / Lolland Kommune 
 

• Bygningen gennemgås. 
• Evt. mangler noteres. 
• Hvis det kan dokumenteres, at pågældende bygningsdel eller installation er 

vedligeholdt iht. drift- og vedligeholdelsesanvisningerne og ikke skyldes alm. 
slidtage, vurderes manglerne og eftersynsdokumentet underskrives. 

• Mangler udbedres, godkendes og garanti nedskrives. 
 
 
 
Underentreprenør / Lolland Kommune 

 
• Entreprisens arbejder gennemgås. 
• Evt. mangler noteres. 
• Mangler udbedres, godkendes og garanti nedskrives. 

 



   1 års eftersyn 
 

 

Sag:                     Dato:       Kl.:       
 
Deltagere:              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
Ved gennemgangen blev følgende mangler registreret: Se vedlagte bilag       
 
Udbedrin: Udbedring af ovenstående mangler skal ske inden udgangen af uge      . 
 
 
   
Lolland Kommune/bygherre  Entreprenør 

 
Entreprenør  Entreprenør 

 
Entreprenør  Entreprenør 

 
Entreprenør  Entreprenør 

 
Entreprenør 
 

 Entreprenør 

Entreprenør  Entreprenør 
 
 
 
 
 
 
Kvittering for udbedring af mangler, og garanti nedskrive iht. kontrakt. 
 
 
      , den       
 
 
 
 
   
For Lolland Kommune  Entreprenør 
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Bilag til 1 års eftersyn:  
 

 
 

Side 1 af 1 

Lokalitet Entreprise: Emne: Beskrivelse af mangel Afhjælpning: Ansvarlig: Godkendt:  
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   5 års eftersyn 
 

 

 
Sag:                     Dato:       Kl.:       
 
Deltagere:              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
Ved gennemgangen blev følgende mangler registreret: Se vedlagte bilag       
 
Udbedrin: Udbedring af ovenstående mangler skal ske inden udgangen af uge      . 
 
 
   
Lolland Kommune/bygherre  Entreprenør 

 
Entreprenør  Entreprenør 

 
Entreprenør  Entreprenør 

 
Entreprenør  Entreprenør 

 
Entreprenør 
 

 Entreprenør 

Entreprenør  Entreprenør 
 
 
 
 
 
 
Kvittering for udbedring af mangler, og garanti nedskrive iht. kontrakt. 
 
 
      , den       
 
 
 
 
   
For Lolland Kommune  Entreprenør 
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Bilag til 5 års eftersyn:  
 

 
 

Side 1 af 1 

Lokalitet Entreprise: Emne: Beskrivelse af mangel Afhjælpning: Ansvarlig: Godkendt:  
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