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Udarbejdelse af 
skitseprojekt for 
stormflodsport
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Indhentning af 
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udtalelse fra 
Kystdirektoratet

Fysiske miljø- og 
geotekniske 

undersøgelser

Lokalplan udarbejdes 
for projektområdet

Udarbejdelse af 
projektforslag for det 

fulde højvands-
sikringsprojekt

Udarbejdelse af  
miljøkonsekvens-

rapport, inkl. 
Natura 2000-

konsekvensvurdering

Udarbejdelse af 
bidragsfordeling

Ansøgning 
udarbejdes og 
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til behandling i 

kommunen

Kommunal 
sagsbehandling af

ansøgningen

Kommunalbestyrelsen 
træffer beslutning om 

projektet opnår 
tilladelse

Stormflodssikring -
skitsering af 
landanlæg

Afgrænsningsudtalelse 
til miljøkonsekvens-

rapport

Afsøgning af finansieringsmuligheder

Sammentænkning med andre planer, strategier og visioner 

Ansøgningen skal i høring. 
Løbende information om 
tidsplan for sagsprocessen, 
evt. forsinkelser 
offentliggøres på kommunens 
hjemmeside. De processkridt, 
der kan tænkes offentliggjort, 
er fx borgermøder, den 
indkommende ansøgning mv.

Tilladelse efter 
Kystbeskyttelseslov
en kan påklages 
(Kap 4 § 18). Klager 
sendes til Miljø- og 
Fødevareklage-
nævnet. Klager har 
opsættende virkning 
for projektet.

Der skal i forbindelse 
med udarbejdelsen af 
en 
afgrænsningsudtalelse 
til 
miljøkonsekvensrappor
ten foretages en 
høring (min 14 dage)

Kommunen udarbejder 
lokalplan med rammerne for 
projektområdet. Denne skal 
sendes i offentlig høring hos 
berørte borgere. Høringssvar 
indarbejdes i det omfang, 
som kræves.

Proces i forbindelse med 
miljøkonsekvensrapporten (inkl. Natura 
2000), høring af miljøkonsekvensrapport 
(min 8 uger) og afgørelse. 
Tilladelse efter § 25 i 
Miljøbeskyttelsesloven kan påklages. 
Klager sendes til miljømyndigheden. Klager 
kan have opsættende virkning.

Valg af udbudsform, udbudsprojekt, 
prækvalifikation og udbud, valg af 

entreprenør, etablering af 
stormflodssikring…
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Tryk på ikonet for flere detaljer

Processer der allerede er udført

Processer der skal udføres

Aktioner og aspekter 
der skal undersøges eller oplyses 
om

Høring

Offentliggørelse af tilladelse

Kræver kommunalbestyrelsen 
træffer beslutning
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Miljøvurdering af projektet
• Screening jf. miljøvurderingsloven
Stormflodssikringen ved Nakskov Fjord er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, hvorfor der er udarbejdet en 
screening af det indledende skitseprojekt. Her er foretaget en overordnet screening af potentielle miljøkonflikter. 
Det er myndigheden, der skriftligt skal afgøre, om projektet er omfattet af kravet om miljøvurdering 
jf. lovens § 21. 

Sammen med den udarbejdede Natura 2000-væsentlighedsvurdering er myndighedens konklusion, at væsentlige 
påvirkninger ikke kan afvises, hvorfor der for projektet skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. 

• Natura 2000-væsentlighedsvurdering 
Der er for det indledende skitseprojekt udarbejdet en Natura 2000-væsentlighedsvurdering efter 
habitatbekendtgørelsens § 6 stk.1. Konklusionen på denne er, at det ikke kan afvises, at der kan være væsentlige 
påvirkninger for det relevante Natura 2000-områdes udpegningsgrundlag, hvorfor der skal udarbejdes en fuld 
Natura 2000-konsekvensvurdering. Grundet denne konklusion udløses automatisk krav om miljøvurdering af 
projektet, altså udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Det er myndigheden, der i sidste ende skal 
afgøre, om projektet er omfattet af kravet om konsekvensvurdering jf. habitatbekendtgørelsens § 6 
stk.2.

• Miljøkonsekvensrapport
I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen har myndighederne udarbejde en afgrænsningsudtalelse til 
miljøkonsekvensrapporten, der skal afspejle omfang og detaljeringsgrad af miljørapporten. 
Afgrænsningsudtalelsen er, jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr. 2 sendes i høring hos offentligheden, 
berørte myndigheder samt parter, inden den kompetente myndighed har afgivet en udtalelse om afgrænsningen 
af miljøkonsekvensrapporten. 

Miljøkonsekvensrapporten skal opfylde kravene i miljøvurderingslovens § 20. Efter myndighederne har modtaget 
miljøkonsekvensrapporten, skal myndigheden gennemgå rapporten med inddragelse af den fornødne ekspertise 
med henblik på at sikre, at den opfylder kravene i § 20. 
Myndigheden skal efter gennemgang af miljøkonsekvensrapporten og sende den i høring hos berørte 
myndigheder og offentligheden i overensstemmelse med § 35, stk. 3, nr. 3, og § 38, i minimum 8 uger.

• Natura 2000-konsekvensvurdering
Konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen 
for det pågældende område. Natura 2000-konkvensvurdering bliver et kapitel i miljøkonsekvensrapporten. 
Konsekvensvurderingen skal leve op til kravene i habitatbekendtgørelsen.

• Status på Miljøvurdering, sommer 2023
Projektet har udført feltarbejder i form af paddeundersøgelser samt opstartet undersøgelser for ålegræs. Disse 
feltarbejder skal give input til analyserne, som ligger til grund for miljøkonsekvensvurderingen. Der er yderligere 
udført miljøundersøgelser af bundsediment for sedimentspildsmodellering. 
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Tilbage til procesdiagram

Afgørelse (myndigheden): 

Krav om miljøvurdering

Natura 2000-
væsentlighedsvurdering

Kommunen indleder 
sagsbehandling

Miljøkonsekvensrapport 
(MKR)

Afgørelse: 

Natura 2000-
konsekvensvurdering

Screening efter 
miljøvurderingsloven

Natura 2000-
konsekvensvurdering

Afgrænsningsudtalelse

Høring

Af berørte myndigheder og 
offentligheden

Miljøvurderingsprocessen 
igangsættes
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Økonomi og jura
Finansieringsmuligheder, bidragsfordeling og ejerforhold

• Afsøgning af finansieringsmuligheder: 

Der afsøges løbende muligheder for ekstern finansiering igennem fonde, forsikringsselskaber og stat.

Bl.a. bliver kystsikringspuljen ansøgt i 2023 ligesom der er dialog med den Europæiske Investerings Bank (EIB) om finansiering af 
stormflodssikringen. 

• Juridiske forhold – ejerforhold, nytteprincip 

Det skal afdækkes hvilke lodsejere som opnår nytte og hvem der får anden fordel. 

• Bidragsfordeling 

Der skal indledes et arbejde omkring hvordan finansiering til hele anlægget er, både i forhold til anlæg- og driftsfasen. Der skal 
identificeres mulige og egnede fordelingsprincipper favnede på tværs af fonde, stat, kommune og borgere. 

Tilbage til procesdiagram
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Ansøgning 
Udarbejdelse og indsendelse til behandling i kommunen
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Projektet forventes på nuværende tidspunkt at blive et kommunalt fællesprojekt (Kap 1a). 
Kommunen er ansøger, med mindre der etableres et kystbeskyttelseslag inden. Kommunen er 
myndighed og forestår sagsbehandlingen uanset om kommunen selv er bygherre og indsender 
ansøgningen, eller et kystbeskyttelseslag indsender ansøgningen.

• Udarbejdelse og indsendelse af kystbeskyttelsesansøgning til kommunen

Der er indhentet §2-udtalelse fra Kystdirektoratet. Input fra denne indarbejdes i projektforslaget 
for projektet. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om projektet skal videreføres. Denne beslutning 
skal offentliggøres på Kommunens hjemmeside. Beslutningen kan ske før, efter eller sideløbende 
med udarbejdelse af projektforslaget. 

Efterfølgende kan der udarbejdes en ansøgning om kystbeskyttelse via kommunens hjemmeside. 
Denne ansøgning skal i høring hos offentligheden jf. §5 stk. 2 i Kystbeskyttelsesloven. 

• Proces for kommunalt fællesprojekt

Kystdirektoratets undervisningsmateriale kan guide processen for et kommunalt fællesprojekt. 
Den endelige sagsbehandling fortages af kommunen.

Kap 1a projektproces 

https://viewer.ipaper.io/kystdirektoratet/mo
dul-2/kommunale-faelles-projekter/?page=1

Tilbage til procesdiagram

https://viewer.ipaper.io/kystdirektoratet/modul-2/kommunale-faelles-projekter/?page=1
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Kommunal sagsbehandling af ansøgningen
Den endelige sagsbehandling fortages af kommunen. 
En tjekliste i forhold til sagsbehandling er udarbejdet 
og beskrevet i Kystdirektoratets 
undervisningsmateriale.

Løbende information om forventet tidsplan for 
sagsprocessen og om evt. forsinkelser offentliggøres 
på kommunens hjemmeside (§ 2a, stk. 3). 

Processkridt, der tænkes offentliggjort, er fx 
borgermøder, den indkommende ansøgning, proces i 
forbindelse med VVM-procedure, høring og afgørelse. 

Tjekliste i forhold til 
kystbeskyttelse 

(stormflodssikring)

Generelle oplysninger 

Eksisterende forhold

Dispensationer efter anden 
lovgivning

For at optimere behandlingen af kystbeskyttelsessager er følgende 
lovgivninger inkluderet i en afgørelse efter kystbeskyttelsesloven: 

1. Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer §§ 16 – 19 (sø- og 
å-beskyttelseslinje, skovbyggelinje, fortidsmindebeskyttelseslinje, 
kirkebyggelinje) 

2. Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om klitfredning og 
strandbeskyttelseslinjen §§ 8 og 15 

3. Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3 

4. Dispensation fra fredskovspligt § 11 a og skovloven § 28 a om beskyttet 
natur 

5. Dispensation fra fredninger, herunder vildtreservater (§ 50 a) 

6. Mht. afgørelser efter vandløbsloven er inklusionen dog valgfri (§ 7 b) (se 
under afsnit 2.3.6) 

7. Lov om Jagt og vildtforvaltning mht. færdsel og ophold (§ 33, stk. 5)

8. Lov om maritim fysisk planlægning

Vurdering af hensyn jf. 
kystbeskyttelsesloven §1, 

stk. 1

Behov for kystbeskyttelse

Kystbeskyttelsesforanstalt-
ningens tekniske og natur-
og miljømæssige kvalitet

Den rekreative udnyttelse af 
kysten

Sikring af eksisterende 
adgang til og langs kysten

Andre forhold
Skal sikre sammenspil med andre forhold i området; lokale, kommunale og 
nationale
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https://viewer.ipaper.io/kystdirektoratet
/modul-11/31manual-til-
sagsbehandling/

Tilbage til procesdiagram

https://viewer.ipaper.io/kystdirektoratet/modul-11/31manual-til-sagsbehandling/
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Etablering af stormflodssikring  
Udbudsform, udbudsprojekt, prækvalifikation og udbud, valg af 
entreprenør 
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• Valg af udbudsform: 

Anlægsopgaver som denne kan udbydes i fagentrepriser, i hovedentreprise eller i totalentreprise. Udbudsformen vælges ud fra om Bygherre 
ønsker selv at styre både detaljeringen af anlægget og udførelsen, eller om det ud fra få specifikke krav lades være op til de bydende 
entreprenører at kunne forme projektet ud fra deres foretrukne løsninger og udførelsesmetoder. På baggrund af projektforslaget kan denne 
beslutning træffes, da projektforslaget bl.a. har til formål at belyse hvor mange specifikke krav man vil pålægge den bydende entreprenør. 

• Udbudsprojekt: 

Udbudsprojektet udarbejdes med udgangspunkt i den valgte udbudsform. Materialet beskriver tekniske og juridiske krav til både
entreprenørernes tilbud, entreprenørprojektering og udførelsen af anlægsarbejdet.

Såfremt projektet vælges udbudt i fag- eller hovedentreprise, så skal anlægget inden udbud detailprojekteres og der skal udarbejdes 
tegninger, som ned i mindste detalje viser, hvad entreprenøren skal bygge.

For totalentrepriseudbud skal der også udarbejdes tegninger, men disse er mindre detaljerede, da de alene skal vise og beskrive projektets 
mindstekrav. For et totalentrepriseudbud skal der udarbejdes en detaljeret funktionsbeskrivelse, som totalentreprenøren kan lave sit design 
ud fra. 

• Prækvalifikation og udbud: 

Anlægsarbejdet udbydes med henblik på at finde den rette entreprenør til at udføre anlægsarbejdet, sandsynligvis efter prækvalifikation. Ved 
prækvalifikation udvælges der ud fra annoncerede kriterier et begrænset antal interesserede entreprenører til at kunne afgive tilbud. 
Udvælgelsen sker typisk bl.a. på baggrund af entreprenørernes erfaring fra tilsvarende anlægsarbejder og deres finansielle forhold.

• Valg af entreprenør: 

Valg af entreprenør sker på baggrund af evalueringskriterier, som Bygherre har valgt ifm. udarbejdelsen af udbudsmaterialet og beskrevet 
deri. Sådanne kriterier kan eksempelvis være den tilbudte projektorganisation (herunder nøglepositioners kompetencer), beskrivelse af 
hvordan entreprenøren vil udføre udvalgte specifikke dele af arbejdet, tidsplan og naturligvis tilbudsprisen.

Tilbage til procesdiagram
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Fysiske miljø- og geotekniske undersøgelser
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• Geotekniske undersøgelser

Der har været udbudt og udført en stor bore-
kampagne for projektet i december 2022. Der er 
udført i alt 16 geotekniske boringer på land og på 
vand med henblik på at skabe det geotekniske 
designgrundlag for det endelige projekt. Dette er del 
af arbejderne for projektforslaget. 
Undersøgelsespunkterne kan ses i figuren til højre.

Der er udarbejdet geoteknisk datarapport med 
resultaterne af undersøgelserne, som skal danne 
grundlag for den videre projektering af anlægget.

• Miljøtekniske boringer

Ud af de 16 boringer er der i fem boringer udtaget 
miljøprøver for analyse af jord, grundvand og 
poreluft. Resultaterne af disse analyser skal bruges til 
vurdering af jordens forureningsgrad og hvordan 
dette skal håndteres fremadrettet i projektet. 

• Sedimentprøver 

Der er udtaget prøver af sediment på havbunden i 
hele projektområdet. Dette skal bruges til 
sedimentspilmodellering som del af 
miljøkonsekvensvurderingen.

Tilbage til procesdiagram
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Projektforslag - status
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Der er i forbindelse med opstarten på projektforslaget udarbejdet en række notater og rapporter. Disse 
skal på sigt danne grundlag for det endelige projektforslag. Formålet med projektforslaget er et 
konceptstudie præcist nok til, at den endelige udformning af anlægget er klarlagt og alle tekniske 
hensyn er vurderet og overvejet til fulde. Dette giver anledning til et større studie af anlæggets ydre 
geometri og dimensioner, overordnede valg af materialer og udførelsesmetode samt en konkluderende 
analyse på alle hensyn forbundet med miljøkonsekvensvurderingen og Natura2000 
konsekvensvurderingen. Flere kritiske emner er allerede blevet belyst, som beskrevet nedenfor. 

• Dispositionsforslag inkl. tegninger

Der blev i 2022 udarbejdet et dispositionsforslag for projektet. Det er på baggrund af dette 
dispositionsforslag at projektforslaget udarbejdes. Yderligere er der i forbindelse med 
dispositionsforslaget udarbejdet udkast til designbasis, som beskriver hele normgrundlaget og tekniske 
forudsætninger for anlægskonstruktionerne. 

• Besejlingsworkshop

Der er i samarbejde med Nakskov Havn og Danpilot afholdt en besejlingsworkshop hvor 
gennemsejlingsbredden er blevet behandlet. 

• Notat for udførelsesmetode for anlægget

Der er udarbejdet en overordnet metodebeskrivelse for udførelsesprocessen for anlægget baseret på 
den viden, som er opbygget i dispositionsforslaget. Her beskrives bl.a. hvordan trafikken i sejlrenden 
kan blive påvirket af arbejdet.

• Notat med analyse af oversvømmelsesscenarier

Der er udarbejdet en analyse med tilhørende notat, som beskriver de oversvømmelsesscenarier, som 
højvandsporten skal beskytte mod. 

• Notat om sikringshøjder og håndtering af bagvand

Der er udarbejdet en analyse med dertilhørende notat anbefalede sikringshøjder og håndtering af 
bagvand.

• Vejprojekt for Strandpromenaden og adgangsvej syd for området

Der er udarbejdet indledende projektforslag på vejprojekt for Strandpromenaden, som påvirkes af det 
nordlige landanlæg samt den kommende sydlige adgangsvej. 

• Miljø- og geotekniske datarapporter

Det er udført et stort geoteknisk feltarbejde og udarbejdet detaljerede datarapporter for geoteknik, 
miljøteknik samt resultaterne fra analyser af bundsediment. Disse danner grundlag for det endelige 
design af konstruktionen. 

• Påbegyndte analyser på projektforslagsniveau

Ud over de analyser, som ligger til grund for Dispositionsforslaget, er der opstartet analyser for 
påsejlingsforanstaltninger, bølge- og vindforhold, udledning af geotekniske designparametre, 
portkonstruktionen samt arbejder i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen. 

Tilbage til procesdiagram


