
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

     

 

  

  

  
 

  

Vandforsyningsplan 2010-17 

Lolland Kommune 

Januar 2011 



 

 

 
   

  

  

  

   

  

  

 

  

   
  

 

 

  

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 
   

       
      

       
      

     
   

     
     

     
 

      
      

     
       

       

      

       

    

 

   

 

     
          

      
   

     
      

   

     

      
     

      

       
      

 

Kolofon 

Udarbejdet af: 

Lolland Kommune 

Jernbanegade 7 

4930 Maribo 

Tlf.nr.: 5467 6767 

E-mail: lolland@lolland.dk 

Web: www.lolland.dk 

Rapportens titel: 

Lolland Kommune. Vandforsyningsplan 
2010-2017. Plandel. 

Dato: 

Januar 2011 

Redaktion: 

Lolland Kommune i samarbejde med Alectia 
A/S. 

Tryk: 

Forord 
Vandforsyningsplan 2010-2017 er udarbej-

det af Lolland Kommune i samarbejde med 
de almene vandforsyninger i kommunen. 

Planen består af to dele. Denne plandel 
samt en forudsætningsdel, der beskriver de 

tekniske forhold og problemområderne for 
vandforsyningen i kommunen. 

Plandelen indeholder et resumé af forud-
sætningsdelen. Plandelen kan derfor læses 

selvstændigt uden den mere detaljerede 
forudsætningsdel. 

Som baggrund for planarbejdet er der ud-
ført en teknisk registrering af alle kommu-

nens almene vandværker. Planarbejdet er 
hovedsageligt baseret på data fra år 2007. 

Ord mærket med en stjerne [ord*] er uddy-

bet i ordlisten bagest i rapporten. 

Bagerst i denne plandel findes ”Bilag 1-

Økonomiske overslag på plantiltag” 

Forslag til vandforsyningsplan i offent-

lig høring 

Vandforsyningsplanen har været fremlagt i 
offentlig høring i 8 uger fra den 6. juli 2010 

til den 31. august 2010. I fremlæggelsespe-
rioden har myndigheder, interesseorganisa-

tioner, almene vandværker og borgerne 
haft mulighed for at komme med bemærk-

ninger til planen. 

Bemærkninger til planen er efterfølgende 

behandlet af Lolland Kommune, som har 
vurderet i hvilket omfang, bemærkningerne 

skulle indarbejdes i den endelige plan. 

Planen er endeligt vedtaget i Byrådet i Lol-
land Kommune den 27. januar 2011. 
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1 Indledning 

Rent drikkevand baseret på naturligt fore-

kommende grundvand er ikke længere en 

selvfølge i Danmark. Grundvandet trues 
flere steder i landet af både miljøfremmede 

stoffer* og naturligt forekommende stoffer. 

De mulige trusler fra miljøfremmede stof-

fer* er f.eks. pesticider* fra bekæmpelses-
midler, benzin- og olieprodukter fra f.eks. 

olietanke og tankstationer, opløsningsmid-
ler fra industrigrunde og losseplad-

ser/deponeringsanlæg samt næringssalte 
og miljøfremmede stoffer* fra spildevands-

nedsivning. Risikoen for forurening af 
grundvandet med miljøfremmede stoffer er 

størst i byområder. I landområder er det 
landbrugets brug af sprøjtemidler og gød-

ning samt gamle affaldsdepoter, som kan 

udgøre en risiko for grundvandet. 

Vandforsyningen i Lolland Kommune er ba-

seret på 29 almene* vandværker - 4 kom-
munalt ejede og 25 private samt yderligere 

5 distributionsvandværker*. 

Kvaliteten af det grundvand, som indvindes 

til drikkevand, varierer i kommunen. Gene-
relt udgør et forhøjet indhold af naturligt 

forekommende arsen og klorid en risiko for 
drikkevandskvaliteten ved vandværkerne i 

Lolland Kommune. 

Den væsentligste trussel for vandindvindin-

gen i Lolland Kommune er begrænsningen 
af grundvandsressourcens størrelse. I store 

dele af Lolland Kommune sker der enten 
allerede en overudnyttelse* af grund-

vandsmagasinerne* eller der er risiko for 
overudnyttelse af magasinerne ved den 

nuværende indvinding. 

Den store udfordring for vandforsyningen i 

Lolland Kommune er derfor at gøre indvin-

dingen bæredygtig og at kontrollere vand-
forbruget, så der også er nok og godt drik-

kevand til de kommende generationer. 
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2 Overordnende målsætnin-

ger 

Den generelle prioritering, som forventes 

kommer til at fremgå af Statens Vandpla-

ner, ses i nedenstående boks. 

1. Befolkningens almindelige vandforsy-

ning, der bl.a. omfatter husholdninger og 
institutioner. 

2. Opretholdelse af en miljømæssig ac-
ceptabel vandføring og vandstand i vand-

løb, samt vandudskiftning og vandstand i 
søer og vandafhængige terrestriske na-

turtyper i overensstemmelse med vand-

planernes målsætninger. 
3. Andre formål, der omfatter indvinding 

til mere vandforbrugende industrier, van-
ding i jordbrugserhvervene og væksthu-

se, vanding af golfbaner og andre vand-
forbrugene fritidsaktiviteter, varmeud-

vinding og køleformål, samt virkninger af 
råstofindvinding under grundvandsspej-

let, prioriteret efter en samfundsmæssig 
helhedsvurdering. 

De overordnede målsætninger er formuleret 

inden for rammerne af gældende lovgiv-

ning. 

Lolland Kommunes overordnede målsæt-

ninger for vandforsyningen ses i nedenstå-
ende boks. 

Målsætninger for vandforsyningen 

• Kommunens borgere skal i videst mu-

ligt omfang sikres en drikkevandsfor-
syning, som er baseret på naturligt og 

rent grundvand samt på en bæredyg-
tig vandindvinding, der tager hensyn 

til naturen. 
• Kommunens borgere skal med størst 

mulig forsyningssikkerhed sikres rent 
drikkevand, som overholder kravene 

til drikkevandskvalitet. 
• Lolland Kommune ønsker opmærk-

somhed om vandforsyningen og vand-
forbruget i kommunen. 

Kommunens borgere skal i videst mu-

ligt omfang sikres en drikkevandsfor-

syning, som er baseret på naturligt og 

rent grundvand samt på en bæredygtig 

vandindvinding, der tager hensyn til 

naturen. 

Midler: 

• Lolland Kommune vil udvise stor forsig-

tighed i alle kommunale beslutninger og 
handlinger af betydning for drikke-

vands- og naturinteresser i kommunen. 

• Kommunen vil aktivt arbejde på at få 

vandværkerne til at samarbejde om alle 
opgaver, der med fordel kan løses i fæl-

lesskab. Dette skal ske gennem kom-
munens deltagelse i konkrete projekter, 

som har væsentlig almen interesse. 

• Den eksisterende decentrale indvin-
dings- og forsyningsstruktur skal i vi-

dest mulig omfang opretholdes. 

• Lolland Kommune vil efter behov støtte 

et udvidet samarbejde mellem de alme-
ne* vandværker vedrørende indvindin-

gen af grundvand, herunder tilstræbe: 

- at sprede indvindingen ved at 

etablere flere boringer 

- at mindske middeldybden af bo-

ringerne for at hindre oppumpning 
af saltvand. Det skal sikres ved at 

plombere de nedre dele af dybe 
boringer 

- at installere så små pumper i bo-

ringerne som muligt for at mind-
ske oppumpningen af grundvand 

per tidsenhed (målt i m3 pr. time) 

- at sikre bedre kontrol med grund-

vandet ved at sikre regelmæssig 
måling af grundvandsstanden og 

vandkvaliteten i boringerne. 

• Lolland Kommune vil sikre en restriktiv 

styring af tilladelser til indvinding af 
grundvand. Der vil kun undtagelsesvist 

blive givet tilladelse til nye enkeltind-
vindingsanlæg* - herunder indvindings-

anlæg til produktion, og hvis der gives 
tilladelse, stilles der skærpede vilkår. 
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• Ved fornyelse af indvindingstilladelser til 

markvanding, skal der laves en ressour-

cemæssig vurdering, inden der gives til-
ladelse. 

• Ubenyttede brønde og boringer opspo-
res og sløjfes. Der fokuseres på, at den 

tekniske indretning af vandforsynings-
anlæg for såvel almene* som ikke-

almene* anlæg er hensigtsmæssig og 
tilstrækkelig grundvandsbeskyttende. 

• Lolland Kommune vil arbejde for, at 
ejendomme med egne vandindvindings-

anlæg tilsluttes almene* vandforsynin-
ger. 

• Det tilstræbes, at der ikke tillades ned-
sivning af spildevand inden for OSD-

områder*. Herudover vil kommunen 

som hovedregel ikke tillade nye nedsiv-
ninger af spildevand indenfor en afstand 

af 300 meter fra en eksisterende ind-
vindingsboring. 

• Lolland Kommune vil i miljøsagsbehand-
ling, lokalplanlægning* samt tilladelser 

til vandindvinding lade forsigtigheds-
princippet vægte tungt og i tvivlstilfælde 

vælge den forsigtige løsning. 

• Lolland Kommune vil være særlig op-

mærksom på miljøkravene til for ek-
sempel oplagring af tanke, forurenet 

jord, flydende olieprodukter og kemika-
lier. 

• Lolland Kommune vil tilstræbe, at der 

ikke er behov for at rense grundvandet 
for indhold af miljøfremmede stoffer* 

som eksempelvis pesticider*. 

• Lolland Kommune vil tilstræbe, at der 

ikke er behov for udvidet vandrensning* 
af grundvandet for indhold af naturlige 

forekommende stoffer, som eksempelvis 
arsen. 

• Lolland Kommune vil tilstræbe at bru-
gen af pesticider reduceres, hvor brug 

kan udgøre en forureningstrussel mod 
grundvandet. 

• Lolland Kommune vil fortsat, så vidt det 
er muligt, forbyde brug af pesticider* på 

kommunale arealer med vandindvin-

dingsinteresser. 

• Lolland Kommune vil aktivt medvirke til 
oplysning af kommunens borgere om ri-

sici ved brug af pesticider og om alter-
nativer hertil. 

• Kommunen vil ved udarbejdelse af lo-
kalplaner* opfordre til, at der ikke an-

vendes pesticider*. 

• Lolland Kommune vil arbejde for, at 

omkostningerne ved at beskytte kom-
munens grundvandsressourcer bæres af 

flest mulige af kommunens vandforbru-
gere, f.eks. ved at etablere en fond fæl-

les for vandforsyningerne. 

• Lolland Kommune vil tilstræbe og støt-

te, at erhvervsvirksomheder med større 

vandforbrug kan forsynes fra alternative 
kilder til grundvand (overfladevand, 

drænvand, afsaltet vand) eller med 
grundvand af ringere kvalitet. 

• Lolland Kommune vil tilstræbe at til-
trække erhvervsvirksomheder, der øn-

sker at fremstå med en grøn profil og 
som har fokus på bæredygtighed ved 

brug af ressourcer, herunder vand. 

• Kommunen vil gøre en indsats for at 

begrænse forbruget af drikkevand i 
kommunens institutioner, skoler og øv-

rige ejendomme. 

• De almene* vandforsyninger vil via lø-

bende opsporing og udbedring af læka-

ger* tilstræbe at holde lækagetabet* 
under 5 % af den leverede mængde 

drikkevand. 

• De almene* vandforsyninger vil udstede 

forbud mod at vande græsplæner samt 
give restriktioner vedrørende havevan-

ding i dagtimerne og brug af vandspre-
der. 

• Lolland Kommune vil samarbejde med 
Region Sjælland, om at sikre Regionens 

undersøgelser og oprensning af de kort-
lagte arealer, som er grundvandstruen-

de. 
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Konsekvenser: handling for at overholde kravene til 

• Risikoen for overudnyttelse* af grund-

vandsmagasinerne* mindskes. 

• Den decentrale vandforsyning med til-

knyttede indvinding af grundvand op-
retholdes til gavn for forsyningssikker-

heden samt for at sikre grundvand af ri-
gelig mængde og god kvalitet. 

• Lolland Kommune tilstræber at inddrage 
og reducere størrelsen af givne tilladel-

ser til vandindvinding, hvis de ikke ud-
nyttes. 

• Indførelse af udvidet vandrensning* af 
grundvand for indhold af miljøfremmede 

stoffer* til drikkevandsformål ses kun 
som en ekstraordinær og mulig midler-

tidig løsning på akutte problemer. 

• Indførelse af udvidet vandrensning* af 
grundvand for indhold af naturligt fore-

kommende stoffer til drikkevandsformål 
ses som en ekstraordinær løsning. 

• Borgerne bliver bevidste om, hvor ska-
deligt for grundvandet det er at bruge 

pesticider*. Mængden af miljøfremmede 
stoffer*, der siver ned til grundvandet, 

mindskes. 

• Kommunens almene vandværker* 

mindsker forbruget af drikkevand til 
vanding i sommerhalvåret og mindsker 

derved indvindingen af grundvand. 

Kommunens borgere skal med størst 

mulig forsyningssikkerhed sikres rent 

drikkevand, som overholder kravene til 

drikkevandskvalitet. 

Midler: 

• Lolland Kommune vil styrke samarbej-

det med og mellem de almene* vand-
forsyninger for at sikre, at forbrugerne 

med høj forsyningssikkerhed får leveret 
drikkevand, der overholder kravene til 

kvaliteten, herunder f.eks. til indhold af 
arsen*. 

• Lolland Kommune vil stille krav til de 
almene* vandforsyninger om hurtig 

drikkevandskvaliteten 

• Lolland Kommune vil gennem vandfor-
synings- og beredskabsplanlægning* 

stille krav til de almene* vandforsynin-
ger om at opretholde en høj forsynings-

sikkerhed og et højt beredskab i forbin-
delse med leverance af rent drikkevand. 

Konsekvenser: 

• Vandforsyningerne opbygges og forbed-

res fortsat med passende forsyningssik-
kerhed og forbindelsesledninger mellem 

vandværkerne, så vandværkerne er ro-
buste over for uheld, og forsyning hur-

tigt kan retableres. 

• Vandværkerne udarbejder og vedlige-

holder løbende beredskabsplaner*, ger-

ne i fællesskab, og samordnet med 
kommunens overordnede beredskabs-

plan*. Beredskabsplanen* beskriver på 
systematisk vis de handlinger, som skal 

udføres i tilfælde af driftsstop samt 
forurening på kildepladsen*, på vand-

værket og i ledningsnettet. 

• Vandværkerne sikrer ved den løbende 

kontrol af anlæggene til vandrensning, 
at det leverede vand overholder krave-

ne til drikkevandets kvalitet. 

Lolland Kommune ønsker opmærksom-

hed om vandforsyningen og vandfor-

bruget i kommunen. 

Midler: 

• Lolland Kommune vil i samarbejde med 

de almene* vandforsyninger oplyse for-
brugerne om de begrænsede grund-

vandsressourcer i kommunen samt op-
fordre dem til at beskytte grundvandet 

mod forurening og til at spare på van-
det. 

Konsekvenser: 

• Borgerne bliver bevidste om vigtigheden 

af at værne om og spare på drikkevan-
det, og støtter op om kommunens og de 

almene* vandforsyningers tiltag. 
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3 Rammer for planlægningen 

3.1 Lovgrundlaget 

Vandforsyningsplanens indhold er lov-

bestemt og kravene ses af nedenstående 
boks. 

Ifølge vandforsyningsloven skal en 

kommunal vandforsyningsplan: 

• angive og lokalisere forventede behov 

for vand, 

• redegøre for placering, ydeevne og 
kvalitet af de almene vandforsynings-

anlæg, 

• angive hvilke områder, der skal forsy-

nes fra almene anlæg og hvilke, der 
skal forsynes fra indvindingsanlæg på 

enkelte ejendomme eller fra andre ik-
ke almene anlæg, 

• angive de bestående vandforsynings-
anlæg, der indgår i den fremtidige 

vandforsyning, deres beliggenhed og 
udformning af nye, almene vandforsy-

ningsanlæg, 

• beskrive nuværende og fremtidige 

forsyningsområder for de almene 

vandforsyninger, 

• redegøre for tilførsel af vand udefra 

eller levering af vand til forbrug uden-
for kommunen, 

• angive ledningsnettet for de almene 
anlæg, herunder eventuelt forbindel-

sesledninger mellem anlæggene og 

• opstille tidsfølge for etablering og ud-

bygning af almene vandforsyningsan-
læg, herunder ledningsnettet. 

3.2 Det tidligere amts planlægning 

En række tiltag i den tidligere 

amtslige vandressourceplanlæg-
ning har betydning for planlæg- §

§§
§

ningen af vandforsyningen i Lol-
land Kommune. Det handler især 

om udpegning af områder med 
særlige drikkevandsinteresser (OSD områ-

der)* og indsatsområder*. 

De nuværende rammer for Lolland Kommu-

nes vandforsyningsplan er formuleret i Re-

gionplan* 2005-2017, der er udarbejdet af 
Storstrøms Amt. Staten er i øjeblikket ved 

at udarbejde vandplaner*, der fremover vil 
udgøre de overordnede rammer. De forven-

tes i øjeblikket at foreligge med udgangen 
af 2010. 

Drikkevandsområder 

Størstedelen af den nordlige del af Lolland 

Kommune er udpeget som ”område med 
særlige drikkevandsinteresser” (OSD-

område* - mørkeblåt på kort) eller ”område 
med drikkevandsinteresser” (OD-område*). 

I den sydlige del findes ”områder med be-
grænsede drikkevandsinteresser” (OBD-

område*). 

OSD-områderne på Lolland er inddelt i for-

skellige kortlægningsområder, hvoraf kort-
lægningsområdet Nordvestlolland samt det 

meste af kortlægningsområdet Midtlolland 
er beliggende inden for Lolland Kommune. 

Indsatsplaner* 

En indsatsplan* begynder med en grundig 

kortlægning af grundvandet i OSD-
områderne*. Amtet havde tidligere ansvar 

for kortlægningen. I dag udføres opgaven 
af Staten via Miljøcenter Nykøbing Falster. 

Kortlægningen fører via drøftelser med 

vandværkerne og kommunen frem til en 
samlet plan for indsatsen mod forurenings-
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kilder i området. Kommunen har overtaget 

det tidligere amts ansvar for at udarbejde 

indsatsplanerne*. 

På Askø, Femø og Fejø er der udarbejdet 

indsatsplaner* for grundvandsbeskyttelsen 
for vandværkernes indvindingsområder. På 

Femø omfatter planen dog ikke Lille Strand-
gård Vandværks indvindingsområde. 

3.3 Kommunens planlægning 

De overordnede træk i kommunens udvik-

ling fastlægges i kommuneplanen* og de-

tailreguleres i lokalplanerne*. 

Kommuneplan* 

Via kommuneplanen* sikrer Lolland Kom-
mune arealer til nye boligområder og er-

hverv. Lolland Kommune kan derfor indi-
rekte beskytte grundvandsressourcerne ved 

enten at undlade at planlægge nye byfunk-
tioner, hvor det kan true grundvandet, eller 

at begrænse arealernes anvendelse på en 
måde, der ikke belaster vandmiljøet. 

Kommuneplanen* 2009-2022 er under 
udarbejdelse, og den forventes vedtaget i 

2010. Med kommuneplanen videreføres 
Regionplanens retningslinjer om vandforsy-

ning, som er gældende indtil en evt. revisi-

on som følge af den endelige vandplan. 

Spildevandsplan* 

Ifølge Regionplan* 2005 skal al spilde-
vandsafledning foregå, så regionens vand-

områder og grundvandet beskyttes. 

Vandforsynings- og spildevandsplanlægnin-

gen har især sammenfaldende interesser i 
de mindre bysamfund, som ikke er fælles-

kloakeret. Nedsivningsanlæg* i områder 
med særlige drikkevandsinteresser* kan 

være problematiske pga. risiko for nedsiv-
ning af bl.a. miljøfremmede stoffer* til 

grundvandet. Nedsivningsanlæggene kan 
desuden begrænse de arealer, der er til 

rådighed for vandindvinding, da der gælder 

vejledende afstandskrav for afstanden mel-
lem indvindingsboringer og nedsivningsan-

læg. Der kan således som hovedregel kun 
forventes tilladelse til at etablere spredt 

nedsivning, hvis et afstandskrav på 300 

meter mellem vandindvindings- og nedsiv-

ningsanlægget overholdes. 

Ny spildevandsplan* er under udarbejdelse 
og forventes at foreligge i 2011. 

3.4 EU’s Vandrammedirektiv* 

Fra år 2000 har man med EU’s Vandram-

medirektiv* fået nye rammer for vandfor-
valtningen i Danmark og det øvrige EU. Et 

af direktivets bærende principper er, at 
planlægningen og forvaltningen af alle 

vandområder skal baseres på, at vandsy-

stemerne er sammenhængende enheder. 
Enhederne omfatter både grundvand og 

overfladevand - rækkende f.eks. fra vand-
løbenes spæde start til deres udløb i havet. 

For Danmark betyder det især, at der skal 
etableres samarbejder på tværs af de eksi-

sterende regionale grænser, hvor det hidtil 
har været de enkelte amter og kommuner, 

der hver især varetog planlægning og for-
valtning af vandmiljøet. Målet er, at der i 

2015 skal være opnået en god tilstand for 
alt overfladevand og alt grundvand. Vand-

rammedirektivet definerer målet som en 
mindre afvigelse fra den ”uberørte tilstand”. 

Også for grundvandet skal indsatsen mod 

forureningen styrkes, fordi de fleste danske 
vandløb er grundvandsfødte*, men natur-

ligvis også fordi grundvandet i Danmark er 
den altdominerende kilde til drikkevand. 

Et af målene i vandrammedirektivet er at 
nedbringe behovet for rensning af drikke-

vand, hvilket er i god overensstemmelse 
med de principper, som hidtil har været 

styrende for den danske politik på drikke-
vandsområdet. 

Således vil EU’s Vandrammedirektiv* nu og 
i fremtiden få indflydelse på vandforsynin-

gen i Danmark og dermed også i Lolland 
Kommune. Statens foreløbige vandplaner* 

udkom i januar 2010. De peger på, at Lol-

land Kommune ikke kan undgå at omlægge 
den nuværende indvinding de steder, hvor 

der indvindes for meget. De endelige vand-
planer* forventes at foreligge i slutningen 

af 2010. 
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4 Plangrundlag 

Afsnittet er en sammenfatning af planens 

forudsætningsdel, som der henvises til for 

uddybende beskrivelser. 

4.1 Almene* vandværker og øvrige 

forsyningsanlæg 

Lolland Kommune vandforsynes først og 

fremmest fra 29 almene* vandværker. Her-

af er 25 vandværker privat ejede og 4 er 
kommunalt ejede. Der er desuden 5 distri-

butionsvandværker. 

Herudover er der ca. 390 mindre vandfor-

syningsanlæg, der forsyner enkeltejen-
domme i det åbne land samt ca. 70 større 

enkeltindvindingsanlæg*, der mest forsyner 
markvanding og erhverv. 

Vandindvindingen fra de 29 almene* vand-
værker udgør ca. 96 % af den totale ind-

vundne mængde vand i 2007. De resteren-
de ca. 4 % indvindes af de mindre og større 

enkeltindvindingsanlæg*. 
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4.2 Grundvandet 

Grundvandet dannes ved nedsivning af 

regnvand gennem jordlagene til grund-
vandsmagasinerne*. I visse områder findes 

der flere grundvandsmagasiner* over hin-
anden, ligesom der helt kan mangle grund-

vandsmagasiner*, som kan bruges til drik-
kevand. 

Det grundvand der i Lolland Kommune bru-
ges til drikkevand, findes først og fremmest 

i udbredte sandlag. Sandlagene på Lolland 

inddeles i 3 lag, hvor det øvre er sparsomt 
spredt over øen. Det mellemste har den 

største udbredelse og falder sammen med 
det meste af OSD* området. Det dybe 

sandlag findes kun få steder. Desuden fin-
des brugbart grundvand i den øvre del af 

bryozo kalklagene under Nordvestlolland 
samt i skrivekridtet under resten af OSD* 

området. Overalt på øen træffes der salt-
vand på dybder fra få meter under terræn 

på Sydlolland til over 100 m nede i enkelte 
områder. 

Muligheden for at finde grundvand, der kan 
bruges til drikkevand er derfor begrænset, 

Der er færrest muligheder i vest og flest i 

øst. Som følge heraf finder der overudnyt-
telse* sted ved flere vandværker. Det sker 

ved at sænke grundvandet for meget, så 
der er risiko for at udvaske arsen fra de 

tørlagte lag og oppumpe saltvand fra dybe-
re lag. 

Trusler mod grundvandskvaliteten 

Regnvand er normalt næsten fri for forure-

nende stoffer, men når det siver ned gen-
nem jordlagene opløser det naturlige stof-

fer, som bliver mineraliseret og miljøfrem-
mede stoffer* tilføres. 

Trusler mod grundvandskvaliteten drejer 
sig både om tidligere tiders forurening og 

om risikoen for fremtidig forurening. 

I Lolland Kommune kortlægger regionen 
forurenede grunde, hvor der er konstateret 

forurening af ældre dato. Prioriteringen af 
indsatsen og selve oprydningen varetages 

ligeledes af Region Sjælland. De fleste an-
dre aktiviteter til beskyttelse af grundvan-

det gennemføres for at forhindre, at forure-

ning sker nu og fremover, og har dermed 

en forebyggende karakter. 

Trusler mod grundvandskvaliteten 

• Forurening, der kommer fra jordover-
fladen som følge af menneskelig akti-

vitet 

• Høje indhold af naturligt forekommen-
de stoffer i grundvandet, som frem-

kommer som følge af de geologiske 
forhold og eventuel overudnyttelse* af 

grundvandsressourcen. 

Menneskeskabt forurening 

Indvindingen i byområder er især truet af 
forurening med miljøfremmede stoffer* fra 

forurenede grunde, nedbrydningsprodukter 
fra ukrudtsbekæmpelsesmidler, udsivning 

fra utætte kloaker og indsivning i utætte 
boringer. 

I landområder er det primært nedsivning af 
husspildevand samt landbrugets, gartneri-

ernes, frugtavlernes og skovbrugets hånd-
tering af pesticider*, der kan udgøre en 

trussel mod grundvandet. Hertil kommer 
påvirkning af grundvandet med udvaskning 

af nitrat*, som erfaringsmæssigt stammer 
fra landbrugets brug af gødning. 

Vandværkerne i Lolland Kommune har ikke 

problemer med nitrat* i grundvandet og 
grundvandsmagasinerne* er generelt vel-

beskyttede overfor nitratpåvirkning. 

Ved flere af de almene* vandværker er der 

fundet miljøfremmede stoffer* i råvandet*. 
Vandet fra de aktuelle boringer overvåges 

nøje og det sikres, at drikkevandet fra de 
pågældende vandværker overholder græn-

seværdierne for drikkevand. 

Grundvandskvaliteten i kommunen 

I Lolland Kommune er grundvandskvalite-
ten varierende men generelt god. Den er 

dog påvirket af: 
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• Høje indhold af naturligt forekommende 

stoffer som klorid og arsen. 

• Miljøfremmede stoffer* som eksempel-
vis nedbrydningsprodukter fra pestici-

der*. De miljøfremmede stoffer skyldes 
forurening fra jordoverfladen. 

Klorid 

Forhøjet kloridindhold i grundvand kommer 

af, at grundvandet er påvirket af saltvand. 
Dette er uønsket på grund af smagen i 

drikkevandet. 

Igennem en årrække er grundvandsmaga-

sinerne* blevet overudnyttet i flere dele af 
Lolland Kommune. Effekten er, at mange 

af vandværkernes indvindingsboringer er 
påvirkede af saltvand. 

Der er således lettere forhøjede kloridind-

hold i grundvandet i store dele af den nord-
lige og centrale del af kommunen. I den 

vestlige del ses flere boringer med væsent-
ligt forhøjede kloridindhold. Høje kloridind-

hold ses også ved Stokkemarke og Tirsted-
Skørringe-Vejleby vandværker. 

I den østlige del af kommunen og i området 
omkring Horslunde er kloridindholdet lavt. 

Det forhøjede kloridindhold skyldes enten 

saltvandsaflejringer* eller indtrængende 

saltvand fra havet. Indhold af klorid kan 

ikke fjernes ved normal vandrensning. 

Arsen* 

Arsen* forekommer naturligt i grundvandet, 
men skal af sundhedsmæssige hensyn hol-

des på et lavt niveau. 

Indholdet af arsen* er forhøjet i råvandet* i 

langt størstedelen af indvindingsboringerne 
i kommunen, dog ikke på Femø, Fejø og 

Askø. Arsen* kan i de fleste tilfælde fjernes 
ved vandværkernes normale vandrensning. 

Det binder sig til råvandets* indhold af 
jern, som fjernes ved normal rensning i 

vandværkets sandfiltre. Problemer kan der-
for opstå, når der samtidigt med indhold af 

arsen* kun er lidt jern i råvandet*. 

Andre naturligt forekommende stoffer 

Grundvandet i Lolland Kommune har et 

behandlingskrævende indhold af jern, man-
gan og ammonium samt visse steder også 

metan og svovlbrinte. Disse naturligt fore-
kommende stoffer fjernes oftest ved vand-

værkernes normale rensning af vandet. 

Pesticider* 

Pesticider* er en gruppe kemikalier, der har 
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været brugt og stadig bruges til at bekæm-

pe ukrudt, svampe og skadedyr. Stofferne 

er indenfor de seneste 40-50 år fortrinsvist 
blevet brugt i landbruget og i juletræs- og 

frugtplantager, men også i private haver, 
på private ejendomme samt på offentlige 

arealer, hvor ukrudt har været uønsket. 

Pesticidrester er uønskede i grundvand og 

drikkevand. Mange boringer i Danmark er 
blevet lukket på grund af pesticider*. 

I Lolland Kommune er der konstateret på-
virkning med pesticider* eller andre miljø-

fremmede stoffer* ved 14 vandværker, 
heraf de fire kommunalt ejede vandværker. 

Vandet fra de aktuelle boringer overvåges 
nøje og det sikres, at drikkevandet fra de 

pågældende vandværker overholder græn-

seværdierne for drikkevand. 

Grundvandets sårbarhed 

I områder hvor grundvandet er sårbart 
overfor forurening fra overfladen, kan 

grundvandet beskyttes ved at regulere bru-
gen af de arealer, hvor grundvandet til 

vandværkerne dannes. Regulering kan om-
fatte ændring af dyrkningsforholdene eller 

begrænsninger af arealernes brug, f.eks. i 
forhold til by- og erhvervsudvikling. 

I Lolland Kommune er indvindings-
oplandene* til hovedparten af vand-

citeten for lille i forhold til det vandbehov, 

der forudses i planperioden. Her kan for-

ventes problemer i perioder med højt for-
brug. 

Ved de to kommunalt ejede vandværker -
Rødby og Nakskov - forventes det fremtidi-

ge vandbehov at give problemer ikke bare i 
perioder med højt forbrug, men ved nor-

malt forekommende vandforbrug. Der kan 
her blive behov for kapacitetsudvidelser 

eller for supplerende leverance af drikke-
vand fra de øvrige kommunalt ejede vand-

værker ved at øge produktionen på disse. 

De kommunalt ejede vandværker står for 

ca. 50 % af den totale forsyningskapacitet. 
Den resterende forsyning varetages af de 

private vandværker. Af disse er Holeby og 

Omegn Vandværk det største med 10 % af 
den totale forsyningskapacitet. 
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400 4.000 
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[m
³/

d
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værkerne velbeskyttede overfor foru-
reningspåvirkning fra jordoverfladen. 

Grundvandsmagasinernes* sårbarhed 200 2.000 

udgør derfor ikke en markant trussel for 
indvindingen som helhed. 

0 04.3 Vandværksanlæg og kvaliteten 

af drikkevandet 

Alle almene* vandværker er som led i 

vandforsyningsplanens udarbejdelse blevet 
nøje gennemgået i samarbejde med vand-

værkerne for at vurdere kapacitet, forsy-
ningsevne og tilstand. 

Kapacitet og forsyningsevne 

Hovedparten af vandværkernes anlæg til 

produktion af drikkevand vurderes at have 
nok kapacitet til at dække det fremtidige 

vandbehov. Ved seks vandværker er kapa-
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Maksimal leveringskapacitet [m³/t] 
Maksimal døgnproduktion [m³/d] 

Anlæggenes tilstand 

De almene vandværkers tilstand er blevet 

vurderet. Vandværksanlæggene er generelt 
i god eller acceptabel stand. Vandværkerne 
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har løbende foretaget forbedringer af byg-

ningsmæssige og maskinelle anlæg. 

De bygningsmæssige anlæg i form af vand-
værker, råvandsstationer* og beholderan-

læg er generelt i god stand. Det gælder 
også for de maskinelle anlæg i form af 

pumper, rør, ventiler og diverse armaturer. 
Nogle vandværker vurderes at have behov 

for en gennemgribende renovering. 

På ca. 1/3 del af vandværkerne er den hy-

giejniske stand vurderet til at være god. 
På de resterende vandværker er den hygi-

ejniske stand vurderet at være acceptabel 
eller uacceptabel. Det betyder, at der vur-

deres at være risiko for forringet vandkvali-
tet som følge af anlæggenes tilstand og 

udformning. Ved de øvrige vandværker er 

den hygiejniske stand god, og vandværker-
ne og råvandsstationerne* er rene og pæ-

ne. 

Det skal understreges, at der er tale om 

øjebliksbilleder ud fra tilsyn af anlæggene i 
2006 og 2008. Vandværkerne foretager 

løbende vedligeholdelse og forbedringer. 

Drikkevandets kvalitet 

Selv om der er fundet spor af miljøfremme-
de stoffer* i råvandet* ved flere vandvær-

ker, er indholdet i drikkevandet ved alle 
vandværker under de gældende kvalitets-

krav til drikkevand. Disse kan ses i Miljøsty-
relsens bekendtgørelse om vandkvalitet. 

Flere af vandværkerne har problemer med 

forhøjede indhold af naturligt forekommen-
de stoffer i grundvandet, som dog kan fjer-

nes uden at skulle bruge udvidet vandrens-
ning*. Problemerne kan løses ved en juste-

ring eller ændring af vandbehandlingen. 

For de fire vandværker med forhøjet ind-

hold af arsen* i drikkevandet, skal der fin-
des en løsning på problemet. 

Ved to vandværker overstiger indholdet af 
klorid i drikkevandet den gældende græn-

seværdi. Kloridindhold kan ikke fjernes på 
vandværket ved normal vandrensning. 

Vandværkerne arbejder derfor på at løse 
problemet på anden vis. 

Nogle vandværker har problemer med bak-

teriologisk forurening. Da de bakteriologi-

ske problemer tyder på forurening med 
overfladevand, plantedele eller jord, er der 

ved disse vandværker behov for en grundig 
gennemgang af de hygiejniske forhold. 

Enkeltindvindere* 

En betydelig del af enkeltindvindernes* 

problemer med vandkvaliteten skyldes for-
modentlig forkert indretning af boringer og 

brønde. Hermed kan der opstå bakteriolo-
gisk forurening ved indtrængning af over-

fladevand. Problemerne kan normalt løses 
ved forbedring af de tekniske anlæg. 

Flere af enkeltindvinderne* ligger udenfor 
vandværkernes nuværende distributions-

områder, og kan derfor ikke umiddelbart 

tilsluttes almen* vandforsyning. Der er der-
for behov for etablering af nye forsy-

ningsledninger i det åbne land. 

4.4 Vandforbrug og distribution 

Vandforbruget har været faldende gennem 
de seneste 25 år. Den leverede vand-

mængde fra de almene* vandværker i Lol-
land Kommune er faldet med 24 % siden 

1997. 

Nuværende forbrug 

Det årlige vandforbrug målt pr. person i 
Lolland Kommune er i perioden fra 1997-

2007 faldet med 19 %. Til sammenligning 

er vandforbruget pr. person på landsplan 
faldet med ca. 16 %. 
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Indvinding på almene vandværker i Lolland Kommune 
i perioden 1997 2007 
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1.000 m³/år 

96 % af vandforbruget leveres af de alme-
ne* vandværker. De 25 private almene 

vandværker og de fire kommunalt ejede 
vandværker leverer årligt cirka 3,6 mio. m³ 

drikkevand. 

Større enkeltindvindere*, som omfatter 

virksomheder med egen indvinding samt 
markvanding, forbruger cirka 70.000 m³, 

og ejendomme i det åbne land skønnes at 
indvinde cirka 65.000 m³ årligt. 

Større M indre 

enkeltindvindere enkeltindvindere 

2% 2% 

A lmene 

vandværker 

96% 

Vandtab* 

En mindre del af det vand, vandværkerne 

pumper ud i ledningsnettet, når ikke for-
brugerne. Det forsvinder enten i utætheder 

i ledningssystemet, forbruges af værkerne 
til gennemskylning af ledninger og anlæg 

eller bruges til brandslukningsformål. Vand-

værkerne skal betale afgifter til staten for 
den del af vandtabet*, som ligger over 10 

% af den vandmængde, der pumpes ud fra 
vandværkerne. 

De almene* vandværker havde i gennem-
snit et vandtab* på 6-7 % i 2007, hvilket 

svarer til landsgennemsnittet. Fem vand-
værker havde dog et tab på 10-16 %, hvil-

ket antyder et større vandtab* i lednings-
nettet. På et af de kommunalt ejede vand-

værker var vandtabet* i 2007 over 20 %, 
hvilket er meget højt. 

Det gennemsnitlige årlige vandtab* opgjort 
som m³ pr. km ledningsnet er på godt 140, 

hvilket er betydeligt under landsgennem-
snittet på ca. 600 m³/km ledning pr. år. 

Samlet vurderes de almene* vandværkers 

ledningsanlæg at være i god stand. Ved 
vandforsyninger med højt lækagetab* kan 

der være behov for en øget indsats med 
reparation og renovering af ledninger. 

Ledningsanlæg 

Den totale længde af de almene* vandvær-

kers ledningsanlæg er på ca. 1.600 km. De 
nuværende forsyningsområder er næsten 

udbygget med ledningsnet. 
Størstedelen af ledningsnettet er udført i 

plastmaterialer. Dog er der også ledninger 
af andre materialer bl.a. støbejern og eter-

nit. 
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Ledningsnettene er overvejende opbygget 

som ringforbundne systemer i de større 

byområder og som grensystemer i det åbne 
land og mindre landsbyer. Ringforbindel-

serne giver en stor forsyningssikkerhed, 
men samtidig en begrænset mulighed for at 

overvåge vandtabet* i ledningsnettet, her-
under at begrænse risikoen for en ukontrol-

leret spredning af forureninger. 

4.5 Forsyningssikkerhed 

God forsyningssikkerhed er karakteriseret 
ved, at et vandværk uden at stoppe forsy-

ningen kan klare strømafbrydelse, renove-
ring af anlægsdele samt forureningspro-

blemer. 

Ved 13 af vandværkerne i Lolland Kommu-

ne er forsyningssikkerheden god. Disse 
vandværker har en anlægsopbygning, der 

sikrer vandværkets drift selv i kritiske si-
tuationer, eller de har forbindelsesledning 

til et andet vandværk. 

Jo flere af følgende punkter en vand-

forsyning opfylder, jo bedre forsy-

ningssikkerhed: 

• Har beredskabsplan. 

• Har mulighed for nødforsyning fra 

mindst ét andet vandværk via led-
ningsforbindelse. 

• Kan indvinde fra flere boringer eller 
kildepladser*. 

• Er opbygget med parallelle anlægsaf-
snit, der kan tages ud af drift, uden at 

det medfører driftsstop for vandvær-

ket. 

• Har nødstrømsanlæg i tilfælde af 

strømsvigt. 

• Kan hurtigt lokalisere lækager. 

• Har sikring mod hærværk/indbrud. 
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Ved ni vandværker er forsyningssikkerhe-

den acceptabel, da vandværkerne har en 

driftssikker anlægsopbygning, men ikke 
forbindelsesledning til andet vandværk. 

Ved syv af de private vandværker er forsy-
ningssikkerheden ringe. 

Ved de vandværker, hvor forsyningssikker-
heden er vurderet at være ringe bør den 

forbedres. Det anses ikke realistisk, at de 
mindre vandværker etablerer nye kilde-

pladser* og parallelle behandlingsanlæg. 
Det er i stedet oplagt at forbedre forsy-

ningssikkerheden ved at etablere forbindel-
sesledning til andet vandværk. 

4.6 Vandleverance over kommu-

negrænse 

Vester Ulslev Vandværk er beliggende i 

Guldborgsund Kommune, men værkets for-
syningsområde ligger delvist i Lolland 

Kommune, hvor det forsyner 48 ejendom-
me i og omkring Flårup. 

Maribo og Hunseby-Maglemer Vandværk 

forsyner seks henholdsvis fem ejendomme i 
Guldborgsund Kommune. 

Fuglse Vandværk forsyner et par ejendom-
me på Sørupvej syd for Røgbølle Sø i Guld-

borgsund Kommune. 

4.7 Fremtidigt vandforbrug 

Til vurdering af det fremtidige behov for 
vand er der lavet to prognoser for vandfor-

bruget frem til 2017. 

Den ene prognose angiver det maksimalt 

forventede vandforbrug i 2017, og den an-

den det minimalt forventede vandforbrug i 
2017. Prognoserne er udarbejdet med ud-

gangspunkt i vandforbruget for 2007. 

Det maksimalt forventede vandforbrug re-

sulterer i, at det årlige vandforbrug øges 
med ca. 875.000 m3 i forhold til 2007. Ved 

det minimalt forventede vandforbrug er der 
tale om en øgning på ca. 425.000 m3 til i 

alt næsten 4,1 mio. m3 per år i 2017. 

Prognosegrundlag 

Oplysningerne i kommuneplanen* for 2009-
2017 om udviklingen indenfor erhverv er 

centrale for vurderingen af det fremtidige 
vandforbrug. 

Der er ifølge den kommende kommuneplan 

i alt ca. 450 ha disponible arealer til nye 
erhvervsformål i Lolland Kommune. Det er 

dog usikkert, hvornår udbygningen af om-
råderne vil ske. 

Desuden er drikkevandsforbruget ved byg-
ning af den kommende Femern Bælt forbin-

delse medregnet. Byggearbejdet forventes i 
perioden 2012-2018 at medføre et øget 

forbrug i Rødby Vandværks forsyningsom-
råde. 

I prognoserne forudsættes det også, at alle 
husstande med egen indvinding, der ligger i 

de almene* vandværkers forsyningsområ-
der bliver tilsluttet værkerne. Det behøver 

ikke at ske inden for planperioden, men der 

Vandforbrugets forventede udvikling frem til 2017 

Maksimalt 
vandforbrug 

Minimalt 
vandforbrug 
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1000 m³/år 

17 



 

         

   

    
    

    

     

        
       

       

   

      
     

      
      

      

      

    

  

      

       
     

      
    

       
 

     
     

       
   

     

 

     

     
  

     
       

     

       
       

      

         

   
       

      
     

     

       

   

     

      
       

     
      

      
     

      

   

    
     

        
  

     

     
      

       
       

     
     

      
       

      
      

      
      

    

     

       

     
    

      
       

  

    

        
    

        
 

        
       

      

tages højde for det i planen af hensyn til 

udbygning af ledningsnettet. 

Større enkeltindvindingsanlæg* knyttet til 
gartnerier og markvanding forudsættes 

bevaret som selvstændige anlæg. 

Ved vandforbrugets fremskrivning er der 

taget højde for de sidste 10 års udvikling. 
Forbruget pr. person er herved vurderet at 

blive uændret i perioden frem til 2017. 

Prognose for vandforbrug 

Ud fra det beskrevne prognosegrundlag, er 
der udarbejdet prognoser for vandforbruget 

i de enkelte forsyningsområder og samlet 
for hele kommunen. Der er udarbejdet 

prognosetal for årene 2013 og 2017. 

Ifølge prognosen forventes der stigninger i 

vandforbruget i hovedparten af vandvær-

kernes forsyningsområder. 

Ved de kommunalt ejede vandværker i 

Nakskov, Rødby og Maribo samt ved det 
private vandværk i Holeby skyldes stignin-

gerne mest en forventning om nye er-
hvervsvirksomheder. For Rødby øges vand-

forbruget også på grund af Femern Bælt 
projektet. 

I de øvrige almene* forsyningsområder 
skyldes stigningerne en forventning om 

tilslutning af ejendomme, der i dag har 
egen indvinding. 

4.8 Forsyningskrav og valg af 

prognose 

Ud fra prognoserne for vandforbruget be-

regnes de fremtidige forsyningskrav til 
vandværkerne. 

Forskellen mellem det maksimalt og mini-
malt forventede vandbehov i 2017 har for 

nogle få af vandværkerne afgørende betyd-

ning for, om der er behov for kapacitets-
udvidelser. Den samlede forskel svarer til et 

årligt vandforbrug på ca. 450.000 m3. 

Da der flere steder i kommunen er risiko for 

overudnyttelse* af grundvandsressourcen 
med forringet vandkvalitet til følge, er der 

behov for at minimere det fremtidige vand-
forbrug så meget som muligt. 

Minimumsprognosen er derfor valgt at dan-

ne grundlag for vurdering af de fremtidige 

forsyningskrav til vandværkerne. 

Valg af minimumsprognosen kræver et ud-

videt samarbejde mellem alle de almene 
vandforsyninger for at sikre nok og godt 

drikkevand i kommunen fremover. Det 
kræver også en målrettet styring af indvin-

dingen af grundvand og forbruget af drik-
kevand. Valget afspejles i kommunens mål-

sætninger for vandforsyningen, se afsnit 2. 

Sammenholdes forsyningskravene til vand-

værkerne med anlæggenes nuværende ka-
paciteter fremgår det, at vandværkerne 

generelt har nok kapacitet til at klare den 
fremtidige forsyning. 

De private vandværker Horslunde, Købelev, 

Vesterborg og Østerby-Fejø forventes i pe-
rioder med højt vandforbrug at få proble-

mer med at dække det. Disse vandværker 
vurderes at få behov for en mindre udvidel-

se af rensningskapaciteten, og for Østerby-
Fejø af beholderen til drikkevand. 

De to kommunalt ejede vandværker i Nak-
skov og Rødby vurderes desuden at få pro-

blemer med at dække det fremtidige vand-
forbrug i perioder med normalt forbrug. 

Det fremtidige øgede vandforbrug i Rødby 
imødegås ved overflytning af vand mellem 

værkerne i Lolland Vand. 

Nakskov Vandværk vurderes umiddelbart at 

få brug for at forøge indvindings- og rens-

ningskapaciteten. For at undgå en overud-
nyttelse* af grundvandsmagasinet* ved 

Nakskov, bliver det dog nødvendigt at leve-
re vand fra andet vandværk til Nakskovs 

forsyningsområde. 

Ved 12 vandværker er indvindingstilladel-

serne for høje i forhold til det forventede 
fremtidige vandforbrug. Disse vandværker 

bør ansøge om at få nedsat den tilladte 
indvindingsmængde. 

Ni af vandværkerne har behov for at få for-
øget den tilladte indvinding for at kunne 

levere det forventede vandforbrug i 2017. 
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På grund af overudnyttelse* af grundvands-

ressourcen flere steder i Lolland Kommune 

kan flere af vandværkerne dog ikke forven-
te at få forhøjet deres indvindingstilladelse. 

I stedet skal de have supplerende vand fra 
nabovandværker. 

Den mangelfulde viden om vandressourcer-
ne kræver, at der opstilles mere nøjagtige 

beregninger af vandbalancen, når de nuvæ-
rende tilladelser til vandindvinding skal for-

nys for de større vandforsyninger. Inden 
udgangen af planperioden i år 2017 forven-

tes der desuden i samarbejde med Staten 
at blive opstillet en model til beregning af 

vandbalancen for hele kommunen. 
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5 Vandforsyningsplan 

Vandforsyningsplanen fastlægger rammer-

ne for den fremtidige forsyningsstruktur i 

Lolland Kommune. Den omfatter en beskri-
velse af planen for hvert alment* vandfor-

syningsområde. Det sker i form af en basis-
plan, benævnt ”Plan”, som suppleres med 

en ”Alternativ plan”, hvis der er brug for 
det. 

5.1 Planens udgangspunkt 

Planen tager udgangspunkt i Lolland Kom-

munes overordnede målsætninger, se afsnit 

2, herunder ønsket om en indvindings- og 
forsyningsstruktur, der sikrer: 

• en god forsyningssikkerhed 

• en bæredygtig udnyttelse af den spar-

somme grundvandsressource 

• en lokal bevidsthed om at værne om 

grundvandsressourcen og spare på bru-
gen af drikkevandet 

• at vandværkernes muligheder for pro-
duktion af godt drikkevand kan udnyttes 

bedst muligt til gavn for borgerne i 
kommunen 

Lokaliserede problemstillinger 

• Grundvandressourcens mængde, kva-

litet og lokalisering 

• Drikkevandets kvalitet 

• Vandforsyningsanlæggenes tilstand 
og produktionsevne 

• Forsyningssikkerheden 

Nogle vandværker står overfor problemstil-
linger, der gør, at de bør vælge at søge 

sammen med andre vandværker om fælles 

løsninger eller overveje at sammenlægge 
sig med andre vandværker. 

Endvidere kan de administrative og drifts-
mæssige opgaver efterhånden blive så om-

fattende for nogle vandværker, at de bør 
samarbejde om dem med andre vandvær-

ker. 

Lolland Kommune anser et godt samarbej-

de mellem vandværkerne som en vigtig 

forudsætning for en bæredygtig indvinding, 
herunder at bevare den nuværende decen-

trale struktur. 

Det er samtidig vigtigt at vandværkernes 

indvindingsanlæg, behandlingsanlæg og 
distributionsanlæg løbende vedligeholdes. 

Der er i planperioden behov for at ændre 
vandværksanlæg og etablere nye boringer, 

for at sikre en god drikkevandskvalitet og 
en bæredygtig vandindvinding. 

Vandværkernes forsyningsområder bevares 
med undtagelse af nogle få mindre juste-

ringer. Ændringer af forsyningsområder er 
begrundet i kommunens ønske om at alle 

borgere i Lolland Kommune skal have mu-

lighed for forsyning fra et alment* vand-
værk. 

Forsyningsområderne fremgår af kortbilag 1 
i afsnit 7. Ejendomme der ligger i vandfor-

syningernes såkaldte naturlige forsynings-
områder* har ret til forsyning fra almene* 

vandværker. Tilslutning til almene* vand-
forsyningsanlæg sker altid i henhold til 

vandværkernes takstblade* og regulativ*. 

Det skal bemærkes, at almene* vandvær-

ker ikke må lægge ledninger i strid med 
vandforsyningsplanen. 

5.2 Kategorisering af vandværker 

De almene* vandværker i Lolland Kommu-
ne deles op i tre kategorier ud fra en samlet 

vurdering af deres muligheder for at sikre 
vandforsyningen af kommunens borgere 

fremover. De tre kategorier er følgende: 

• Primære vandværker, der pålægges 

langsigtede forsyningsforpligtelser. 

• Basisvandværker, der pålægges forsy-

ningsforpligtelser ud over eget forsy-
ningsområde. 

• Sekundære vandværker, der pålægges 

forsyningsforpligtelse for eget forsy-
ningsområde, og som kan få behov for 

forsyning fra andet vandværk. 
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5.3 Gruppering af forsynings-

områder 

Vandværkernes nuværende forsyningsom-

råder grupperes i ni større forsyningsområ-
der. Indenfor disse geografisk betingede 

grupperinger vil Lolland Kommune arbejde 

for øget samarbejde mellem vandværkerne 
med fokus på forsyningssikkerhed, herun-

der at vandværkerne kan supplere og nød-
forsyne hinanden med vand. 
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5.4 Plan for grupper af forsynings-

områder og tilknyttede vand-

værker 

Forsyningsområde Askø 

Askø forsyningsområde omfatter kun efter-

følgende almene* vandværk. 

Askø Strandvig Vandværk 

Askø Strandvig Vandværk er et privat 
vandværk. Det er i planen kategoriseret 

som et primært vandværk. 

Forsyningsgruppe Fejø 

Fejø har to almene* vandforsyninger. De 

skal fortsat kunne nødforsyne hinanden. Ud 
fra en samlet vurdering af vandværkernes 

anlæg og kapacitet er Vesterby Vandværk 
kategoriseret som et primært vandværk og 

Østerby som basisvandværk. 

Vesterby Vandværk 

Vesterby Vandværk er et privat vandværk 
og er i planen kategoriseret som et primært 

vandværk. 

Plan: 

• Pga. risiko for overudnyttelse* af grund-

vandsmagasinet* skal ydelsen af begge 
råvandspumper* mindskes til ca. 2 m3/t 

og indvindingen fordeles jævnt over 
døgnet. 

• Det er nødvendigt at forbedre vandvær-
ket af hensyn til de hygiejniske forhold, 

herunder bortpumpning af indsivende 
vand i den ene råvandsstation*, og for at 

sikre en god drikkevandskvalitet. 

• I planperioden kan der blive behov for 

en mindre udvidelse af indvindingstilla-
delsen på ca. 1.000 m3. 

• Arbejdet med udarbejdelse af en bered-

skabsplan* skal færdiggøres. 

• Vandværket skal have installeret alarmer 

i planperioden 

• Det forventes, at enkeltindvindere* i 

forsyningsområdet ønskes tilsluttet led-
ningsnettet. 

Plan: 

• Vandværket skal fortsat kunne nødforsy-

nes fra den nuværende ledningsforbin-
delse til Østerby Vandværk. 

• Pga. risiko for overudnyttelse* af grund-
vandsmagasinet* skal indvindingen for-

deles jævnt over døgnet, og ydelsen fra 

de to råvandspumperne* skal hver 
mindskes til 3-6 m3/t. 

• Styringen af vandindvindingen skal sikre, 
at indholdet af bor overholder drikke-

vandskravet via opblanding. 

• En beredskabsplan* skal udarbejdes. 

• Vandværket skal gennemgås hygiejne-
mæssigt af hensyn til drikkevandskvali-

teten. 

• Fund af pesticider* i den ene boring skal 

følges nøje. 

• Vandværket skal have installeret alarmer 

• De åbne filtre bør afskærmes mod det 
øvrige vandværksrum pga. affugtningen. 
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• Inden for planperioden kan der blive be-

hov for at nedjustere indvindingstilladel-

sen til ca. 30.000 m3. 

• Vandtabet* i ledningsnettet skal mind-

skes i forhold til det målte i 2007. 

• Enkeltindvindere* i forsyningsområdet 

forventes at ønske tilslutning til værket. 

Østerby Vandværk 

Østerby Vandværk er et privat vandværk 
og er i planen kategoriseret som et basis-

vandværk. 

Plan: 

• Vandværket skal fortsat kunne nødforsy-

nes via den nuværende ledningsforbin-
delse til Vesterby Vandværk. 

• Pga. risiko for overudnyttelse* af grund-
vandsmagasinet* skal indvindingen for-

deles jævnt over døgnet, og ydelsen fra 

råvandspumperne* mindskes til hver 
2½-5 m3/t. 

• Vandværket skal udarbejde en bered-
skabsplan*. 

• Vandværket bør gennemgås hygiejne-
mæssigt af hensyn til drikkevandskvali-

teten. 

• Vandrensningen skal forbedres for at 

nedbringe indholdet af ammonium og ni-
trit i det leverede drikkevand. 

• Vandtabet* i ledningsnettet er ikke op-
lyst. Hvis det overstiger 5 % af den leve-

rede vandmængde skal det mindskes i 
planperioden. 

• I planperioden kan der blive behov for at 

udvide rentvandsbeholderen til ca. 50 

m³. 

• Det forventes, at enkeltindvindere i for-

syningsområdet ønskes tilsluttet led-
ningsnettet. 

Forsyningsgruppe Femø 

Femø har tre almene* vandforsyninger. 

Sønderby og Femø er væsentlig større end 
Lille Strandgård Vandværk. Sønderby og 

Femø skal fortsat kunne nødforsyne hinan-
den. Der skal etableres nødforsyning af Lille 

Strandgård Vandværk, hvilket mest hen-
sigtsmæssigt bør ske ved at etablere en 

ledningsforbindelse fra Femø Vandværks 
ledningsnet. 

Ud fra en samlet vurdering af forholdene er 

Sønderby Vandværk kategoriseret som et 
primært vandværk, Femø Vandværk som 

basisvandværk og Lille Strandgård som 
sekundært vandværk. 

Femø Vandværk 

Femø Vandværk er et privat vandværk og 

er i planen kategoriseret som et basisvand-
værk. 
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Plan: • Pga. risiko for overudnyttelse* af grund-

• Vandrensningen skal forbedres for at 

nedbringe indholdet af ammonium og ni-
trit i det leverede drikkevand. 

• Pga. risiko for overudnyttelse* af grund-
vandsmagasinet* skal ydelsen af rå-

vandspumperne* hver mindskes til 1½-2 
m3/t og indvindingen fordeles jævnt over 

døgnet. 

• Vandværket skal udarbejde en bered-

skabsplan*. 

• Vandværket skal fortsat kunne nødforsy-

nes fra Sønderby Vandværk via den nu-
værende ledningsforbindelse. 

• Vandværket skal regne med at kunne 
nødforsyne Lille Strandgård Vandværk 

ved at etablere en ledningsforbindelse. 

• Inden for planperioden er det nødvendigt 
at renovere vandværksbygningen. 

• Vandværket skal have installeret alarmer 
i planperioden. 

• Det forventes, at enkeltindvindere* i 
forsyningsområdet ønskes tilsluttet led-

ningsnettet. 

Lille Strandgård Vandværk 

Lille Strandgård Vandværk er et privat 

vandværk og er i planen kategoriseret som 
et sekundært vandværk. 

Plan: 

• Forsyningssikkerheden skal sikres ved at 
etablere en ledningsforbindelse til Femø 

Vandværk. 

vandsmagasinet* skal ydelsen af rå-

vandspumpen* mindskes til ca. ¾ m3/t 
og indvindingen fordeles jævnt over 

døgnet. Dette kan stille krav om et lidt 
større beholdervolumen. 

• Vandværket bør udarbejde en bered-
skabsplan*. 

• Drænafløbet i tørbrønden* skal fjernes. 
Eventuelt indstrømmende vand skal fjer-

nes via pumpe i brønden. 

• Vandrensningen skal forbedres for at 

nedbringe indholdet af ammonium i det 
leverede drikkevand. 

• Inden for planperioden bør indvindings-
tilladelsen nedjusteres til ca. 3.000 m3. 

• Det forventes i planperioden, at de sidste 

enkeltindvindere* i forsyningsområdet 
ønskes tilsluttet ledningsnettet. 

Sønderby Vandværk 

Sønderby Vandværk er et privat vandværk 

og er i planen kategoriseret som et primært 
vandværk. 

Plan: 

• Vandværket skal fortsat kunne nødforsy-

nes via den nuværende ledningsforbin-
delse til Femø Vandværk. 

• Vandværket skal have installeret alarmer 
i planperioden. 

• Det skal overvejes at etablere et nød-

strømsanlæg. 
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• Pga. risiko for overudnyttelse* af grund-

vandsmagasinet* skal indvindingen for-

deles jævnt over døgnet, og ydelsen af 
råvandspumperne* hver mindskes til 

1½-2 m3/t. 

• Det skal desuden overvejes at inddrage 

reserveboringen i produktionen, hvis rå-
vandets* kvalitet er tilfredsstillende, el-

ler at etablere en supplerende boring. 
Herved kan ydelsen af de 3 rå-

vandspumper* mindskes til 1-1½ m3/t. 

• Inden for planperioden er der behov for 

at gennemgå og eventuelt at renovere 
vandværket af hensyn til de hygiejniske 

forhold. 

• Vandrensningen skal forbedres for at 

nedbringe indholdet af nitrit i drikkevan-

det. 

• Styringen af vandindvindingen skal for-

bedres for at mindske indholdet af orga-
nisk stof i drikkevandet via opblanding. 

• Det forventes i planperioden, at enkelt-
indvindere* i forsyningsområdet ønskes 

tilsluttet ledningsnettet. 

Forsyningsgruppe Holeby 

Udover Holeby og Omegns Vandværk om-
fatter denne forsyningsgruppe TSV – og 

Fuglse Vandværk. Holeby og Omegn skal 
fortsat kunne nødforsyne Rødby Vandværks 

forsyningsområde. 

Ud fra en samlet vurdering af forholdene er 

Holeby og Omegns Vandværk kategoriseret 

som et primært vandværk og TSV – samt 
Fuglse Vandværk som sekundært vand-

værk. 

Fuglse Vandværk 

Fuglse Vandværk er et privat vandværk og 
er i planen kategoriseret som et sekundært 

vandværk. 

Plan: 

• Inden for planperioden er der behov for 
at renovere de åbne vandværksfiltre af 

hensyn til de hygiejniske forhold og for 
at sikre en god drikkevandskvalitet 

• For at skåne grundvandsmagasinet* skal 

ydelsen af de tre råvandspumper* hver 
mindskes til ca. 4 m3/t og indvindingen 

fordeles jævnt over døgnet. 

• Vandværket skal fortsat kunne nødforsy-

nes fra Rødby Vandværk via den nuvæ-
rende ledningsforbindelse. 

• Det forventes, at enkeltindvindere* i 
forsyningsområdet ønskes tilsluttet led-

ningsnettet. 

Holeby og Omegns Vandværk 

Holeby og Omegns Vandværk er et privat 
vandværk og er i planen kategoriseret som 

et primært vandværk. 

Plan: 

• Vandrensningen skal forbedres for at 

mindske indholdet af ammonium og nitrit 
i det leverede drikkevand. 

26 



 

        

    

     
 

     
 

        
   

   
    

   
  

     
    

  

     

      

 

      

   
 

      
     

      
     

 

  

    
      

     

 

 

    

       
     

       

      

    

     

       
     

      
    

  

       

    
    

      
    

     
 

        

     
 

    
     

   

      

    
  

    

    

     
    

      
    

     

     
    

      
    

     
     

    
      

    
     

  

     

     
  

• Der skal fortsat være fokus på at over-

holdelse drikkevandskravene til arsen. 

• Vandværket skal udarbejde en bered-
skabsplan*. 

• Vandværket skal have installeret ind-
brudsalarm. 

• Der skal i planperioden regnes med at 
supplere vandforsyningen af Tirsted-

Skørringe-Vejleby, som overudnytter* 
grundvandsmagasinet*. Der skal derfor 

etableres forbindelsesledning til Tirsted-
Skørringe-Vejleby forsyningsområde, 

med henblik på både supplerende forsy-
ning og nødforsyning af Tirsted-

Skørringe-Vejleby forsyningsområde. 

• Vandværket skal fortsat kunne nødforsy-

ne Rødby Vandværk via den nuværende 

ledningsforbindelse. 

• Det forventes, at enkeltindvindere* i 

forsyningsområdet ønskes tilsluttet led-
ningsnettet. 

• For at skåne grundvandsmagasinet* skal 
indvindingen fordeles mere jævnt over 

døgnet, og den samlede ydelse af rå-
vandspumperne* mindskes til ca. 75 

m3/time. 

Tirsted-Skørringe-Vejleby Vandværk 

Tirsted-Skørringe-Vejleby Vandværk er et 
privat vandværk og er i planen kategorise-

ret som et sekundært vandværk. 

Plan: 

• Pga. overudnyttelse* af grundvandsma-

gasinet* er der behov for at mindske 
vandværkets indvinding og fordele den 

mere jævnt over døgnet ved at mindske 

ydelserne fra de to råvandspumper* til 

hver 10-12 m3/t. 

• Den mindre vandindvinding skal erstat-

tes med leverance fra Holeby og Omegns 
Vandværk ved at etablere en lednings-

forbindelse, der giver mulighed for både 
supplerende forsyning og nødforsyning 

fra . 

• Det skal desuden overvejes at inddrage 

reserveboringerne i produktionen, hvis 
råvandets* kvalitet er tilfredsstillende, 

eller at etablere supplerende boringer, så 
vandindvindingen kan spredes og ydel-

sen fra råvandspumperne* kan mindskes 
yderligere. 

• Der skal fortsat være fokus på at over-

holde drikkevandetskravet til indhold af 
arsen. 

• Indvindingstilladelsen justeres afhængig 
af resultaterne af en planlagt undersø-

gelse af boringerne. 

• Det forventes i planperioden, at enkel-

tindvindere* i forsyningsområdet ønskes 
tilsluttet ledningsnettet. 

Forsyningsgruppe Midt og Vest 

Gruppen omfatter forsyningsområderne for 

de otte vandværker Købelev, Nakskov, On-
sevig, Regionalværket, Sandby, Søllested, 

Vesterborg og Vindeby. Der skal etableres 
ledningsforbindelser til nødforsyning af Kø-

belev og Sandby forsyningsområder fra 

Nakskov og af Vesterborg fra Regionalvær-
ket, hvorfra Søllested Vandværks forsy-

ningsområde kan nødforsynes i dag. På 
grund af overudnyttelse* af grundvands-

magasinet* ved Vindeby Vandværk skal 
vandindvindingen mindskes, og der skal 

etableres en ledningsforbindelse til supple-
rende forsyning fra Købelev. Der skal end-

videre etableres ledningsforbindelse fra 
Købelev ledningsnet til nødforsyning af On-

sevigs forsyningsområde. 

Der skal etableres en ny forbindelsesled-

ning mellem Regionalværket og Rødby 
Vandværk (Forsyningsgruppe Rødby-
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Maribo). Forsyningsledningen udføres pri-

mært med henblik på supplerende forsy-

ning af Regionalværket fra Østlolland og 
sekundært til nødforsyning af Rødby forsy-

ningsområde. 

Desuden skal forsyningsgruppe Nords for-

syningsområder (vandværkerne Birket, 
Kragenæs og Lindet) samt Horslunde forsy-

ningsområde i forsyningsgruppe Nordvest 
kunne nødforsynes ved at etablere hen-

holdsvis en ledningsforbindelse fra Regio-
nalværket til Birket Vandværks forsynings-

område (og via ledningsforbindelser fra 
dette områdes ledningsnet til de to øvrige 

forsyningsområder) og en ledningsforbin-
delse fra Regionalværket til Horslunde for-

syningsområde. 

Ud fra en samlet vurdering af forholdene i 
forsyningsgruppe Midt og Vest er Nakskov 

Vandværk og Regionalværket kategoriseret 
som primære vandværker, Købelev som 

basis vandværk og de øvrige som sekun-
dære vandværker. 

Købelev Vandværk 

Købelev Vandværk er et privat vandværk 

og er i planen kategoriseret som et basis 
vandværk. 

Plan: 

• Vandværket skal kunne nødforsynes fra 

Nakskov Vandværk ved at etablere en 

ledningsforbindelse igennem Sandby 
Vandværks forsyningsområde. 

• Vandværket skal regne med at supplere 
vandforsyningen af Vindeby, som over-

udnytter* grundvandsmagasinet*. Der 

skal derfor etableres forbindelsesledning 

til Vindeby forsyningsområde, med hen-

blik på både supplerende forsyning og 
nødforsyning af Vindeby forsyningsom-

råde. 

• Vandværket skal kunne nødforsyne On-

sevig forsyningsområde ved at etablere 
en ledningsforbindelse mellem Købelev 

og Onsevig ledningsnet. 

• Drænafløb i begge tørbrønde* skal fjer-

nes og der skal etableres pumper til fjer-
nelse af eventuelt indstrømmende vand. 

• Vandværket skal udarbejde en bered-
skabsplan*, og bør installere alarmer. 

• I planperioden kan der forventes behov 
for at udvide rensningskapaciteten. 

• Vandrensningen skal forbedres for at 

nedbringe indholdet af ammonium og ni-
trit i det leverede drikkevand. 

• Vandtabet* i ledningsnettet er ikke op-
lyst. Hvis det overstiger 5 % af den leve-

rede vandmængde skal det mindskes i 
planperioden. 

• Inden for planperioden kan der blive be-
hov for at udvide indvindingstilladelsen 

med ca. 25.000 m3. 

• Det forventes i planperioden, at flere 

enkeltindvindere* i forsyningsområdet 
ønskes tilsluttet ledningsnettet. 

Nakskov Vandværk 

Nakskov Vandværk er et kommunalt ejet 

vandværk og er i planen kategoriseret som 

et primært vandværk. 
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Plan: Plan: 

• Pga. overudnyttelse* af grundvandsres-

sourcen er der behov for at mindske og 
omlægge vandværkets indvinding. 

Vandværket gennemfører undersøgelser 
med henblik på etablering af nye kil-

depldser langs Boelsvej samt vest for 
Vesterbo nord for Nakskov by. 

• Den forventede stigning i vandforbruget i 
planperioden skal dækkes ved supple-

rende forsyning fra Regionalværket. 

• Vandværket skal regne med at kunne 

nødforsyne Sandby og Købelev vandvær-
ker ved at etablere ledningsforbindelser. 

• Fund af miljøfremmede stoffer* på nu-
værende kildeplads* skal følges nøje. 

• Det forventes, at enkeltindvindere* i 

forsyningsområdet ønskes tilsluttet led-
ningsnettet. 

Alternativ plan: 

Pga. begrænsede muligheder for indvinding 

fra Regionalværkets kildepladser* er der 
tvivl om Nakskov kan få dækket den for-

ventede forbrugsstigning herfra. Alternativt 
kunne det ske ved at etablere en ny kilde-

plads* til Regionalværket eller ved at levere 
drikkevand fra andet vandværk, som begge 

forventes at være beliggende i den østlige 
del af kommunen, med bedre indvindings-

muligheder. 

Onsevig Vandværk 

Onsevig Vandværk er et privat vandværk 

og er i planen kategoriseret som et sekun-
dært vandværk. 

• Vandværket skal kunne nødforsynes ved 

at etablere en ledningsforbindelse til Kø-
belev ledningsnet. 

• Inden for planperioden er det nødvendigt 
at renovere vandværket og filteranlæg-

get af hensyn til de hygiejniske forhold 
og for at sikre en god drikkevandskvali-

tet. 

• For skåne grundvandsmagasinet* bør 

indvindingen fordeles jævnt over døgnet, 
og ydelsen fra råvandspumpen* skal 

derfor mindskes til 2-3 m3/t. 

• Der bør etableres en supplerende boring 

for at forbedre forsyningssikkerheden. 
Samtidig kan ydelsen fra de to rå-

vandspumper* mindskes til ca. 1½ m3/t. 

• Vandtabet* i ledningsnettet er ikke op-
lyst. Hvis det overstiger 5 % af den leve-

rede vandmængde skal det mindskes i 
planperioden. 

• Inden for planperioden bør indvindings-
tilladelsen nedjusteres til ca. 9.000 m3 

• Det forventes, at enkeltindvindere* i 
forsyningsområdet ønskes tilsluttet led-

ningsnettet. 

Regionalværket 

Regionalværket er et kommunalt ejet vand-
værk og er i planen kategoriseret som et 

primært vandværk. 

Plan: 
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• I planperioden forventes det, at Regio-

nalværket skal levere en supplerende 

vandmængde til Nakskov. 

• Den øgede forsyning til Nakskov kræver 

udvidelse af beholder- og rensningska-
paciteten. 

• Der skal i planperioden etableres forbin-
delsesledning til Rødby Vandværk, pri-

mært til supplerende forsyning af Regio-
nalværket og sekundært som nødforsy-

ning af Rødby. En ny forbindelsesledning 
forventes etableret mellem Kramnitze og 

Bredfjed. 

• Fund af miljøfremmede stoffer* på den 

ene kildeplads* skal følges nøje. 

• Der skal i planperioden regnes med at 

kunne nødforsyne Birket, Vesterborg og 

Horslunde vandværker ved at etablere 
ledningsforbindelser. 

• Vandværket skal desuden regne med 
fortsat at kunne nødforsyne Søllested 

Vandværk via den nuværende lednings-
forbindelse 

• Det forventes, at enkeltindvindere* i 
forsyningsområdet ønskes tilsluttet led-

ningsnettet. 

Alternativ plan: 

Pga. begrænsede muligheder for indvinding 
fra Regionalværkets kildepladser* er der 

tvivl om dækning af Nakskovs forventede 
forbrugsstigning herfra. Alternativt kunne 

der etableres en ny kildeplads* eller blive 

leveret drikkevand fra andet vandværk, 
begge med forventet placering i kommu-

nens østlige del. 

Sandby Vandværk 

Sandby Vandværk er et privat vandværk og 
er i planen kategoriseret som et sekundært 

vandværk. 

Plan: 

• Vandværket skal kunne nødforsynes ved 
at etablere en ledningsforbindelse til 

Nakskov Vandværk. 

• Pga. risiko for overudnyttelse* af grund-
vandsmagasinet* skal indvindingen for-

deles jævnt over døgnet, og ydelsen fra 
råvandspumperne* skal mindskes til 7-

10 m3/t. Dette kan stille krav om et stør-
re beholdervolumen 

• Miljøfremmede stoffer* i drikkevandet 
skal følges nøje pga. tidligere fund. 

• Vandværket skal udarbejde en bered-
skabsplan*. 

• Inden for planperioden kan der blive be-
hov for at udvide indvindingstilladelsen 

med ca. 10.000 m3. 

• Det forventes i planperioden, at flere 

enkeltindvindere* i forsyningsområdet 

ønskes tilsluttet ledningsnettet. 

Søllested Vandværk 

Søllested Vandværk er et privat vandværk 
og er i planen kategoriseret som et sekun-

dært vandværk. 
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Plan: 

• Vandværket skal fortsat kunne nødforsy-

nes via den nuværende ledningsforbin-
delse til Regionalværket. 

• Pga. risiko for overudnyttelse* af grund-
vandsmagasinet* skal indvindingen for-

deles jævnt over døgnet, og ydelsen fra 
de tre råvandspumper* skal hver mind-

skes til 15-20 m3/t. 

• Inden for planperioden er der behov for 

en forbedring af de hygiejniske forhold i 
forbindelse med iltningsanlæg og reakti-

onsbassin. 

• Fund af pesticider* i én af boringerne 

skal følges nøje. 

• Inden for planperioden kan der blive be-
hov for en reduktion af indvindingstilla-

delsen til ca. 250.000 m3. 

• Vandtabet* i ledningsnettet skal mind-

skes i forhold til det målte i 2007. 

• Det forventes i planperioden, at flere 

enkeltindvindere* i forsyningsområdet 
ønskes tilsluttet ledningsnettet. 

Vesterborg Vandværk 

Vesterborg Vandværk er et privat vandværk 

og er i planen kategoriseret som et sekun-
dært vandværk. 

Plan: 

• Vandværket skal kunne nødforsynes fra 

Regionalværket ved at etablere en led-

ningsforbindelse. 

• Pga. risiko for overudnyttelse* af grund-

vandsmagasinet* skal indvindingen for-
deles jævnt over døgnet med så lille 

ydelse fra råvandspumpen* som muligt. 

• Der bør etableres en supplerende boring 

dels for at forbedre forsyningssikkerhe-
den og dels for at sprede vandindvindin-

gen. Herved kan ydelsen af de to rå-
vandspumper* sættes til ca. 3 m3/t 

• En beredskabsplan* skal udarbejdes. 

• Inden for planperioden kan der blive be-

hov for at udvide rensningskapaciteten. 

• Inden for planperioden kan der blive be-

hov for at udvide indvindingstilladelsen 

til ca. 35.000 m3. 

• Inden for planperioden er der behov for 

reparationer af vandværksbygningen. 

• Fund af miljøfremmede* stoffer i råvan-

det* skal følges nøje. 

• Vandtabet* i ledningsnettet skal mind-

skes i forhold til det målte i 2007. 

• Det forventes i planperioden, at enkelt-

indvindere* i forsyningsområdet ønskes 
tilsluttet ledningsnettet. 

Vindeby Vandværk 

Vindeby Vandværk er et privat vandværk 

og er i planen kategoriseret som et sekun-
dært vandværk. 
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Plan: 

• Pga. overudnyttelse* af grundvandsma-

gasinet* er der behov for dels at mind-
ske vandværkets indvinding og dels at 

fordele den mere jævnt over døgnet ved 
at reducere ydelserne fra råvandspum-

perne* til hver ca. 1½ m3/t. 

• Den mindre vandindvinding skal erstat-

tes med supplerende drikkevand fra Kø-
belev Vandværk ved at etablere en led-

ningsforbindelse, der samtidig kan fun-
gere til nødforsyning. 

• Der bør etableres en ny boring på sepa-
rat kildeplads* for dels at sprede indvin-

dingen og dels at erstatte boringen med 

det højeste indhold af klorid. 

• Der skal fortsat være fokus på at over-

holde drikkevandskravet til indhold af ar-
sen. 

• Der skal i planperioden ske en renove-
ring eller udskiftning af rentvandsbehol-

der af hensyn til de hygiejniske forhold 
for at sikre en god drikkevandskvalitet. 

• Fund af miljøfremmede* stoffer i de nu-
værende boringer skal følges nøje. 

• Vandtabet* i ledningsnettet skal mind-
skes i forhold til det målte i 2007. 

• Det forventes, at enkeltindvindere* i 
forsyningsområdet ønskes tilsluttet led-

ningsnettet. 

Forsyningsgruppe Nord 

Gruppen omfatter forsyningsområderne for 

de tre vandværker Birket, Kragenæs og 
Lindet. Der skal etableres nødforsyning af 

Kragenæs Vandværks forsyningsområde 

ved at etablere en ledningsforbindelse fra 

Birket. Birket og Lindet skal fortsat kunne 
nødforsyne hinanden. 

Der er for alle tre vandværker en risiko for 
at overudnytte* grundvandsmagasinet*, 

deres hygiejniske tilstand er uacceptabel og 
kvaliteten af drikkevandet er problemfyldt, 

både med hensyn til bakteriologi og indhold 
af arsen*. Vandværkerne er samtidig små. 

De skal derfor indgå et tæt samarbejde 
henholdsvis overveje sammenlægning for 

at løse deres problemer, herunder drikke-
vandets forhøjede indhold af arsen*, hvilket 

kan medføre behov for udvidet* vandrens-
ning. 

Der skal samtidig etableres nødforsyning af 

forsyningsgruppens forsyningsområder, 
hvilket vurderes mest hensigtsmæssigt at 

kunne ske ved at etablere en ledningsfor-
bindelse til Birket Vandværks forsyningsom-

råde fra Regionalværkets ledningsnet, og 
herfra til de to andre værkers forsynings-

områder via de ovennævnte nødforbindel-
ser. 

Ud fra en samlet vurdering af forholdene er 
de tre vandværker alle kategoriseret som 

sekundære vandværker. 

Birket Vandværk 

Birket Vandværk er et privat vandværk og 
er i planen kategoriseret som et sekundært 

vandværk. 
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Plan: 

• Vandværket skal fortsat kunne nødforsy-

ne Lindet Vandværk via den nuværende 
ledningsforbindelse. 

• Vandværket bør desuden kunne nødfor-
synes fra Regionalværket ved at etablere 

en ledningsforbindelse. 

• Vandværket skal i planperioden regne 

med at kunne nødforsyne Kragenæs 
Vandværk ved at etablere en lednings-

forbindelse. 

• Inden for planperioden er det nødvendigt 

at forbedre vandværket af hensyn til de 
hygiejniske forhold for at sikre en god 

drikkevandskvalitet. 

• Vandbehandlingen skal forbedres for at 

mindske indholdet af nitrit i det leverede 

drikkevand. 

• Der skal findes en løsning for levering af 

vand, der overholder grænseværdierne 
for arsen. 

• Fund af pesticider* i råvandet* skal føl-
ges nøje. 

• Vandværket skal udarbejde en bered-
skabsplan*. 

• Pga. risiko for overudnyttelse* af grund-
vandsmagasinet* skal ydelsen af begge 

råvandspumper* hver mindskes til 3-4 
m3/t og indvindingen fordeles jævnt over 

døgnet. 

• Det forventes, at enkeltindvindere* i 

forsyningsområdet ønskes tilsluttet led-

ningsnettet. 

• Vandtabet* i ledningsnettet er ikke op-

lyst. Hvis det overstiger 5 % af den leve-
rede vandmængde skal det mindskes i 

planperioden. 

Kragenæs Vandværk 

Kragenæs Vandværk er et privat vandværk 
og er i planen kategoriseret som et sekun-

dært vandværk. 

Plan: 

• Vandværket skal kunne nødforsynes fra 

Birket Vandværk ved at etablere en led-
ningsforbindelse. 

• En beredskabsplan* skal udarbejdes. 

• Der er behov for at totalrenovere vand-

værket og boringsanlægget inde i vær-
ket af hensyn til de hygiejniske forhold 

for at sikre en god drikkevandskvalitet. 

• Der skal findes en løsning for levering af 

vand, der overholder grænseværdierne 
for arsen. 

• Pga. risiko for overudnyttelse* af grund-
vandsmagasinet* skal ydelsen af rå-

vandspumperne* hver mindskes til 1½-2 

m3/t, og indvindingen fordeles jævnt 
over døgnet. 

• Vandtabet* i ledningsnettet skal mind-
skes i forhold til det målte i 2007. 

Det skal bemærkes, at vandforsyningen har 
taget skridt til at løse sine problemer ved at 

ansøge om tilladelse til at etablere et nyt 
vandværk 

Lindet Vandværk 

Lindet Vandværk er et privat vandværk og 

er i planen kategoriseret som et sekundært 
vandværk. 
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Plan: 

• Vandværket skal fortsat kunne nødforsy-
nes via den nuværende ledningsforbin-

delse til Birket Vandværk. 

• En beredskabsplan* skal udarbejdes. 

• Inden for planperioden er det nødvendigt 

at forbedre vandværket af hensyn til de 
hygiejniske forhold for at sikre en god 

drikkevandskvalitet. 

• Vandbehandlingen skal forbedres for at 

mindske indholdet af nitrit i det leverede 
drikkevand. 

• Der skal findes en løsning for levering af 
vand, der overholder grænseværdierne 

for arsen. 

• Pga. risiko for overudnyttelse* af grund-

vandsmagasinet* skal ydelsen fra rå-
vandspumpen* mindskes til ca. 4 m3/t, 

så indvindingen fordeles mere jævnt 

over døgnet. Dette kan stille krav om et 
større beholdervolumen. 

• Det skal desuden overvejes at inddrage 
reserveboringen i produktionen, hvis rå-

vandets* kvalitet er tilfredsstillende, el-
ler at etablere en ny boring, så ydelsen 

fra de to råvandspumper* kan mindskes 
til 2-3 m3/t. 

• Fund af pesticider* i boringen skal følges 
nøje. 

• Det forventes, at enkeltindvindere* i 
forsyningsområdet ønskes tilsluttet led-

ningsnettet. 

• Vandtabet* i ledningsnettet er ikke op-

lyst. Hvis det overstiger 5 % af den leve-

rede vandmængde skal det mindskes i 
planperioden. 

Forsyningsgruppe Nordøst 

Gruppen omfatter forsyningsområderne for 

de tre vandværker Reernæs, Stokkemarke 
og Østofte-Nørreballe. Der skal etableres 

ledningsforbindelse til nødforsyning af 
Reernæs Vandværks forsyningsområde fra 

Østofte-Nørreballe. På grund af overudnyt-
telse* af grundvandsmagasinet* ved Stok-

kemarke Vandværk skal vandindvindingen 
mindskes, og der skal ske supplerende for-

syning af området fra Østofte-Nørreballe 
Vandværk via den nuværende ledningsfor-

bindelse, der omvendt også skal kunne 

fungere som nødforsyning af Østofte-
Nørreballes forsyningsområde. 

Ud fra en samlet vurdering af forholdene 
kategoriseres Østofte-Nørreballe Vandværk 

som primært vandværk, Stokkemarke som 
basisvandværk og Reernæs som sekundært 

vandværk. 

Reersnæs Vandværk 

Reersnæs Vandværk er et privat vandværk 
og er i planen kategoriseret som et sekun-

dært vandværk. 

Plan: 

• Vandværket skal kunne nødforsynes ved 

at etablere en ledningsforbindelse til Øs-
tofte-Nørreballe Vandværk, evt. ved at 

blive koblet til Bandholms ledningsnet. 

• For at skåne grundvandsmagasinet* bør 

indvindingen fordeles jævnt over døgnet 
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og ydelsen fra råvandspumperne* skal 

derfor mindskes til 2-3 m3/t. Dette kan 

stille krav om større beholdervolumen. 

• Fund af et miljøfremmet stof* i den ene 

boring skal følges nøje. 

• Drænafløb i tørbrøndene* skal fjernes. 

Eventuelt indstrømmende vand skal fjer-
nes ved at installere pumper. 

• Inden for planperioden bør indvindings-
tilladelsen nedjusteres til ca. 20.000 m3 

• Vandtabet* i ledningsnettet er ikke op-
lyst. Hvis det overstiger 5 % af den leve-

rede vandmængde skal det mindskes i 
planperioden. 

• Det forventes, at enkeltindvindere* i 
forsyningsområdet ønskes tilsluttet led-

ningsnettet. 

Stokkemarke Vandværk 

Stokkemarke Vandværk er et privat vand-

værk og er i planen kategoriseret som et 
basisvandværk. 

• Vandværket skal fortsat overveje at at 

etablere flere boringer for at sprede ind-

vindingen og kunne mindske ydelsen fra 
hver boring yderligere. 

• Vandværket forventes i planperioden 
fortsat at levere drikkevand til Kelder-

næs distributionsvandværk. 

• Forhøjede indhold af klorid og kalium i 

drikkevandet skal søges løst ved opblan-
ding, dels via styring af vandindvindin-

gen og dels med vand leveret fra Østof-
te-Nørreballe Vandværk. 

• Vandværket skal udarbejde en bered-
skabsplan*. 

• Det forventes i planperioden, at flere 
enkeltindvindere* i forsyningsområdet 

ønskes tilsluttet ledningsnettet. 

Østofte-Nørreballe Vandværk 

Østofte-Nørreballe Vandværk er et privat 

vandværk og er i planen kategoriseret som 
et primært vandværk. 

Plan: 

• Pga. overudnyttelse* af grundvandsma-

gasinet* skal den aktuelle indvinding 
mindskes og fordeles mere jævnt over 

døgnet. Ydelsen fra de fire råvandspum-
per* skal hver mindskes til ca. 7 m3/t. 

• Den mindre vandindvinding skal erstat-
tes med leverance fra Østofte-Nørreballe 

Vandværk via den nuværende lednings-

forbindelse, der samtidig skal fungere til 
gensidig nødforsyning. 

Plan: 

• Vandværket skal regne med at supplere 

vandforsyningen af Stokkemarke forsy-

ningsområde, som overudnytter* grund-
vandsmagasinet*. Det skal ske via den 

nuværende ledningsforbindelse, som 
samtidig fungerer som gensidig nødfor-

syning. 

• Vandværket skal desuden regne med at 

kunne nødforsyne Reersnæs Vandværk i 
planperioden, ved at der etableres en 

ledningsforbindelse. 

• En beredskabsplan* skal udarbejdes. 
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• For at skåne grundvandsmagasinet* skal 

indvindingen fordeles mere jævnt over 

døgnet, og ydelsen fra råvandspumper-
ne* bør reduceres til 10-15 m3/t. 

• Vandværket skal overveje at etablere en 
ny boring for dels at skåne grundvands-

magasinet* ved at sprede indvindingen 
og dels at erstatte boringen med højt 

indhold af organisk stof. 

• Vandværket bør overveje at anskaffe et 

nødstrømsanlæg. 

• Det forventes, at enkeltindvindere* i 

forsyningsområdet ønskes tilsluttet led-
ningsnettet. 

• Vandværket forventes i planperioden 
fortsat at levere drikkevand til Bandholm 

og Havløkke distributionsvandværker. 

Forsyningsgruppe Nordvest 

Gruppen omfatter forsyningsområderne for 

de tre vandværker Horslunde, Nøbbet-
Svinsbjerg og Utterslev-Kastager. Der skal 

etableres ledningsforbindelse mellem Hors-
lunde og Utterslev-Kastager vandværkers 

områder til gensidig nødforsyning. Utters-
lev-Kastager skal løse sit problem med for-

højet indhold af arsen* i drikkevandet, hvil-
ket kan medføre behov for udvidet* vand-

rensning. 

Endvidere skal der etableres ledningsfor-

bindelse fra Regionalværket (forsynings-
gruppe Midt og Vest) til yderligere nødfor-

syning af Horslunde Vandværk. 

Der skal etableres ledningsforbindelse fra 
Horslunde Vandværk til nødforsyning af 

Nøbbet-Svinsbjergs forsyningsområde. 

Ud fra en samlet vurdering af forholdene 

kategoriseres Horslunde - og Utterslev-
Kastager Vandværk som basisvandværker 

og Nøbbet-Svinsbjerg som sekundært 
vandværk. 

Horslunde Vandværk 

Horslunde Vandværk er et privat vandværk 

og er i planen kategoriseret som et basis-
vandværk. 

Plan: 

• Vandværket skal indgå et tæt samarbej-

de med Utterslev-Kastager Vandværk. 

• Forsyningssikkerheden skal sikres ved at 

etablere en forbindelsesledning til Ut-
terslev-Kastager Vandværk med mulig-

hed for gensidig forsyning. 

• Forsyningssikkerheden skal yderligere 

sikres ved en ledningsforbindelse til Re-

gionalværket i forsyningsgruppe Midt og 
Vest. 

• Vandværket skal regne med at kunne 
nødforsyne Nøbbet-Svinsbjerg ved at 

etablere en ledningsforbindelse til Nøb-
bet-Svinsbjerg forsyningsområde. 

• Vandværket skal udarbejde en bered-
skabsplan*. 

• I planperioden kan der forventes behov 
for en mindre udvidelse af både indvin-

dings- og rensningskapaciteten. Indvin-
dingskapaciteten skal i så fald udvides 

ved at etablere en ny boring for at skåne 
grundvandsmagasinet* ved at sprede 

indvindingen fra boringerne så meget 

som muligt. 

• Det forventes, at enkeltindvindere* i 

forsyningsområdet ønskes tilsluttet led-
ningsnettet. 

• Vandværket forventes i planperioden 
fortsat at levere drikkevand til Karleby 

og Sandbjerg distributionsvandværker. 
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Nøbbet-Svinsbjerg Vandværk Utterslev-Kastager Vandværk 

Nøbbet-Svinsbjerg Vandværk er et privat Utterslev-Kastager Vandværk er et privat 

vandværk og er i planen kategoriseret som vandværk og er i planen kategoriseret som 
et sekundært vandværk. et basisvandværk. 

Plan: 

• Vandværket skal kunne nødforsynes ved 

at etablere en ledningsforbindelse, der 
forventes tilkoblet Horslunde Vandværks 

ledningsnet. 

• Der skal være fortsat være fokus på at 

overholde drikkevandskravet til arsen*. 

• Fund af pesticider* i råvandet* skal føl-

ges nøje. 

• Inden for planperioden er det nødvendigt 

at renovere vandværket og udskifte ma-

skinelle dele af hensyn til de hygiejniske 
forhold og for at sikre en god drikke-

vandskvalitet. 

• Pga. risiko for overudnyttelse* af grund-

vandsmagasinet* skal ydelsen af rå-
vandspumpen* mindskes til ca. 4 m3/t, 

så indvindingen kan fordeles mere jævnt 
over døgnet. 

• Der bør etableres en supplerende boring, 
så ydelsen fra de to råvandspumper* 

kan mindskes til ca. 3 m3/t. Herved vil 
forsyningssikkerheden også forbedres. 

• Vandværket skal affugtes. 

• Det forventes, at enkeltindvindere* i 

forsyningsområdet ønskes tilsluttet led-

ningsnettet. 

• Vandtabet* i ledningsnettet skal mind-

skes i forhold til det målte i 2007 

Plan: 

• Vandværket skal indgå et tæt samarbej-

de med Horslunde Vandværk. 

• Forsyningssikkerheden skal sikres ved at 

etablere en forbindelsesledning til Hors-
lunde Vandværk med mulighed for gen-

sidig forsyning. 

• Der skal findes en løsning for levering af 

vand, der overholder grænseværdierne 
for arsen. 

• Vandværket skal udarbejde en bered-

skabsplan*. 

• Vandværket bør installere alarmer 

• For at skåne grundvandsmagasinet* bør 
indvindingen fordeles mere jævnt over 

døgnet, og ydelsen af råvandspumper-
ne* hver mindskes til 3-5 m3/t. Dette 

kan stille krav om større beholdervolu-
men. 

• Det bør samtidig overvejes at etablere 
en tredje boring for at sprede indvindin-

gen og mindske råvandspumpernes* 
ydelser yderligere. 

• Inden for planperioden kan der blive be-
hov for en udvidelse af indvindingstilla-

delsen til ca. 40.000 m3 pr. år. 

• Det forventes, at enkeltindvindere* i 
forsyningsområdet ønskes tilsluttet led-

ningsnettet. 

37 



 

  

    

    
      

      
      

      
    

     
      

      
    

    
  

      
   

      

   
     

      
     

 

       

    
   

   
       

    
   

 

  

     

       
   

 

 

     

     

   
    

 

      

     
     

      
    

   
      

       
     

   

      

   

     
      

      
    

      

         

    
    

      
   

 

      

        
      

 

   

      

       
   

Forsyningsgruppe Rødby-Maribo 

Gruppen omfatter forsyningsområderne for 

de tre vandværker Hunseby-Maglemer, Ma-
ribo og Rødby. Der skal etableres lednings-

forbindelse fra Maribo til Rødby Vandværks 
forsyningsområde, så der i perioder med 

højt forbrug kan ske supplerende forsyning 
fra Maribo. Ledningsforbindelsen skal sam-

tidig kunne bruges til gensidig nødforsy-
ning. Rødby skal fortsat kunne nødforsyne 

Holeby og Omegns samt Fuglse Vandværks 
forsyningsområder, og tilsvarende gælder 

for Maribo og Hunseby-Maglemers forsy-
ningsområde. 

Der skal endvidere etableres en ny forbin-
delsesledning mellem Regionalværket (for-

syningsgruppe Midt og Vest) og Rødby 

Vandværk. Forsyningsledningen udføres 
primært med henblik på supplerende forsy-

ning af Regionalværket fra Østlolland og 
sekundært til nødforsyning af Rødby forsy-

ningsområde. 

Ud fra en samlet vurdering af forholdene, 

herunder den konstaterede overudnyttelse* 
af grundvandsmagasinet* ved Tirsted-

Skørringe-Vejleby Vandværk, kategoriseres 
Maribo - og Rødby Vandværk som primære 

vandværker og Hunseby-Maglemer og Tir-
sted-Skørringe-Vejleby som sekundære 

vandværker. 

Hunseby-Maglemer Vandværk 

Hunseby-Maglemer Vandværk er et privat 

vandværk og er i planen kategoriseret som 
et sekundært vandværk. 

• Vandforsyningen skal fortsat kunne nød-

forsynes fra Maribo Vandværk og Våben-

sted Vandværk (Guldborgsund Kommu-
ne) via de nuværende ledningsforbindel-

ser. 

• Vandrensningen skal forbedres for at 

nedbringe indholdet af ammonium og ni-
trit i det leverede drikkevand. 

• Pga. risiko for overudnyttelse* af grund-
vandsmagasinet* skal ydelsen af rå-

vandspumpen* mindskes til størrelses-
ordenen 5 m3/t, og indvindingen fordeles 

jævnt over døgnet. Dette kan stille krav 
til udvidelse af rentvandsbeholderen med 

ca. 10 m3 

• Af hensyn til forsyningssikkerheden bør 

reserveboringen inddrages i produktio-

nen, hvis råvandets* kvalitet er tilfreds-
stillende. Alternativt bør det overvejes at 

etablere en supplerende boring. Med to 
boringer kan ydelsen af råvandspumper-

ne* mindskes til hver 4-7 m3/t. 

• Der kan i planperioden blive behov for at 

renovere boringsafslutninger af hensyn 
til risikoen for forurening. 

• Det forventes, at enkeltindvindere* i 
forsyningsområdet ønskes tilsluttet led-

ningsnettet. 

• Vandtabet* i ledningsnettet er ikke op-

lyst. Hvis det overstiger 5 % af den leve-
rede vandmængde skal det mindskes i 

planperioden. 

Maribo Vandværk 

Maribo Vandværk er et kommunalt ejet 

vandværk og er i planen kategoriseret som 
et primært vandværk. 

Plan: 

38 



 

 

 

       

   
     

      
       

       
      

      

     
       

 

     

     
    

     
     

     
     

    
     

 

       

   

    
 

        
    

      
 

       
    

  

      

       
   

 

 

      

     
     

   

      

    
    

     
     

     

 

       

     
      

   

         

   
  

      
    

      
   

 

     

         

  

       

     

Plan: 

• Der er behov for udvidelse af indvin-

dingskapaciteten til supplerende leve-
ring af vand til Rødby forsyningsområ-

de. Udvidelsen forventes at skulle ske 
ved at etablere en ny kildeplads*, da 

der kan være risiko for forurening af 
den nuværende, der er placeret bynært, 

og som desuden vurderes at være over-

udnyttet*. En ny kildeplads* skal for-
modentlig placeres mod syd i forhold til 

byen. 

• Der skal etableres en forbindelsesled-

ning til Rødby Vandværk til nødforsy-
ning samt gensidig supplerende forsy-

ning af Regionalvandværket og Nakskov 
Vandværk. Denne ledning vil sammen 

med en ny forbindelsesledning mellem 
Rødby Vandværk ved Bredfjed og regio-

nal Vandværket ved Kramnitze nødfor-
binde alle Lolland vand A/S´ lednings-

net. 

• Vandværket skal regne med fortsat at 

kunne nødforsyne Hunseby-Maglemer 

Vandværk via den nuværende lednings-
forbindelse. 

• I planperioden kan der blive behov for 
at udvide indvindingstilladelsen som føl-

ge af supplerende forsyning af Rødby 
forsyningsområde. 

• Fund af pesticider* på den nuværende 
kildeplads* skal følges nøje. 

Rødby Vandværk 

Rødby Vandværk er et kommunalt ejet 

vandværk og er i planen kategoriseret som 
et primært vandværk. 

Plan: 

• Der skal etableres forbindelsesledning til 

Maribo Vandværk, som skal kunne sup-
plere med vand til Rødby forsyningsom-

råde efter behov. 

• Der skal i planperioden etableres forbin-

delsesledning til Regionalværket primært 
til supplerende forsyning af Regional-

værket og sekundært som nødforsyning 
af Rødby. En ny forbindelsesledning for-

ventes etableret mellem Kramnitze og 

Bredfjed. 

• Vandværket skal fortsat regne med at 

kunne nødforsyne Holeby og Omegns 
Vandværk samt Fuglse Vandværk via de 

nuværende ledningsforbindelser. 

• I planperioden kan der blive behov for en 

mindre udvidelse af indvindingstilladel-
sen. 

• Fund af miljøfremmede stoffer* på kilde-
pladsen* skal følges nøje. 

• Det forventes, at enkeltindvindere* i 
forsyningsområdet ønskes tilsluttet led-

ningsnettet. 

• Vandtabet* i ledningsnettet skal mind-

skes meget i forhold til det målte i 2007 

Alternativ plan: 

• Vandværket får leveret råvand* fra en 

ny kildeplads* fælles med Maribo Vand-
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værk. Forbindelsesledningen vil da alene 

fungere til gensidig nødforsyning. 

40 



 

  

     

       

   

     

        
      

    
     

      
     

 

     

     
       

   
 

        

        
 

     
       

       
     

    
     

       
 

        
     

      

        

    

    
      

      

  

     
     

     
        

     

      

  

      

     
     

        
         

    

    

         

      
      

  

       

      
      

       
    

     
      

     
       

      

        
  

       
   

     
  

   
       

    

    

         

 

    

       
      

   

      

  

         

       
   

6 Tidsfølgeplan 

Tidsfølgeplanen viser i skemaform de frem-

tidige aktiviteter og den periode, som de 

bør udføres i. 

Tidsfølgeplanen viser de aktiviteter og 

handlinger, der skal til for at opfylde planen 
for de enkelte vandværker i planperioden. 

Tidsfølgeplanen forudsætter, at den skitse-
rede minimums udvikling i vandforbruget 

finder sted. Den forudsætter også, at pla-
nen for den fremtidige forsyningsstruktur 

gennemføres. 

Det forventes, at stadig flere enkeltindvin-

dere* tilsluttes almen* vandforsyning, da 
de ikke forventes at kunne levere vand, 

som overholder gældende vandkvalitets-
krav. 

Tidsfølgeplanen er vist i Tabel 6-1 til Tabel 

6-9. Den er delt op i de grupperede forsy-
ningsområder. 

Tidsfølgeplanen indeholder ikke udgifter til 
anlæg og drift af de enkelte aktiviteter. 

I Bilag 1 er der på vandværksniveau udar-
bejdet økonomiske overslag over nye for-

syningsledninger til enkeltanlæg samt øvri-
ge større planlagte investeringer på vand-

værkerne. Priser er 2009 niveau og uden 
moms. 

Bilag 1 indeholder ikke udgifter til drift samt 
til almindelig vedligeholdelse og renovering 

af de tekniske anlæg og bygninger. 

Alle priser i Bilag 1 er overslagspriser, der 

primært angiver størrelsesordenen på kom-

mende investeringer. En nærmere præcise-
ring af investeringsbehovet kræver en mere 

detaljeret belysning af de enkelte projekter. 

6.1 Indsatsplanlægning 

Kortlægningen af grundvandet foretages af 
det statslige Miljøcenter Nykøbing. Ansvaret 

for at udarbejde de opfølgende indsats-
planer* og føre dem ud i livet har kom-

munen. De almene* vandværker* i kom-

munen skal bidrage aktivt i arbejdet. 

6.2 Grundvandsbeskyttelse 

Indsatsen for at sikre grundvandet mod 

forurening kan gennemføres og finansieres 
af vandværkerne. Kommunen vil arbejde 

for, at de løser opgaven i fællesskab, f.eks. 
ved at de etablerer en fond med midler til 

at beskytte grundvandet. 

6.3 Ledningsanlæg til enkeltanlæg 

Der er behov for at etablere nye ledninger i 

det åbne land, så enkeltindvindere* kan 
forsynes med godt drikkevand fra et al-

ment* vandværk. 

Der er ikke noget generelt mønster med 

hensyn til områder med dårlig vandkvalitet 
hos enkeltindvindere*. I planen er der der-

for ikke foretaget en prioritering af, hvor 
ledningsnettet skal udbygges først. 

Nye ledninger er som udgangspunkt skitse-
ret langs med eksisterende vejnet og om-

fatter ikke stikledninger. Alle grusveje for-
udsættes at være i privat eje. Nødvendige 

ledninger til enkeltanlæg i grusveje er der-

for ikke vist, da de forudsættes at være 
stikledninger. 

Udgifterne til de nye ledninger dækkes i 
overensstemmelse med vandforsyningens 

regulativ* og takstblad*, svarende til nor-
mal praksis. 

Økonomiske overslag for forsyningslednin-
ger til enkeltindvindere* findes i Bilag 1. 

6.4 Ledninger mellem vandværker 

Forbindelsesledninger etableres i det om-

fang, det er anført i planen for de enkelte 

vandværker. 

Forbindelsesledningerne udføres, så det 

sikres, at ledningerne både i den daglige 
drift og i nødsituationer leverer drikkevand 

af god kvalitet. 

Projektering af ledningerne varetages af de 

enkelte vandværker. 

I Bilag 1 (Tabel 1-11) vises skøn over de 

udgifter, der kan være forbundet med at 
etablere nye forbindelsesledninger. 
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Tabel 6-1: Forsyningsområde Askø 

Vandværk Aktivitet 
Planperioder 

2010-2013 2014-2017 

Bemærkninger 

Askø Strandvig Forsyningsledninger i det åbne land X X 

Beredskabsplan* X 

Justering af indvindingsmængder X Indvinding udjævnes 
over døgnet 

Forbedring af vandværk, inkl. dræ-
ning af ene råvandsstation* ved 
installation af pumpe 

X 

Forbedring af hygiej-
niske forhold og 
sikring af god drikke-
vandskvalitet 

Installation af alarmer 

Tabel 6-2: Forsyningsgruppe Fejø 

Vandværk Aktivitet 
Planperioder 

2010-2013 2014-2017 

Bemærkninger 

Vesterby Forsyningsledninger i det åbne land X X 

Beredskabsplan* X 

Justering af indvindingsmængder X Indvinding udjævnes 
over døgnet 

Afskærmning af åbne filtre X 

Hygiejnemæssig gennemgang af 
vandværk X Sikring af god drik-

kevandskvalitet 

Installation af alarmer X 

Østerby Beredskabsplan* X 

Justering af vandrensning X 
Ammonium og nitrit 
indhold nedbringes 

Justering af indvindingsmængder X Indvinding udjævnes 
over døgnet 

Forøgelse af rentvandsbeholder X 

Hygiejnemæssig gennemgang af 

vandværk 
X 

Sikring af god drik-

kevandskvalitet 
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Tabel 6-3: Forsyningsgruppe Femø 

Vandværk Aktivitet 
Planperioder 

2010-2013 2014-2017 

Bemærkninger 

Sønderby Justering af indvindingsmængder X Indvinding udjævnes 
over døgnet 

Ændring af boringsafslutning i 

vandværk 
X 

Hygiejnemæssig gennemgang og 
forbedring af vandværket 

X 
Sikring af god drik-
kevandskvalitet 

Justering af vandrensning X 
Indhold af nitrit 

nedbringes 

Installation af alarmer X 

Femø 
Nødforbindelsesledning til Lille 
Strandgård Vandværk X 

Nødforsyning af Lille 
Strandgård Vand-
værk 

Beredskabsplan* X 

Justering af indvindingsmængder X Indvinding udjævnes 
over døgnet 

Justering af vandrensning X Ammonium og nitrit 
indhold nedbringes 

Installation af alarmer X 

Lille Strandgård 
Forsyningsledninger i det åbne 
land 

X 

Nødforbindelsesledning til Femø 
Vandværk X Nødforsyning fra 

Femø vandværk 

Beredskabsplan* X 

Justering af indvindingsmængder X Indvinding udjævnes 
over døgnet 

Justering af vandrensning X Ammonium indhold 
nedbringes 

Renovering af tørbrønd* X 
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Tabel 6-4: Forsyningsgruppe Holeby 

Vandværk 
Planperioder 

Aktivitet 
2010-2013 2014-2017 

Bemærkninger 

Holeby og 

Omegns 

Forsyningsledninger i det åbne 
X X

land 

Beredskabsplan* X 

Justering af vandrensning X 
Ammonium og nitrit 
indhold nedbringes 

Justering af indvindingsmængder X 
Indvinding udjævnes 
over døgnet 

Indbrudsalarm X 

Fuglse 
Justering af indvindingsmængder X 

Indvinding udjævnes 
over døgnet 

Renovering af filtre X 

Tirsted-
Skørringe-
Vejleby 

Forsynings- og nødforbindelsesledning 
X

fra Holeby og Omegns Vandværk 

Supplerende forsy-
ning og nødforbin-
delse fra Holeby og 
Omegns Vandværk 

Reduktion og justering af indvindings-
X

mængder 

Indvinding mindskes 
og udjævnes over 
døgnet 
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Tabel 6-5: Forsyningsgruppe Midt og Vest 

Vandværk Aktivitet 
Planperioder 

2010-2013 2014-2017 
Bemærkninger 

Nakskov 
Forsyningsledninger i det åbne 
land 

X X 

Reduktion i indvinding X 

Supplerende forsy-
ning fra Regional-
værket. Alternativt 
fra ny kildeplads 
eller andet vand-
værk i østlige del af 
kommunen 

Nødforbindelsesledninger til 
Sandby og Købelev vandværker 

X 

Regionalværket 
Forsyningsledninger i det åbne 
land 

X X 

Udvidelse af beholder- og rens-
ningskapacitet 

X 

Forsynings- og nødforbindel-
sesledning mellem Regional 
vandværket (via Kramnitze) og 
Rødby 

X X 

Forsyningsledning til 
Regionalværket og 
nødforsyning af 
Rødby 

Nødforbindelsesledning til Hors-
lunde Vandværk 

X 
Nødforsyning af 
Horslunde Vandværk 

Nødforbindelsesledninger til Bir-
ket og Vesterborg vandværker 

X X 

Søllested Justering af indvindingsmængder X 
Indvinding udjævnes 
over døgnet 

Forbedring af forhold vedr. ilt-
ningsanlæg og reaktionsbassin 

X 

Vesterborg 
Forbindelsesledning til Regional-
værket 

X 
Nødforsyning fra 
Regionalværket 

Beredskabsplan* X 

Forsyningsledninger i åbne land X X 

Justering af indvindingsmængder X 
Indvinding udjævnes 
over døgnet 

Udvidelse af rensningskapacitet X 

Sandby 
Forbindelsesledning til Nakskov 
Vandværk 

X 
Nødforsyning fra 
Nakskov Vandværk 

Beredskabsplan* X 

Justering af indvindingsmængder X 
Indvinding udjævnes 
over døgnet 
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Forsyningsgruppe Midt og Vest fortsat 

Købelev 
Forsyningsledninger i det åbne 
land 

X X 

Forbindelsesledning til Nakskov 
Vandværk via Sandby vandværks 
forsyningsområde 

X 
Nødforsyning fra 
Nakskov Vandværk 

Forsynings- og nødforbindel-
sesledning til Vindeby Vandværk 

X 
Supplerende forsy-
ning og nødforsyning 
til Vindeby 

Nødforbindelsesledning til Onse-
vig vandværk 

X 
Nødforsyning af 
Onsevig vandværk 

Beredskabsplan* X 

Udvidelse af rensningskapacitet X 

Renovering af tørbrønde* X 

Justering af vandrensning X 
Ammonium og nitrit 
indhold nedbringes 

Onsevig 
Forsyningsledninger i det åbne 
land X X 

Nødforbindelsesledning til Købe-
lev Vandværk X Nødforsyning fra 

Købelev 

Justering af indvindingsmængder X Indvinding udjævnes 
over døgnet 

Forbedring af vandværk X Forbedring af hygi-
ejniske forhold 

Vindeby 
Forsyningsledning fra Købelev 
Vandværk X 

Supplerende forsy-
ning og nødforsyning 
fra Købelev 

Reduktion og justering af indvin-
dingsmængder X 

Indvinding mindskes 
og udjævnes over 
døgnet 

Etablering af ny boring (ny kilde-
plads*) X Indvinding spredes 

Renovering af rentvandsbeholder X Forbedring af hygi-
ejniske forhold 
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Tabel 6-6: Forsyningsgruppe Nord 

Vandværk Aktivitet 
Planperioder 

2010-2013 2014-2017 
Bemærkninger 

Birket 
Forsyningsledninger i det åbne 
land 

X X 

Nødforbindelsesledning til Regio-
nalværket 

X 
Nødforsyning fra 
Regionalværket 

Nødforbindelsesledning til Krage-
næs Vandværk 

X 
Nødforsyning af 
Kragenæs Vandværk 

Beredskabsplan* X 

Forbedring af vandrensning X 
Arsen og nitrit ind-
hold nedbringes 

Forbedring af vandværk X 
Forbedring af hygi-
ejniske forhold 

Justering af indvindingsmængder X 
Indvinding udjævnes 
over døgnet 

Lindet 
Forsyningsledninger i det åbne 
land 

X X 

Beredskabsplan* X 

Forbedring af vandrensning X 
Arsen og nitrit ind-
hold nedbringes 

Forbedring af vandværk X 
Forbedring af hygi-
ejniske forhold 

Justering af indvindingsmængder X 
Indvinding udjævnes 
over døgnet 

Kragenæs 
Nødforbindelsesledning fra Birket 
Vandværk 

X 
Nødforsyning fra 
Birket Vandværk 

Beredskabsplan* X 

Forbedring af vandrensning X 
Arsen indhold ned-
bringes 

Total renovering af vandværk X 
Den samlede tilstand 
er uacceptabel 

Justering af indvindingsmængder X 
Indvinding udjævnes 
over døgnet 
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Tabel 6-7: Forsyningsgruppe Nordøst 

Vandværk Aktivitet 
Planperioder 

2010-2013 2014-2017 
Bemærkninger 

Østofte-
Nørreballe 

Forsyningsledninger i det åbne 
land 

X X 

Justering af indvindings-
mængder 

X 
Indvinding udjævnes 
over døgnet 

Beredskabsplan* X 

Stokkemarke 
Forsyningsledninger i det åbne 
land 

X X 

Supplerende forsyning fra 
Østofte-Nørreballe gennem 
eksisterende ledning 

X 

Ledningsforbindelsen 
skal også fungere til 
gensidig nødforsy-
ning 

Beredskabsplan* X 

Reduktion og justering af 
indvindingsmængder 

X 
Indvinding mindskes 
og udjævnes over 
døgnet 

Reersnæs 
Nødforbindelsesledning fra 
Østofte-Nørreballe Vandværk 

X 

Nødforsyning fra 
Østofte-Nørreballe 
Vandværk – evt. via 
kobling til Band-
holms ledningsnet 

Justering af indvindings-
mængder 

X 
Indvinding udjævnes 
over døgnet 

Renovering af tørbrønde* X 
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Tabel 6-8: Forsyningsgruppe Nordvest 

Vandværk Aktivitet 
Planperioder 

2010-2013 2014-2017 
Bemærkninger 

Horslunde 
Forsyningsledninger i det åbne 
land X X 

Forsynings- og nødforbindel-
sesledning til Utterslev-Kastager 
Vandværk 

X Gensidig forsynings-
og nødforbindelse 

Nødforbindelsesledning til Nøbbet-
Svinsbjerg Vandværk X 

Nødforsyning af 
Nøbbet-Svinsbjerg 
Vandværk 

Nødforbindelsesledning fra Regio-
nalværket X Nødforsyning af 

Horslunde Vandværk 

Beredskabsplan* X Fælles med Utters-
lev-Kastager 

Udvidelse af indvindings- og rens-
ningskapacitet X 

Utterslev-
Kastager 

Forsynings- og nødforbindel-
sesledning til Horslunde Vandværk X Gensidig forsynings-

og nødforbindelse 

Forsyningsledninger i det åbne 
land X X 

Beredskabsplan* X Fælles med Horslun-
de 

Justering af indvindingsmængder X Indvinding udjævnes 
over døgnet 

Forbedring af vandrensning X Arsen indhold ned-
bringes 

Nøbbet Svins-
bjerg 

Forsyningsledninger i det åbne 
land X X 

Nødforbindelsesledning til Hors-
lunde Vandværk X Nødforsyning fra 

Horslunde Vandværk 

Justering af indvindingsmængder X Indvinding udjævnes 
over døgnet 

Forbedring af vandværk, inkl af-
fugtning X Forbedring af hygi-

ejniske forhold 
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Tabel 6-9: Forsyningsgruppe Rødby-Maribo 

Vandværk Aktivitet 
Planperioder 

2010-2013 2014-2017 
Bemærkninger 

Rødby 
Forsyningsledninger i det åbne 
land 

X X 

Forsynings- og nødforbindel-
sesledning fra Maribo Vand-
værk 

X 
Nødforsyning fra 
Maribo 

Forsynings- og nødforbindel-
sesledning mellem Regional 
vandværket (via Kramnitze) 
og Rødby 

X 

Forsyningsledning til 
Regionalværket og 
nødforsyning af Rød-
by 

Forsynings- og nødforbindel-
sesledning til Tirsted-
Skørringe-Vejleby Vandværk 

X 

Supplerende forsy-
ning og nødforsyning 
til Tirsted-skørringe-
Vejleby 

Maribo 
Forsynings- og nødforbindel-
sesledning til Rødby Vand-
værk 

X 
Nødforsyning af Rød-
by 

Ny kildeplads* X X 

Hunseby-
Maglemer 

Forsyningsledninger i det åbne 
land 

X X 

Justering af vandrensning X 
Ammonium og nitrit 
indhold nedbringes 

Justering af indvindings-
mængder 

X 
Indvinding udjævnes 
over døgnet 

Renovering af boringsafslut-
ninger 

X 
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7 Kortbilag 

7.1 Ledningsnet i det åbne land 

Kortet viser nuværende og fremtidige for-

syningsledninger i det åbne land. Detailpla-
cering og projektering af ledningerne udfø-

res af vandforsyningerne. 

Kortet viser endvidere beliggenheden af 

vandværkerne og de mindre enkeltindvin-
dingsanlæg*. Bilag 1 viser økonomiske over-

slag for etablering af de planlagte forsyningsled-
ninger. 
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7.2 Ledninger mellem vandværker 

Kortet viser, hvilke vandværker der allerede 

har ledninger til andre vandværker, og hvil-
ke der i planperioden vil etablere forbindel-

sesledninger. Pileretningen angiver om der 
er tovejs eller énvejs forsyning mellem 

vandværkerne. 

Flere kan og skal kunne bruges til gensidig 

forsyning af to vandværker. Pilene viser 

ikke den konkrete placering af forbindelses-
ledningerne. Vandværkerne fastlægger den 

endelige placering og dimension af lednin-
gerne. Bilag 1 (Tabel 1-11) viser skøn over 

de udgifter, der kan være ved at etablere 
nye ledninger. 
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8 Ordliste 

Alment vandværk (almene forsynings-

anlæg) 

Vandværk med mindst 10 forbrugere. 

Arsen 

Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de 
mest sundhedsskadelige stoffer i dansk 

drikkevand. Arsen i grundvand formodes at 
stamme fra afsmitning fra sedimenter, hvor 

det naturlige indhold af arsen i sedimentet 
til dels frigives til grundvandet under redu-

cerende forhold. 

BAM (2,6 dichlorbenzamid) 

Nedbrydningsprodukt fra pesticidprodukter 
som Prefix og Casoron. Tidligere anvendt til 

bekæmpelse af ukrudt. Forbudt i dag. 

Beredskabsplan 

Planen indeholder retningslinier for foran-

staltninger, der skal træffes for at sikre 
forsyning af rent drikkevand under akutte 

og ekstraordinære forhold. 

Enkeltindvindere/-indvindingsanlæg 

En brønd eller boring som kun har til formål 
at forsyne en enkelt ejendom. 

EU’s Vandrammedirektiv 

Direktiv fra EU. Et af direktivets bærende 

principper er, at planlægningen og forvalt-
ningen af alle vandområder skal baseres 

på, at vandsystemerne er sammenhængen-
de enheder, der rækker fra vandløbenes 

spæde start til deres udløb i havet. 

Forsyningsområder, naturlige 

Områder som et alment* vandforsynings-

anlæg ud fra sin forsyningsevne og sin be-
liggenhed – herunder i forhold til andre an-

læg – naturligt kan forsyne. Både tekniske 
og økonomiske vurderinger indgår således i 

fastlæggelsen af, om en ejendom tilhører et 
vandforsyningsanlægs naturlige forsynings-

område, dvs. om det for anlægget er en 
fornuftig disposition at forsyne ejendom-

men. Vurderingerne foretages ud fra de til 
enhver tid gældende forhold. 

Grundvandsfødte 

Vandtilførslen til vandløb, søer mv. sker 

primært fra grundvandet. 

Grundvandsmagasin 

Geologisk formation i undergrunden hvorfra 
der kan indvindes vand til vandforsyning. 

Typisk udbredte sandlag eller opsprækket 
kalk. 

Indsatsområder og -planer 

Områder for hvilke der skal udarbejdes ind-

satsplaner, der tilstræber at regulere aktivi-
teter på arealer over et grundvandsmaga-

sin*. Formålet er at beskytte grundvandet 
mod forurening eller forringelse af grund-

vandskvaliteten. Kommunerne har efter 
kommunalreformen ansvaret for at udar-

bejde indsatsplanerne. 

Indvindingsopland 

Arealet over det grundvandsmagasin* et 

vandværk indvinder vand fra. Grundvandet 
til vandværket dannes inden for indvin-

dingsoplandet. Oplandets form bestemmes 
af geologien og indvindingens omfang. 

Kildeplads 

Område hvor et vandværks boringer til ind-

vinding af drikkevand er placeret. 

Kommuneplan 

Lolland Kommunes samlede rammeplan for 
kommunens udvikling. Revideres hvert 

fjerde år. 

Lokalplan 

En konkret plan for arealers anvendelse. 

Kommuneplanen virkeliggøres delvist via 
lokalplaner. 

Lækagetab 

Vandtab* fra utætheder på ledningsnettet. 

Miljøfremmede stoffer 

Miljøfremmede stoffer er en betegnelse for 

en meget stor gruppe af vidt forskellige 
stoffer, der er fundet i miljøet på steder og i 

koncentrationer som ikke forekommer na-
turligt. Miljøfremmede stoffer kan være 

menneskeskabte og ikke forekomme natur-
ligt i miljøet i målelige mængder, for ek-
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sempel pesticider*. Miljøfremmede stoffer 

kan dog også være naturligt forekommen-

de, for eksempel et metal som kviksølv el-
ler et organisk stof som benzen. Sådanne 

stoffer bliver miljøfremmede, når menne-
skelige aktiviteter giver anledning til frigi-

velse af stofferne i unaturligt høje koncen-
trationer. 

Nedsivningsanlæg 

Metode til rensning af spildevand uden for 

byområder. Faste partikler skilles fra van-
det, som renses ved at sive gennem jordla-

gene. 

Nitrat 

Nitrat stammer typisk fra landbrugets gød-
ning af marker. Nitrat bremser blodets evne 

til at transportere ilt til kroppens organer og 

er især farlig for spædbørn. 

Områder med begrænsede drikke-

vandsinteresser (OBD-områder) 

Områder med begrænsede drikkevandsinte-

resser er områder, hvor der ikke kan ind-
vindes grundvand af betydning og som har 

laveste prioritet for drikkevand. 

Områder med Drikkevandsinteresser 

(OD-områder) 

Områder med Drikkevandsinteresser er 

områder, hvor der findes grundvand af god 
kvalitet, og som derfor er af betydning for 

drikkevandsforsyningen. 

Områder med Særlige Drikkevandsin-

teresser (OSD-områder) 

Områder med Særlige Drikkevandsinteres-
ser er områder, hvor der findes grundvand 

af meget god kvalitet, og som derfor er af 
stor betydning for drikkevandsforsyningen. 

Områderne er udpeget af de tidligere am-
ter. 

Overudnyttelse 

Et grundvandsmagasin* overudnyttes, hvis 

der indvindes mere grundvand end der na-
turligt dannes. Hermed sænkes grund-

vandsstanden og ofte forringes vandkvalite-
ten. 

Pesticider 

Midler til bekæmpelse af ukrudt og skade-

dyr. 

Regionplan 

De tidligere amters planer for udviklingen i 
amtet. Fremover vil Statens Vandplaner* 

udgøre de overordnede rammer. 

Regulativ 

For ethvert alment* vandforsyningsanlæg 
skal der udfærdiges et regulativ, som inde-

holder regler om retten til forsyning, om 
måling af vandforbruget og om grundejer-

nes forpligtigelser med hensyn til vandind-
læg. Regulativet kan endvidere indeholde 

andre bestemmelser om vandforsyningen. 
Kommunen skal i samarbejde med vand-

værkerne udarbejde regulativet, der ofte 

baseres på et standardregulativ fælles for 
alle kommunens vandværker og med Mil-

jøministeriets såkaldte Normalregulativ som 
grundlag. 

Råvand 

Betegnelse for ubehandlet grundvand. 

Normalt er kvaliteten god og den videre 
behandling til drikkevand uproblematisk. 

Men fra naturens hånd kan kvaliteten også 
være vanskelig at behandle til tilfredsstil-

lende drikkevandskvalitet. 

Råvandspumpe 

En pumpe, der pumper råvandet fra borin-
gen til vandværket. 

Råvandsstation 

Afslutning af en boring i terræn. 

Spildevandsplan 

En plan for hvordan spildevandshåndterin-
gen tilrettelægges i kommunen. 

Takstblad 

Et vandværks takstblad angiver priser for 

tilslutning af forbrugere, for leverance af 
vandet samt for andre ydelser fra vandfor-

syningen. 

Tørbrønd 

Tørbrønden er et bygværk, der beskytter 
toppen af boringen mod forurening. 
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Tørbrønden skal være tæt for vand og 

snavs udefra. 

Udvidet vandrensning 

I forhold til normal rensning af grundvand i 

et vandværk en mere omfattende rensning, 
enten for meget høje indhold af naturligt 

forekommende stoffer i grundvandet eller 
for indhold af miljøfremmede stoffer. 

Vandplaner 

Statens planer for det samlede vandmiljø 

baseret på EU's vandrammedirektiv*. Sta-

tens miljøcentre står for udarbejdelsen, 

således Miljøcenter Nykøbing for Lolland 

Vandtab 

Forskellen mellem den samlede mængde 

vand, som leveres fra vandværket og som 
registreres som forbrugt via forbrugernes 

vandmålere. 
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Bilag 1 Økonomiske overslag på plantiltag 

Alle priser er overslagspriser, der primært angiver størrelsesordenen på kommende investerin-

ger. En nærmere præcisering af investeringsbehovet kræver en mere detaljeret belysning af 

de enkelte projekter. Kilde til prisfastsættelse er Miljø & Teknik. Prishåndbog for vandforsy-

ning. 
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Tabel 0-1: Økonomiske overslag for Forsyningsområde Askø 

Vandværk Aktivitet 
Omkostninger i kr. 

2010-2013 2014-2017 

Bemærkninger 

Askø Strandvig 
Forsyningsledninger i det åbne 

land 
280.000 565.000 

ca. 660 m PE50, ca. 

2300 m PE75 

Tabel 0-2: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Fejø 

Vandværk Aktivitet 
Omkostninger i kr. 

2010-2013 2014-2017 

Bemærkninger 

Vesterby 
Forsyningsledninger i det åbne 
land 

150.000 300.000 
ca. 1230 m PE75, ca. 
360 m PE50 

Østerby Forøgelse af rentvandsbeholder 100.000 
Ca. 30 m³ nyt behol-
dervolumen 

Tabel 0-3: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Femø 

Vandværk Aktivitet 
Omkostninger i kr. 

2010-2013 2014-2017 

Bemærkninger 

Femø 
Nødforbindelsesledning til Lille 
Strandgård Vandværk X1 

Nødforsyning af Lille 
Strandgård Vand-
værk 

Lille Strandgård 
Forsyningsledninger i det åbne 

land 

Nødforbindelsesledning til Femø 
Vandværk 

40.000 80.000 

X1 

ca. 560 m PE50 

Nødforsyning fra 
Femø vandværk 

1 I Tabel 0-11 findes økonomiske overslag over de forskellige omkostningsposter, der kan være ved etab-

lering af nye forbindelsesledninger. 

Tabel 0-4: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Holeby 

Vandværk Aktivitet 
Omkostninger i kr. 

2010-2013 2014-2017 
Bemærkninger 

Holeby og 

Omegns 

Forsyningsledninger i det 
åbne land 

145.000 290.000 ca. 2025 m PE50 
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Tabel 0-5: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Midt og vest 

Vandværk Aktivitet 
Omkostninger i kr. 

2010-2013 2014-2017 
Bemærkninger 

Nakskov 
Forsyningsledninger i det åbne 
land 

65.000 125.000 ca. 635 m PE75 

Nødforbindelsesledninger til Sand-
by og Købelev vandværker 

X1 

Regionalværket 
Forsyningsledninger i det åbne 
land 

185.000 375.000 
ca. 1200 m PE50, ca. 
1000 m PE75 

Forsynings- og nødforbindel-
sesledning mellem Regional vand-
værket (via Kramnitze) og Rødby 

X1 X1 

Forsyningsledning til 
Regionalværket og 
nødforsyning af Rød-
by 

Nødforbindelsesledning til Hors-
lunde Vandværk 

X1 Nødforsyning af 
Horslunde Vandværk 

Nødforbindelsesledninger til Birket 
og Vesterborg vandværker 

X1 X1 

Vesterborg 
Forbindelsesledning til Regional-
værket 

X1 Nødforsyning fra 
Regionalværket 

Forsyningsledninger i åbne land 35.000 70.000 ca. 420 m PE63 

Sandby 
Forbindelsesledning til Nakskov 
Vandværk 

X1 Nødforsyning fra 
Nakskov Vandværk 

Forsyningsledninger i det åbne 
land 

120.000 235.000 ca. 1360 m PE63 

Købelev 
Forsyningsledninger i det åbne 
land 

760.000 1.525.000 
ca. 400 m PE50, ca. 
7250 m PE75 

Forbindelsesledning til Nakskov 
Vandværk 

X1 Nødforsyning fra 
Nakskov Vandværk 

Forsynings- og nødforbindel-
sesledning til Vindeby Vandværk 

X1 
Supplerende forsy-
ning og nødforsyning 
til Vindeby 

Nødforbindelsesledning til Onsevig 
vandværk 

X1 Nødforsyning af On-
sevig vandværk 

Onsevig 
Forsyningsledninger i det åbne 
land 215.000 430.000 ca. 2500 m PE63 

Nødforbindelsesledning til Købelev 
Vandværk X1 Nødforsyning fra 

Købelev 

Vindeby 
Forsyningsledning fra Købelev 
Vandværk X1 

Supplerende forsy-
ning og nødforsyning 
fra Købelev 

1 I Tabel 0-11 findes økonomiske overslag over de forskellige omkostningsposter, der kan være ved etab-

lering af nye forbindelsesledninger. 
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Tabel 0-6: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Nord 

Vandværk Aktivitet 
Omkostninger i kr. 

2010-2013 2014-2017 
Bemærkninger 

Birket 
Forsyningsledninger i det åbne 
land 

85.000 170.000 ca. 1170 m PE50 

Nødforbindelsesledning til Regio-
nalværket 

X1 Nødforsyning fra 
Regionalværket 

Nødforbindelsesledning til Krage-
næs Vandværk 

X1 Nødforsyning af 
Kragenæs Vandværk 

Lindet 
Forsyningsledninger i det åbne 
land 

90.000 175.000 
ca. 320 m PE50, ca. 
650 m PE75 

Kragenæs 
Nødforbindelsesledning fra Birket 
Vandværk 

X1 Nødforsyning fra 
Birket Vandværk 

1 I Tabel 0-11 findes økonomiske overslag over de forskellige omkostningsposter, der kan være ved etab-

lering af nye forbindelsesledninger. 

Tabel 0-7: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Nordøst 

Vandværk Aktivitet 
Omkostninger i kr. 

2010-2013 2014-2017 
Bemærkninger 

Østofte-
Nørreballe 

Forsyningsledninger i det åbne 
land 

30.000 ca. 130 m PE63 

Stokkemarke 
Forsyningsledninger i det åbne 
land 

230.000 455.000 ca. 2630 m PE63 

Supplerende forsyning fra 
Østofte-Nørreballe 

X1 

Ledningsforbindelsen 
skal også fungere til 
gensidig nødforsy-
ning 

Keldernæs 
Forsyningsledninger i det åbne 
land 

75.000 155.000 ca. 1070 m PE50 

Reersnæs 
Nødforbindelsesledning fra 
Østofte-Nørreballe Vandværk 

X1 

Nødforsyning fra 
Østofte-Nørreballe 
Vandværk – evt. via 
kobling til Band-
holms ledningsnet 

1 I Tabel 0-11 findes økonomiske overslag over de forskellige omkostningsposter, der kan være ved etab-

lering af nye forbindelsesledninger. 
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Tabel 0-8: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Nordvest 

Vandværk 
Omkostninger i kr. 

Aktivitet Bemærkninger 
2010-2013 2014-2017 

Horslunde 
Forsyningsledninger i det 35.000 70.000 ca. 500 m PE50 åbne land 

Forsynings- og nødforbindel- Gensidig forsynings-sesledning til Utterslev- X1 

og nødforbindelse Kastager Vandværk 

Nødforsyning af Nødforbindelsesledning fra X1 Horslunde Vand-Regionalværket værk 

Nødforsyning af Nødforbindelsesledning til X1 Nøbbet-Svinsbjerg Nøbbet-Svinsbjerg Vandværk Vandværk 

Utterslev-
Kastager 

Forsynings- og nødforbindel- Gensidig forsynings-sesledning til Horslunde X1 

og nødforbindelse Vandværk 

Udvidelse af beholdervolu- Ca. 30 m³ nyt be-100.000 men holdervolumen 

Forsyningsledninger i det ca. 430 m PE63, ca. 160.000 330.000 åbne land 1250 m PE75 

Arsen indhold ned-Forbedring af vandrensning 400.000 bringes 

Driftsudgifter til granulat ca. 
0,75 kr./m³, svarende til 70.000 70.000 
17.500 kr./år. 

analyse til vurdering Driftsudgifter arsen analyser 18.000 18.000 af udskiftningstids-(udtages 3 gange årligt) punkt 

Bortskaffelse af brugt granu- Deponeringsafgift 7.000 7.000 lat, ca. hvert 4. år og bortskaffelse 

Bortskaffelse af skyllevands- Skyllevandsslam fra 6.500 slam, ca. hvert 10. år forfiltret 

Udgifter til forbedring af vandrensning omfatter levering og montering af: 

• 2 stk. fuldautomatiske trykfiltre (20 % prisreduktion på filter nr. 2 er indregnet) 

• filtermaterialer (bærelag) 

• ventilarrangement og styringspanel 

• kompressor m. oliefilter 
• skyllevandspumpe 

• skylleluftblæser 

• rør tilslutning 

Nøbbet 
Svinsbjerg 

Forsyningsledninger i det 30.000 55.000 ca. 390 m PE50 åbne land 

Nødforsyning fra Nødforbindelsesledning til X1 Horslunde Vand-Horslunde Vandværk værk 

1 I Tabel 0-11 findes økonomiske overslag over de forskellige omkostningsposter, der kan være ved etab-

lering af nye forbindelsesledninger. 
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Tabel 0-9: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Rødby-Maribo 

Vandværk Aktivitet 
Omkostninger i kr. 

2010-2013 2014-2017 
Bemærkninger 

Rødby 
Forsyningsledninger i det åbne 
land 

35.000 70.000 ca. 410 m PE63 

Forsynings- og nødforbindel-
sesledning fra Maribo Vand-
værk 

X1 Nødforsyning fra 
Maribo 

Forsynings- og nødforbindel-
sesledning mellem Regional 
vandværket (via Kramnitze) 
og Rødby 

X1 X1 

Forsyningsledning til 
Regionalværket og 
nødforsyning af Rød-
by 

Forsynings- og nødforbindel-
sesledning til Tirsted-
Skørringe-Vejleby Vandværk 

X1 

Supplerende forsy-
ning og nødforsyning 
af Tirsted-skørringe-
Vejleby 

Maribo 
Forsynings- og nødforbindel-
sesledning til Rødby Vand-
værk 

X1 Nødforsyning af Rød-
by 

Hunseby-
Maglemer 

Forsyningsledninger i det åbne 
land 

40.000 85.000 
ca. 140 m PE50, ca. 
310 m PE75 

Tirsted-
Skørringe-
Vejleby 

Forsynings- og nødforbindel-
sesledning fra Rødby Vand-
værk 

X1 
Supplerende forsy-
ning og nødforsyning 
fra Rødby 

Forsyningsledninger i det åbne 
land 

25.000 55.000 ca. 320 m PE63 

1 I Tabel 0-11 findes økonomiske overslag over de forskellige omkostningsposter, der kan være ved etab-

lering af nye forbindelsesledninger. 

Tabel 0-10: Økonomiske overslag for 70 meter dyb lufthæveboring 

Aktivitet Grundlag Omkostning i kr. 

Lufthæveboring • lufthæveboring Ø400 mm, 0-10 m 

• lufthæveboring Ø400 mm, 10-70 m 

• 6 m Ø160 mm PVC PN8 filter 

• 64 m Ø160 mm PVC PN10 forerør 

• Bentonitpakning 

• Borehulslog 

• Renpumpning 

• Dykpumpe: 10 m³/t ved 50 mvs 

• Overjordisk råvandsstation: Glasfiberhætte, isoleret 

station 

• Indhegning: 2 m højt trådhegn og 2 m høj låge 

44.000 

30.000 

4.980 

29.440 

41.600 

13.500 

12.300 

30.180 

20.200 

58.400 

Omkostninger i alt 284.600 

Tabel 0-11: Omkostningsoverslag for forbindelsesledninger mellem vandværker 
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Aktivitet Grundlag Omkostning 

Ledningsgrav kr./lbm 

Ubefæstet område (Ø50-Ø110mm til Ø160-Ø225mm) 93 til 116 

Svært befæstet område (Ø50-Ø160mm til Ø200-315mm) 837 til 983 

Flisebelagt område (Ø50-Ø160mm til Ø200-315mm) 595 til 686 

Lægning af rør kr./lbm 

PE-rør, PN10, Ø50 mm 124 

PE-rør, PN10, Ø63 mm 167 

PE-rør, PN10, Ø75 mm 127 

PE-rør, PN10, Ø110 mm 220 

PE-rør, PN10, Ø160 mm 382 

Krydsning af jern-
bane 

stk./lbm 

Rør dimension ø 90 mm 120.650 

Rør dimension ø 110 mm 124.450 

Rør dimension ø 160 mm 154.850 

Rør dimension ø 200 mm 198.550 

Krydsning ved 
styret underboring 

pr. stk. 

Rør dimension ø 90 mm 18.525 

Rør dimension ø 110 mm 20.330 

Rør dimension ø 160 mm 26.315 

Rør dimension ø 200 mm 36.860 

Trykforøgeranlæg pr. stk. 

Hus for trykforøger 35.910 

Trykforøgerstation 5-10 m³/t 99.940 

Omkostninger i alt for trykforøgeranlæg 135.850 

Ud over ovenstående, skal en del vandværker være opmærksom på nødvendige udgifter til 
etablering af skyllevandsbassin m.v. til opsamling og bundfældning af skyllevand fra skylning 

af vandværkets filtre. 

En del vandværker har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for, at slam fra skyllevandet 
kan bundfælde inden udledning, hvilket det kan forventes Lolland Kommune vil stille krav om. 
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	1 Indledning 
	Rent drikkevand baseret på naturligt forekommende grundvand er ikke længere en selvfølge i Danmark. Grundvandet trues flere steder i landet af både miljøfremmede stoffer* og naturligt forekommende stoffer. 
	-

	De mulige trusler fra miljøfremmede stoffer* er f.eks. pesticider* fra bekæmpelsesmidler, benzin-og olieprodukter fra f.eks. olietanke og tankstationer, opløsningsmidler fra industrigrunde og lossepladser/deponeringsanlæg samt næringssalte og miljøfremmede stoffer* fra spildevandsnedsivning. Risikoen for forurening af grundvandet med miljøfremmede stoffer er størst i byområder. I landområder er det landbrugets brug af sprøjtemidler og gødning samt gamle affaldsdepoter, som kan udgøre en risiko for grundvand
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Vandforsyningen i Lolland Kommune er baseret på 29 almene* vandværker -4 kommunalt ejede og 25 private samt yderligere 5 distributionsvandværker*. 
	-
	-

	Kvaliteten af det grundvand, som indvindes til drikkevand, varierer i kommunen. Generelt udgør et forhøjet indhold af naturligt forekommende arsen og klorid en risiko for drikkevandskvaliteten ved vandværkerne i Lolland Kommune. 
	-

	Den væsentligste trussel for vandindvindingen i Lolland Kommune er begrænsningen af grundvandsressourcens størrelse. I store dele af Lolland Kommune sker der enten allerede en overudnyttelse* af grundvandsmagasinerne* eller der er risiko for overudnyttelse af magasinerne ved den nuværende indvinding. 
	-
	-

	Den store udfordring for vandforsyningen i Lolland Kommune er derfor at gøre indvindingen bæredygtig og at kontrollere vandforbruget, så der også er nok og godt drikkevand til de kommende generationer. 
	-
	-
	-


	2 Overordnende målsætninger 
	2 Overordnende målsætninger 
	-

	Den generelle prioritering, som forventes kommer til at fremgå af Statens Vandplaner, ses i nedenstående boks. 
	-

	1. 
	1. 
	1. 
	Befolkningens almindelige vandforsyning, der bl.a. omfatter husholdninger og institutioner. 
	-


	2. 
	2. 
	Opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb, samt vandudskiftning og vandstand i søer og vandafhængige terrestriske naturtyper i overensstemmelse med vandplanernes målsætninger. 
	-
	-
	-
	-


	3. 
	3. 
	Andre formål, der omfatter indvinding til mere vandforbrugende industrier, vanding i jordbrugserhvervene og væksthuse, vanding af golfbaner og andre vandforbrugene fritidsaktiviteter, varmeudvinding og køleformål, samt virkninger af råstofindvinding under grundvandsspejlet, prioriteret efter en samfundsmæssig helhedsvurdering. 
	-
	-
	-
	-
	-



	De overordnede målsætninger er formuleret inden for rammerne af gældende lovgivning. 
	-

	Lolland Kommunes overordnede målsætninger for vandforsyningen ses i nedenstående boks. 
	-
	-

	Målsætninger for vandforsyningen 
	• 
	• 
	• 
	Kommunens borgere skal i videst muligt omfang sikres en drikkevandsforsyning, som er baseret på naturligt og rent grundvand samt på en bæredygtig vandindvinding, der tager hensyn til naturen. 
	-
	-
	-


	• 
	• 
	Kommunens borgere skal med størst mulig forsyningssikkerhed sikres rent drikkevand, som overholder kravene til drikkevandskvalitet. 

	• 
	• 
	Lolland Kommune ønsker opmærksomhed om vandforsyningen og vandforbruget i kommunen. 
	-
	-



	Kommunens borgere skal i videst muligt omfang sikres en drikkevandsforsyning, som er baseret på naturligt og rent grundvand samt på en bæredygtig vandindvinding, der tager hensyn til naturen. 
	-
	-

	Midler: 
	• 
	• 
	• 
	Lolland Kommune vil udvise stor forsigtighed i alle kommunale beslutninger og handlinger af betydning for drikkevands-og naturinteresser i kommunen. 
	-
	-


	• 
	• 
	Kommunen vil aktivt arbejde på at få vandværkerne til at samarbejde om alle opgaver, der med fordel kan løses i fællesskab. Dette skal ske gennem kommunens deltagelse i konkrete projekter, som har væsentlig almen interesse. 
	-
	-


	• 
	• 
	Den eksisterende decentrale indvindings-og forsyningsstruktur skal i videst mulig omfang opretholdes. 
	-
	-


	• 
	• 
	Lolland Kommune vil efter behov støtte et udvidet samarbejde mellem de almene* vandværker vedrørende indvindingen af grundvand, herunder tilstræbe: 
	-
	-



	-at sprede indvindingen ved at etablere flere boringer 
	-at mindske middeldybden af boringerne for at hindre oppumpning af saltvand. Det skal sikres ved at plombere de nedre dele af dybe boringer 
	-

	-at installere så små pumper i boringerne som muligt for at mindske oppumpningen af grundvand per tidsenhed (målt i mpr. time) 
	-
	-
	3 

	-at sikre bedre kontrol med grundvandet ved at sikre regelmæssig måling af grundvandsstanden og vandkvaliteten i boringerne. 
	-

	• Lolland Kommune vil sikre en restriktiv styring af tilladelser til indvinding af grundvand. Der vil kun undtagelsesvist blive givet tilladelse til nye enkeltindvindingsanlæg* -herunder indvindings-anlæg til produktion, og hvis der gives tilladelse, stilles der skærpede vilkår. 
	-


	• 
	• 
	• 
	• 
	Ved fornyelse af indvindingstilladelser til markvanding, skal der laves en ressourcemæssig vurdering, inden der gives tilladelse. 
	-
	-


	• 
	• 
	Ubenyttede brønde og boringer opspores og sløjfes. Der fokuseres på, at den tekniske indretning af vandforsyningsanlæg for såvel almene* som ikke-almene* anlæg er hensigtsmæssig og tilstrækkelig grundvandsbeskyttende. 
	-
	-


	• 
	• 
	Lolland Kommune vil arbejde for, at ejendomme med egne vandindvindings-anlæg tilsluttes almene* vandforsyninger. 
	-


	• 
	• 
	Det tilstræbes, at der ikke tillades nedsivning af spildevand inden for OSD-områder*. Herudover vil kommunen som hovedregel ikke tillade nye nedsivninger af spildevand indenfor en afstand af 300 meter fra en eksisterende indvindingsboring. 
	-
	-
	-


	• 
	• 
	Lolland Kommune vil i miljøsagsbehandling, lokalplanlægning* samt tilladelser til vandindvinding lade forsigtighedsprincippet vægte tungt og i tvivlstilfælde vælge den forsigtige løsning. 
	-
	-


	• 
	• 
	Lolland Kommune vil være særlig opmærksom på miljøkravene til for eksempel oplagring af tanke, forurenet jord, flydende olieprodukter og kemikalier. 
	-
	-
	-


	• 
	• 
	Lolland Kommune vil tilstræbe, at der ikke er behov for at rense grundvandet for indhold af miljøfremmede stoffer* som eksempelvis pesticider*. 

	• 
	• 
	Lolland Kommune vil tilstræbe, at der ikke er behov for udvidet vandrensning* af grundvandet for indhold af naturlige forekommende stoffer, som eksempelvis arsen. 

	• 
	• 
	Lolland Kommune vil tilstræbe at brugen af pesticider reduceres, hvor brug kan udgøre en forureningstrussel mod grundvandet. 
	-


	• 
	• 
	Lolland Kommune vil fortsat, så vidt det er muligt, forbyde brug af pesticider* på 


	kommunale arealer med vandindvindingsinteresser. 
	-

	• 
	• 
	• 
	Lolland Kommune vil aktivt medvirke til oplysning af kommunens borgere om risici ved brug af pesticider og om alternativer hertil. 
	-
	-


	• 
	• 
	Kommunen vil ved udarbejdelse af lokalplaner* opfordre til, at der ikke anvendes pesticider*. 
	-
	-


	• 
	• 
	Lolland Kommune vil arbejde for, at omkostningerne ved at beskytte kommunens grundvandsressourcer bæres af flest mulige af kommunens vandforbrugere, f.eks. ved at etablere en fond fælles for vandforsyningerne. 
	-
	-
	-


	• 
	• 
	Lolland Kommune vil tilstræbe og støtte, at erhvervsvirksomheder med større vandforbrug kan forsynes fra alternative kilder til grundvand (overfladevand, drænvand, afsaltet vand) eller med grundvand af ringere kvalitet. 
	-


	• 
	• 
	Lolland Kommune vil tilstræbe at tiltrække erhvervsvirksomheder, der ønsker at fremstå med en grøn profil og som har fokus på bæredygtighed ved brug af ressourcer, herunder vand. 
	-
	-


	• 
	• 
	Kommunen vil gøre en indsats for at begrænse forbruget af drikkevand i kommunens institutioner, skoler og øvrige ejendomme. 
	-


	• 
	• 
	De almene* vandforsyninger vil via løbende opsporing og udbedring af lækager* tilstræbe at holde lækagetabet* under 5 % af den leverede mængde drikkevand. 
	-
	-


	• 
	• 
	De almene* vandforsyninger vil udstede forbud mod at vande græsplæner samt give restriktioner vedrørende havevanding i dagtimerne og brug af vandspreder. 
	-
	-


	• 
	• 
	Lolland Kommune vil samarbejde med Region Sjælland, om at sikre Regionens undersøgelser og oprensning af de kortlagte arealer, som er grundvandstruende. 
	-
	-




	Konsekvenser: handling for at overholde kravene til 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Risikoen for overudnyttelse* af grundvandsmagasinerne* mindskes. 
	-


	• 
	• 
	Den decentrale vandforsyning med tilknyttede indvinding af grundvand opretholdes til gavn for forsyningssikkerheden samt for at sikre grundvand af rigelig mængde og god kvalitet. 
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	Lolland Kommune tilstræber at inddrage og reducere størrelsen af givne tilladelser til vandindvinding, hvis de ikke udnyttes. 
	-
	-


	• 
	• 
	Indførelse af udvidet vandrensning* af grundvand for indhold af miljøfremmede stoffer* til drikkevandsformål ses kun som en ekstraordinær og mulig midlertidig løsning på akutte problemer. 
	-


	• 
	• 
	Indførelse af udvidet vandrensning* af grundvand for indhold af naturligt forekommende stoffer til drikkevandsformål ses som en ekstraordinær løsning. 
	-


	• 
	• 
	Borgerne bliver bevidste om, hvor skadeligt for grundvandet det er at bruge pesticider*. Mængden af miljøfremmede stoffer*, der siver ned til grundvandet, mindskes. 
	-


	• 
	• 
	Kommunens almene vandværker* mindsker forbruget af drikkevand til vanding i sommerhalvåret og mindsker derved indvindingen af grundvand. 


	Kommunens borgere skal med størst mulig forsyningssikkerhed sikres rent drikkevand, som overholder kravene til drikkevandskvalitet. 
	Midler: 
	• 
	• 
	• 
	Lolland Kommune vil styrke samarbejdet med og mellem de almene* vandforsyninger for at sikre, at forbrugerne med høj forsyningssikkerhed får leveret drikkevand, der overholder kravene til kvaliteten, herunder f.eks. til indhold af arsen*. 
	-
	-


	• 
	• 
	Lolland Kommune vil stille krav til de almene* vandforsyninger om hurtig 


	drikkevandskvaliteten 
	• Lolland Kommune vil gennem vandforsynings-og beredskabsplanlægning* stille krav til de almene* vandforsyninger om at opretholde en høj forsyningssikkerhed og et højt beredskab i forbindelse med leverance af rent drikkevand. 
	-
	-
	-
	-

	Konsekvenser: 
	• 
	• 
	• 
	Vandforsyningerne opbygges og forbedres fortsat med passende forsyningssikkerhed og forbindelsesledninger mellem vandværkerne, så vandværkerne er robuste over for uheld, og forsyning hurtigt kan retableres. 
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	Vandværkerne udarbejder og vedligeholder løbende beredskabsplaner*, gerne i fællesskab, og samordnet med kommunens overordnede beredskabsplan*. Beredskabsplanen* beskriver på systematisk vis de handlinger, som skal udføres i tilfælde af driftsstop samt forurening på kildepladsen*, på vandværket og i ledningsnettet. 
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	Vandværkerne sikrer ved den løbende kontrol af anlæggene til vandrensning, at det leverede vand overholder kravene til drikkevandets kvalitet. 
	-



	Lolland Kommune ønsker opmærksomhed om vandforsyningen og vandforbruget ikommunen. 
	-
	-

	Midler: 
	• Lolland Kommune vil i samarbejde med de almene* vandforsyninger oplyse forbrugerne om de begrænsede grundvandsressourcer i kommunen samt opfordre dem til at beskytte grundvandet mod forurening og til at spare på vandet. 
	-
	-
	-
	-

	Konsekvenser: 
	• Borgerne bliver bevidste om vigtigheden af at værne om og spare på drikkevandet, og støtter op om kommunens og de almene* vandforsyningers tiltag. 
	-


	3 Rammer for planlægningen 
	3 Rammer for planlægningen 
	3.1 Lovgrundlaget 
	Vandforsyningsplanens indhold er lovbestemt og kravene ses af nedenstående boks. 
	-

	Ifølge vandforsyningsloven skal en kommunal vandforsyningsplan: 
	• 
	• 
	• 
	angive og lokalisere forventede behov for vand, 

	• 
	• 
	redegøre for placering, ydeevne og kvalitet af de almene vandforsyningsanlæg, 
	-


	• 
	• 
	angive hvilke områder, der skal forsynes fra almene anlæg og hvilke, der skal forsynes fra indvindingsanlæg på enkelte ejendomme eller fra andre ikke almene anlæg, 
	-
	-


	• 
	• 
	angive de bestående vandforsyningsanlæg, der indgår i den fremtidige vandforsyning, deres beliggenhed og udformning af nye, almene vandforsyningsanlæg, 
	-
	-


	• 
	• 
	beskrive nuværende og fremtidige forsyningsområder for de almene vandforsyninger, 

	• 
	• 
	redegøre for tilførsel af vand udefra eller levering af vand til forbrug udenfor kommunen, 
	-


	• 
	• 
	angive ledningsnettet for de almene anlæg, herunder eventuelt forbindelsesledninger mellem anlæggene og 
	-



	• opstille tidsfølge for etablering og udbygning af almene vandforsyningsanlæg, herunder ledningsnettet. 
	-
	-

	3.2 Det tidligere amts planlægning 
	En række tiltag i den tidligere amtslige vandressourceplanlægning har betydning for planlæg-ningen af vandforsyningen i Lol-land Kommune. Det handler især om udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD områder)* og indsatsområder*. 
	-
	§
	§
	§
	§
	-

	De nuværende rammer for Lolland Kommunes vandforsyningsplan er formuleret i Regionplan* 2005-2017, der er udarbejdet af Storstrøms Amt. Staten er i øjeblikket ved at udarbejde vandplaner*, der fremover vil udgøre de overordnede rammer. De forventes i øjeblikket at foreligge med udgangen af 2010. 
	-
	-
	-

	Drikkevandsområder 
	Størstedelen af den nordlige del af Lolland Kommune er udpeget som ”område med særlige drikkevandsinteresser” (OSDområde* -mørkeblåt på kort) eller ”område med drikkevandsinteresser” (OD-område*). I den sydlige del findes ”områder med begrænsede drikkevandsinteresser” (OBDområde*). 
	-
	-
	-

	OSD-områderne på Lolland er inddelt i forskellige kortlægningsområder, hvoraf kortlægningsområdet Nordvestlolland samt det meste af kortlægningsområdet Midtlolland er beliggende inden for Lolland Kommune. 
	-
	-

	Indsatsplaner* 
	En indsatsplan* begynder med en grundig kortlægning af grundvandet i OSD-områderne*. Amtet havde tidligere ansvar for kortlægningen. I dag udføres opgaven af Staten via Miljøcenter Nykøbing Falster. 
	Kortlægningen fører via drøftelser med vandværkerne og kommunen frem til en samlet plan for indsatsen mod forurenings
	Kortlægningen fører via drøftelser med vandværkerne og kommunen frem til en samlet plan for indsatsen mod forurenings
	-

	kilder i området. Kommunen har overtaget det tidligere amts ansvar for at udarbejde indsatsplanerne*. 


	På Askø, Femø og Fejø er der udarbejdet indsatsplaner* for grundvandsbeskyttelsen for vandværkernes indvindingsområder. På Femø omfatter planen dog ikke Lille Strandgård Vandværks indvindingsområde. 
	På Askø, Femø og Fejø er der udarbejdet indsatsplaner* for grundvandsbeskyttelsen for vandværkernes indvindingsområder. På Femø omfatter planen dog ikke Lille Strandgård Vandværks indvindingsområde. 
	-

	3.3 Kommunens planlægning 
	De overordnede træk i kommunens udvikling fastlægges i kommuneplanen* og detailreguleres i lokalplanerne*. 
	-
	-

	Kommuneplan* 
	Via kommuneplanen* sikrer Lolland Kommune arealer til nye boligområder og erhverv. Lolland Kommune kan derfor indirekte beskytte grundvandsressourcerne ved enten at undlade at planlægge nye byfunktioner, hvor det kan true grundvandet, eller at begrænse arealernes anvendelse på en måde, der ikke belaster vandmiljøet. 
	-
	-
	-
	-

	Kommuneplanen* 2009-2022 er under udarbejdelse, og den forventes vedtaget i 2010. Med kommuneplanen videreføres Regionplanens retningslinjer om vandforsyning, som er gældende indtil en evt. revision som følge af den endelige vandplan. 
	-
	-

	Spildevandsplan* 
	Ifølge Regionplan* 2005 skal al spildevandsafledning foregå, så regionens vandområder og grundvandet beskyttes. 
	-
	-

	Vandforsynings-og spildevandsplanlægningen har især sammenfaldende interesser i de mindre bysamfund, som ikke er fælleskloakeret. Nedsivningsanlæg* i områder med særlige drikkevandsinteresser* kan være problematiske pga. risiko for nedsivning af bl.a. miljøfremmede stoffer* til grundvandet. Nedsivningsanlæggene kan desuden begrænse de arealer, der er til rådighed for vandindvinding, da der gælder vejledende afstandskrav for afstanden mellem indvindingsboringer og nedsivningsanlæg. Der kan således som hovedr
	Vandforsynings-og spildevandsplanlægningen har især sammenfaldende interesser i de mindre bysamfund, som ikke er fælleskloakeret. Nedsivningsanlæg* i områder med særlige drikkevandsinteresser* kan være problematiske pga. risiko for nedsivning af bl.a. miljøfremmede stoffer* til grundvandet. Nedsivningsanlæggene kan desuden begrænse de arealer, der er til rådighed for vandindvinding, da der gælder vejledende afstandskrav for afstanden mellem indvindingsboringer og nedsivningsanlæg. Der kan således som hovedr
	-
	-
	-
	-
	-

	meter mellem vandindvindings-og nedsivningsanlægget overholdes. 
	-


	Ny spildevandsplan* er under udarbejdelse og forventes at foreligge i 2011. 
	3.4 EU’s Vandrammedirektiv* 
	Fra år 2000 har man med EU’s Vandrammedirektiv* fået nye rammer for vandforvaltningen i Danmark og det øvrige EU. Et af direktivets bærende principper er, at planlægningen og forvaltningen af alle vandområder skal baseres på, at vandsystemerne er sammenhængende enheder. Enhederne omfatter både grundvand og overfladevand -rækkende f.eks. fra vandløbenes spæde start til deres udløb i havet. 
	-
	-
	-
	-

	For Danmark betyder det især, at der skal etableres samarbejder på tværs af de eksisterende regionale grænser, hvor det hidtil har været de enkelte amter og kommuner, der hver især varetog planlægning og forvaltning af vandmiljøet. Målet er, at der i 2015 skal være opnået en god tilstand for alt overfladevand og alt grundvand. Vandrammedirektivet definerer målet som en mindre afvigelse fra den ”uberørte tilstand”. 
	-
	-
	-

	Også for grundvandet skal indsatsen mod forureningen styrkes, fordi de fleste danske vandløb er grundvandsfødte*, men naturligvis også fordi grundvandet i Danmark er den altdominerende kilde til drikkevand. 
	-

	Et af målene i vandrammedirektivet er at nedbringe behovet for rensning af drikkevand, hvilket er i god overensstemmelse med de principper, som hidtil har været styrende for den danske politik på drikkevandsområdet. 
	-
	-

	Således vil EU’s Vandrammedirektiv* nu og i fremtiden få indflydelse på vandforsyningen i Danmark og dermed også i Lolland Kommune. Statens foreløbige vandplaner* udkom i januar 2010. De peger på, at Lolland Kommune ikke kan undgå at omlægge den nuværende indvinding de steder, hvor der indvindes for meget. De endelige vandplaner* forventes at foreligge i slutningen af 2010. 
	-
	-
	-


	4 Plangrundlag 
	4 Plangrundlag 
	Afsnittet er en sammenfatning af planens forudsætningsdel, som der henvises til for uddybende beskrivelser. 
	4.1 Almene* vandværker og øvrige forsyningsanlæg 
	Lolland Kommune vandforsynes først og fremmest fra 29 almene* vandværker. Heraf er 25 vandværker privat ejede og 4 er kommunalt ejede. Der er desuden 5 distributionsvandværker. 
	-
	-

	Herudover er der ca. 390 mindre vandforsyningsanlæg, der forsyner enkeltejendomme i det åbne land samt ca. 70 større enkeltindvindingsanlæg*, der mest forsyner markvanding og erhverv. 
	-
	-

	Vandindvindingen fra de 29 almene* vandværker udgør ca. 96 % af den totale indvundne mængde vand i 2007. De resterende ca. 4 % indvindes af de mindre og større enkeltindvindingsanlæg*. 
	-
	-
	-


	4.2 Grundvandet 
	4.2 Grundvandet 
	Grundvandet dannes ved nedsivning af regnvand gennem jordlagene til grundvandsmagasinerne*. I visse områder findes der flere grundvandsmagasiner* over hinanden, ligesom der helt kan mangle grundvandsmagasiner*, som kan bruges til drikkevand. 
	-
	-
	-
	-

	Det grundvand der i Lolland Kommune bruges til drikkevand, findes først og fremmest i udbredte sandlag. Sandlagene på Lolland inddeles i 3 lag, hvor det øvre er sparsomt spredt over øen. Det mellemste har den største udbredelse og falder sammen med det meste af OSD* området. Det dybe sandlag findes kun få steder. Desuden findes brugbart grundvand i den øvre del af bryozo kalklagene under Nordvestlolland samt i skrivekridtet under resten af OSD* området. Overalt på øen træffes der saltvand på dybder fra få m
	-
	-
	-

	Muligheden for at finde grundvand, der kan bruges til drikkevand er derfor begrænset, Der er færrest muligheder i vest og flest i øst. Som følge heraf finder der overudnyttelse* sted ved flere vandværker. Det sker ved at sænke grundvandet for meget, så der er risiko for at udvaske arsen fra de tørlagte lag og oppumpe saltvand fra dybere lag. 
	-
	-

	Trusler mod grundvandskvaliteten 
	Regnvand er normalt næsten fri for forurenende stoffer, men når det siver ned gennem jordlagene opløser det naturlige stoffer, som bliver mineraliseret og miljøfremmede stoffer* tilføres. 
	-
	-
	-
	-

	Trusler mod grundvandskvaliteten drejer sig både om tidligere tiders forurening og om risikoen for fremtidig forurening. 
	I Lolland Kommune kortlægger regionen forurenede grunde, hvor der er konstateret forurening af ældre dato. Prioriteringen af indsatsen og selve oprydningen varetages ligeledes af Region Sjælland. De fleste andre aktiviteter til beskyttelse af grundvan
	I Lolland Kommune kortlægger regionen forurenede grunde, hvor der er konstateret forurening af ældre dato. Prioriteringen af indsatsen og selve oprydningen varetages ligeledes af Region Sjælland. De fleste andre aktiviteter til beskyttelse af grundvan
	-
	-

	det gennemføres for at forhindre, at forurening sker nu og fremover, og har dermed en forebyggende karakter. 
	-


	Trusler mod grundvandskvaliteten 
	• 
	• 
	• 
	Forurening, der kommer fra jordoverfladen som følge af menneskelig aktivitet 
	-
	-


	• 
	• 
	Høje indhold af naturligt forekommende stoffer i grundvandet, som fremkommer som følge af de geologiske forhold og eventuel overudnyttelse* af grundvandsressourcen. 
	-
	-



	Menneskeskabt forurening 
	Indvindingen i byområder er især truet af forurening med miljøfremmede stoffer* fra forurenede grunde, nedbrydningsprodukter fra ukrudtsbekæmpelsesmidler, udsivning fra utætte kloaker og indsivning i utætte boringer. 
	I landområder er det primært nedsivning af husspildevand samt landbrugets, gartneriernes, frugtavlernes og skovbrugets håndtering af pesticider*, der kan udgøre en trussel mod grundvandet. Hertil kommer påvirkning af grundvandet med udvaskning af nitrat*, som erfaringsmæssigt stammer fra landbrugets brug af gødning. 
	-
	-

	Vandværkerne i Lolland Kommune har ikke problemer med nitrat* i grundvandet og grundvandsmagasinerne* er generelt velbeskyttede overfor nitratpåvirkning. 
	-

	Ved flere af de almene* vandværker er der fundet miljøfremmede stoffer* i råvandet*. Vandet fra de aktuelle boringer overvåges nøje og det sikres, at drikkevandet fra de pågældende vandværker overholder grænseværdierne for drikkevand. 
	-

	Grundvandskvaliteten ikommunen 
	I Lolland Kommune er grundvandskvaliteten varierende men generelt god. Den er dog påvirket af: 
	-


	• 
	• 
	• 
	• 
	Høje indhold af naturligt forekommende stoffer som klorid og arsen. 

	• 
	• 
	Miljøfremmede stoffer* som eksempelvis nedbrydningsprodukter fra pesticider*. De miljøfremmede stoffer skyldes forurening fra jordoverfladen. 
	-
	-



	Klorid 
	Forhøjet kloridindhold i grundvand kommer af, at grundvandet er påvirket af saltvand. Dette er uønsket på grund af smagen i drikkevandet. 
	Igennem en årrække er grundvandsmagasinerne* blevet overudnyttet i flere dele af Lolland Kommune. Effekten er, at mange af vandværkernes indvindingsboringer er påvirkede af saltvand. 
	-

	Der er således lettere forhøjede kloridindhold i grundvandet i store dele af den nordlige og centrale del af kommunen. I den vestlige del ses flere boringer med væsentligt forhøjede kloridindhold. Høje kloridindhold ses også ved Stokkemarke og Tirsted-Skørringe-Vejleby vandværker. 
	-
	-
	-
	-

	I den østlige del af kommunen og i området omkring Horslunde er kloridindholdet lavt. 
	Det forhøjede kloridindhold skyldes enten 
	Det forhøjede kloridindhold skyldes enten 
	saltvandsaflejringer* eller indtrængende saltvand fra havet. Indhold af klorid kan ikke fjernes ved normal vandrensning. 

	Arsen* 
	Arsen* forekommer naturligt i grundvandet, men skal af sundhedsmæssige hensyn holdes på et lavt niveau. 
	-

	Indholdet af arsen* er forhøjet i råvandet* i langt størstedelen af indvindingsboringerne i kommunen, dog ikke på Femø, Fejø og Askø. Arsen* kan i de fleste tilfælde fjernes ved vandværkernes normale vandrensning. Det binder sig til råvandets* indhold af jern, som fjernes ved normal rensning i vandværkets sandfiltre. Problemer kan derfor opstå, når der samtidigt med indhold af arsen* kun er lidt jern i råvandet*. 
	-

	Andre naturligt forekommende stoffer 
	Grundvandet i Lolland Kommune har et behandlingskrævende indhold af jern, mangan og ammonium samt visse steder også metan og svovlbrinte. Disse naturligt forekommende stoffer fjernes oftest ved vandværkernes normale rensning af vandet. 
	-
	-
	-

	Pesticider* 
	Pesticider* er en gruppe kemikalier, der har 
	Pesticider* er en gruppe kemikalier, der har 
	været brugt og stadig bruges til at bekæmpe ukrudt, svampe og skadedyr. Stofferne er indenfor de seneste 40-50 år fortrinsvist blevet brugt i landbruget og i juletræs-og frugtplantager, men også i private haver, på private ejendomme samt på offentlige arealer, hvor ukrudt har været uønsket. 
	-


	Pesticidrester er uønskede i grundvand og drikkevand. Mange boringer i Danmark er blevet lukket på grund af pesticider*. 
	I Lolland Kommune er der konstateret påvirkning med pesticider* eller andre miljøfremmede stoffer* ved 14 vandværker, heraf de fire kommunalt ejede vandværker. Vandet fra de aktuelle boringer overvåges nøje og det sikres, at drikkevandet fra de pågældende vandværker overholder grænseværdierne for drikkevand. 
	-
	-
	-

	Grundvandets sårbarhed 
	I områder hvor grundvandet er sårbart overfor forurening fra overfladen, kan grundvandet beskyttes ved at regulere brugen af de arealer, hvor grundvandet til vandværkerne dannes. Regulering kan omfatte ændring af dyrkningsforholdene eller begrænsninger af arealernes brug, f.eks. i 
	-
	-

	forhold til by-og erhvervsudvikling. 
	I Lolland Kommune er indvindings-oplandene* til hovedparten af vand
	I Lolland Kommune er indvindings-oplandene* til hovedparten af vand
	-

	citeten for lille i forhold til det vandbehov, der forudses i planperioden. Her kan forventes problemer i perioder med højt forbrug. 
	-
	-


	Ved de to kommunalt ejede vandværker Rødby og Nakskov -forventes det fremtidige vandbehov at give problemer ikke bare i perioder med højt forbrug, men ved normalt forekommende vandforbrug. Der kan her blive behov for kapacitetsudvidelser eller for supplerende leverance af drikkevand fra de øvrige kommunalt ejede vandværker ved at øge produktionen på disse. 
	-
	-
	-
	-
	-

	De kommunalt ejede vandværker står for ca. 50 % af den totale forsyningskapacitet. Den resterende forsyning varetages af de private vandværker. Af disse er Holeby og Omegn Vandværk det største med 10 % af 
	400 
	4.000 
	Figure
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	værkerne velbeskyttede overfor forureningspåvirkning fra jordoverfladen. Grundvandsmagasinernes* sårbarhed 200 
	-

	2.000 udgør derfor ikke en markant trussel for indvindingen som helhed. 0 
	0
	0
	4.3 Vandværksanlæg og kvaliteten af drikkevandet 
	Alle almene* vandværker er som led i vandforsyningsplanens udarbejdelse blevet nøje gennemgået i samarbejde med vandværkerne for at vurdere kapacitet, forsyningsevne og tilstand. 
	-
	-

	Kapacitet og forsyningsevne 
	Hovedparten af vandværkernes anlæg til produktion af drikkevand vurderes at have nok kapacitet til at dække det fremtidige vandbehov. Ved seks vandværker er kapa-
	Kommunale 
	Holeby og Omegn 
	Øvrige private vandværker 
	Maksimal leveringskapacitet [m³/t] Maksimal døgnproduktion [m³/d] 
	Figure

	Anlæggenes tilstand 
	De almene vandværkers tilstand er blevet vurderet. Vandværksanlæggene er generelt i god eller acceptabel stand. Vandværkerne 
	De almene vandværkers tilstand er blevet vurderet. Vandværksanlæggene er generelt i god eller acceptabel stand. Vandværkerne 
	har løbende foretaget forbedringer af bygningsmæssige og maskinelle anlæg. 
	-



	De bygningsmæssige anlæg i form af vandværker, råvandsstationer* og beholderanlæg er generelt i god stand. Det gælder også for de maskinelle anlæg i form af pumper, rør, ventiler og diverse armaturer. Nogle vandværker vurderes at have behov for en gennemgribende renovering. 
	De bygningsmæssige anlæg i form af vandværker, råvandsstationer* og beholderanlæg er generelt i god stand. Det gælder også for de maskinelle anlæg i form af pumper, rør, ventiler og diverse armaturer. Nogle vandværker vurderes at have behov for en gennemgribende renovering. 
	-
	-

	På ca. 1/3 del af vandværkerne er den hygiejniske stand vurderet til at være god. På de resterende vandværker er den hygiejniske stand vurderet at være acceptabel eller uacceptabel. Det betyder, at der vurderes at være risiko for forringet vandkvalitet som følge af anlæggenes tilstand og udformning. Ved de øvrige vandværker er den hygiejniske stand god, og vandværkerne og råvandsstationerne* er rene og pæne. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Det skal understreges, at der er tale om øjebliksbilleder ud fra tilsyn af anlæggene i 2006 og 2008. Vandværkerne foretager løbende vedligeholdelse og forbedringer. 
	Drikkevandets kvalitet 
	Selv om der er fundet spor af miljøfremmede stoffer* i råvandet* ved flere vandværker, er indholdet i drikkevandet ved alle vandværker under de gældende kvalitetskrav til drikkevand. Disse kan ses i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om vandkvalitet. 
	-
	-
	-
	-

	Flere af vandværkerne har problemer med forhøjede indhold af naturligt forekommende stoffer i grundvandet, som dog kan fjernes uden at skulle bruge udvidet vandrensning*. Problemerne kan løses ved en justering eller ændring af vandbehandlingen. 
	-
	-
	-
	-

	For de fire vandværker med forhøjet indhold af arsen* i drikkevandet, skal der findes en løsning på problemet. 
	-
	-

	Ved to vandværker overstiger indholdet af klorid i drikkevandet den gældende grænseværdi. Kloridindhold kan ikke fjernes på vandværket ved normal vandrensning. Vandværkerne arbejder derfor på at løse problemet på anden vis. 
	-

	Nogle vandværker har problemer med bakteriologisk forurening. Da de bakteriologiske problemer tyder på forurening med overfladevand, plantedele eller jord, er der ved disse vandværker behov for en grundig gennemgang af de hygiejniske forhold. 
	-
	-

	Enkeltindvindere* 
	En betydelig del af enkeltindvindernes* problemer med vandkvaliteten skyldes formodentlig forkert indretning af boringer og brønde. Hermed kan der opstå bakteriologisk forurening ved indtrængning af overfladevand. Problemerne kan normalt løses ved forbedring af de tekniske anlæg. 
	-
	-
	-

	Flere af enkeltindvinderne* ligger udenfor vandværkernes nuværende distributionsområder, og kan derfor ikke umiddelbart tilsluttes almen* vandforsyning. Der er derfor behov for etablering af nye forsyningsledninger i det åbne land. 
	-
	-
	-

	4.4 Vandforbrug og distribution 
	Vandforbruget har været faldende gennem de seneste 25 år. Den leverede vandmængde fra de almene* vandværker i Lolland Kommune er faldet med 24 % siden 1997. 
	-
	-

	Nuværende forbrug 
	Det årlige vandforbrug målt pr. person i Lolland Kommune er i perioden fra 19972007 faldet med 19 %. Til sammenligning er vandforbruget pr. person på landsplan faldet med ca. 16 %. 
	-


	96 % af vandforbruget leveres af de almene* vandværker. De 25 private almene vandværker og de fire kommunalt ejede vandværker leverer årligt cirka 3,6 mio. m³ drikkevand. 
	96 % af vandforbruget leveres af de almene* vandværker. De 25 private almene vandværker og de fire kommunalt ejede vandværker leverer årligt cirka 3,6 mio. m³ drikkevand. 
	-

	Større enkeltindvindere*, som omfatter virksomheder med egen indvinding samt markvanding, forbruger cirka 70.000 m³, og ejendomme i det åbne land skønnes at indvinde cirka 65.000 m³ årligt. 
	Strre M indre enkeltindvindere enkeltindvindere 2% 2% 
	Vandtab* 
	En mindre del af det vand, vandværkerne pumper ud i ledningsnettet, når ikke forbrugerne. Det forsvinder enten i utætheder i ledningssystemet, forbruges af værkerne til gennemskylning af ledninger og anlæg eller bruges til brandslukningsformål. Vand
	En mindre del af det vand, vandværkerne pumper ud i ledningsnettet, når ikke forbrugerne. Det forsvinder enten i utætheder i ledningssystemet, forbruges af værkerne til gennemskylning af ledninger og anlæg eller bruges til brandslukningsformål. Vand
	-
	-

	værkerne skal betale afgifter til staten for den del af vandtabet*, som ligger over 10 % af den vandmængde, der pumpes ud fra vandværkerne. 

	De almene* vandværker havde i gennemsnit et vandtab* på 6-7 % i 2007, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Fem vandværker havde dog et tab på 10-16 %, hvilket antyder et større vandtab* i ledningsnettet. På et af de kommunalt ejede vandværker var vandtabet* i 2007 over 20 %, hvilket er meget højt. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Det gennemsnitlige årlige vandtab* opgjort som m³ pr. km ledningsnet er på godt 140, hvilket er betydeligt under landsgennemsnittet på ca. 600 m³/km ledning pr. år. 
	-

	Samlet vurderes de almene* vandværkers ledningsanlæg at være i god stand. Ved vandforsyninger med højt lækagetab* kan der være behov for en øget indsats med reparation og renovering af ledninger. 
	Ledningsanlæg 
	Den totale længde af de almene* vandværkers ledningsanlæg er på ca. 1.600 km. De nuværende forsyningsområder er næsten udbygget med ledningsnet. Størstedelen af ledningsnettet er udført i plastmaterialer. Dog er der også ledninger af andre materialer bl.a. støbejern og eternit. 
	-
	-


	Ledningsnettene er overvejende opbygget som ringforbundne systemer i de større byområder og som grensystemer i det åbne land og mindre landsbyer. Ringforbindelserne giver en stor forsyningssikkerhed, men samtidig en begrænset mulighed for at overvåge vandtabet* i ledningsnettet, herunder at begrænse risikoen for en ukontrolleret spredning af forureninger. 
	Ledningsnettene er overvejende opbygget som ringforbundne systemer i de større byområder og som grensystemer i det åbne land og mindre landsbyer. Ringforbindelserne giver en stor forsyningssikkerhed, men samtidig en begrænset mulighed for at overvåge vandtabet* i ledningsnettet, herunder at begrænse risikoen for en ukontrolleret spredning af forureninger. 
	-
	-
	-

	4.5 Forsyningssikkerhed 
	God forsyningssikkerhed er karakteriseret ved, at et vandværk uden at stoppe forsyningen kan klare strømafbrydelse, renovering af anlægsdele samt forureningsproblemer. 
	-
	-
	-

	Ved 13 af vandværkerne i Lolland Kommune er forsyningssikkerheden god. Disse vandværker har en anlægsopbygning, der sikrer vandværkets drift selv i kritiske situationer, eller de har forbindelsesledning til et andet vandværk. 
	-
	-

	Jo flere af følgende punkter en vandforsyning opfylder, jo bedre forsyningssikkerhed: 
	-
	-

	• 
	• 
	• 
	Har beredskabsplan. 

	• 
	• 
	Har mulighed for nødforsyning fra mindst ét andet vandværk via ledningsforbindelse. 
	-


	• 
	• 
	Kan indvinde fra flere boringer eller kildepladser*. 

	• 
	• 
	Er opbygget med parallelle anlægsafsnit, der kan tages ud af drift, uden at det medfører driftsstop for vandværket. 
	-
	-


	• 
	• 
	Har nødstrømsanlæg i tilfælde af strømsvigt. 

	• 
	• 
	Kan hurtigt lokalisere lækager. 

	• 
	• 
	Har sikring mod hærværk/indbrud. 



	Ved ni vandværker er forsyningssikkerheden acceptabel, da vandværkerne har en driftssikker anlægsopbygning, men ikke forbindelsesledning til andet vandværk. 
	Ved ni vandværker er forsyningssikkerheden acceptabel, da vandværkerne har en driftssikker anlægsopbygning, men ikke forbindelsesledning til andet vandværk. 
	-

	Ved syv af de private vandværker er forsyningssikkerheden ringe. 
	-

	Ved de vandværker, hvor forsyningssikkerheden er vurderet at være ringe bør den forbedres. Det anses ikke realistisk, at de mindre vandværker etablerer nye kildepladser* og parallelle behandlingsanlæg. Det er i stedet oplagt at forbedre forsyningssikkerheden ved at etablere forbindelsesledning til andet vandværk. 
	-
	-
	-
	-

	4.6 Vandleverance over kommunegrænse 
	-

	Vester Ulslev Vandværk er beliggende i Guldborgsund Kommune, men værkets forsyningsområde ligger delvist i Lolland Kommune, hvor det forsyner 48 ejendomme i og omkring Flårup. 
	-
	-

	Maribo og Hunseby-Maglemer Vandværk forsyner seks henholdsvis fem ejendomme i Guldborgsund Kommune. 
	Fuglse Vandværk forsyner et par ejendomme på Sørupvej syd for Røgbølle Sø i Guldborgsund Kommune. 
	-
	-

	4.7 Fremtidigt vandforbrug 
	Til vurdering af det fremtidige behov for vand er der lavet to prognoser for vandforbruget frem til 2017. 
	-

	Den ene prognose angiver det maksimalt forventede vandforbrug i 2017, og den anden det minimalt forventede vandforbrug i 2017. Prognoserne er udarbejdet med udgangspunkt i vandforbruget for 2007. 
	-
	-

	Det maksimalt forventede vandforbrug resulterer i, at det årlige vandforbrug øges med ca. 875.000 mi forhold til 2007. Ved det minimalt forventede vandforbrug er der tale om en øgning på ca. 425.000 mtil i alt næsten 4,1 mio. mper år i 2017. 
	-
	3 
	3 
	3 

	Prognosegrundlag 
	Oplysningerne i kommuneplanen* for 20092017 om udviklingen indenfor erhverv er centrale for vurderingen af det fremtidige vandforbrug. 
	-

	Der er ifølge den kommende kommuneplan i alt ca. 450 ha disponible arealer til nye erhvervsformål i Lolland Kommune. Det er dog usikkert, hvornår udbygningen af områderne vil ske. 
	-

	Desuden er drikkevandsforbruget ved bygning af den kommende Femern Bælt forbindelse medregnet. Byggearbejdet forventes i perioden 2012-2018 at medføre et øget forbrug i Rødby Vandværks forsyningsområde. 
	-
	-
	-

	I prognoserne forudsættes det også, at alle husstande med egen indvinding, der ligger i de almene* vandværkers forsyningsområder bliver tilsluttet værkerne. Det behøver ikke at ske inden for planperioden, men der 
	I prognoserne forudsættes det også, at alle husstande med egen indvinding, der ligger i de almene* vandværkers forsyningsområder bliver tilsluttet værkerne. Det behøver ikke at ske inden for planperioden, men der 
	-

	tages højde for det i planen af hensyn til udbygning af ledningsnettet. 


	Større enkeltindvindingsanlæg* knyttet til gartnerier og markvanding forudsættes bevaret som selvstændige anlæg. 
	Større enkeltindvindingsanlæg* knyttet til gartnerier og markvanding forudsættes bevaret som selvstændige anlæg. 
	Ved vandforbrugets fremskrivning er der taget højde for de sidste 10 års udvikling. Forbruget pr. person er herved vurderet at blive uændret i perioden frem til 2017. 
	Prognose for vandforbrug 
	Ud fra det beskrevne prognosegrundlag, er der udarbejdet prognoser for vandforbruget i de enkelte forsyningsområder og samlet for hele kommunen. Der er udarbejdet prognosetal for årene 2013 og 2017. 
	Ifølge prognosen forventes der stigninger i vandforbruget i hovedparten af vandværkernes forsyningsområder. 
	-

	Ved de kommunalt ejede vandværker i Nakskov, Rødby og Maribo samt ved det private vandværk i Holeby skyldes stigningerne mest en forventning om nye erhvervsvirksomheder. For Rødby øges vandforbruget også på grund af Femern Bælt projektet. 
	-
	-
	-

	I de øvrige almene* forsyningsområder skyldes stigningerne en forventning om tilslutning af ejendomme, der i dag har egen indvinding. 
	4.8 Forsyningskrav og valg af prognose 
	Ud fra prognoserne for vandforbruget beregnes de fremtidige forsyningskrav til vandværkerne. 
	-

	Forskellen mellem det maksimalt og minimalt forventede vandbehov i 2017 har for nogle få af vandværkerne afgørende betydning for, om der er behov for kapacitetsudvidelser. Den samlede forskel svarer til et årligt vandforbrug på ca. 450.000 m. 
	-
	-
	-
	3

	Da der flere steder i kommunen er risiko for overudnyttelse* af grundvandsressourcen med forringet vandkvalitet til følge, er der behov for at minimere det fremtidige vandforbrug så meget som muligt. 
	-

	Minimumsprognosen er derfor valgt at danne grundlag for vurdering af de fremtidige forsyningskrav til vandværkerne. 
	Minimumsprognosen er derfor valgt at danne grundlag for vurdering af de fremtidige forsyningskrav til vandværkerne. 
	-


	Valg af minimumsprognosen kræver et udvidet samarbejde mellem alle de almene vandforsyninger for at sikre nok og godt drikkevand i kommunen fremover. Det kræver også en målrettet styring af indvindingen af grundvand og forbruget af drikkevand. Valget afspejles i kommunens målsætninger for vandforsyningen, se afsnit 2. 
	-
	-
	-
	-

	Sammenholdes forsyningskravene til vandværkerne med anlæggenes nuværende kapaciteter fremgår det, at vandværkerne generelt har nok kapacitet til at klare den fremtidige forsyning. 
	-
	-

	De private vandværker Horslunde, Købelev, Vesterborg og Østerby-Fejø forventes i perioder med højt vandforbrug at få problemer med at dække det. Disse vandværker vurderes at få behov for en mindre udvidelse af rensningskapaciteten, og for Østerby-Fejø af beholderen til drikkevand. 
	-
	-
	-

	De to kommunalt ejede vandværker i Nakskov og Rødby vurderes desuden at få problemer med at dække det fremtidige vandforbrug i perioder med normalt forbrug. 
	-
	-
	-

	Det fremtidige øgede vandforbrug i Rødby imødegås ved overflytning af vand mellem værkerne i Lolland Vand. 
	Nakskov Vandværk vurderes umiddelbart at få brug for at forøge indvindings-og rensningskapaciteten. For at undgå en overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* ved Nakskov, bliver det dog nødvendigt at levere vand fra andet vandværk til Nakskovs forsyningsområde. 
	-
	-
	-

	Ved 12 vandværker er indvindingstilladelserne for høje i forhold til det forventede fremtidige vandforbrug. Disse vandværker bør ansøge om at få nedsat den tilladte indvindingsmængde. 
	-

	Ni af vandværkerne har behov for at få forøget den tilladte indvinding for at kunne levere det forventede vandforbrug i 2017. 
	-


	På grund af overudnyttelse* af grundvands-ressourcen flere steder i Lolland Kommune kan flere af vandværkerne dog ikke forvente at få forhøjet deres indvindingstilladelse. I stedet skal de have supplerende vand fra nabovandværker. 
	På grund af overudnyttelse* af grundvands-ressourcen flere steder i Lolland Kommune kan flere af vandværkerne dog ikke forvente at få forhøjet deres indvindingstilladelse. I stedet skal de have supplerende vand fra nabovandværker. 
	-

	Den mangelfulde viden om vandressourcerne kræver, at der opstilles mere nøjagtige beregninger af vandbalancen, når de nuværende tilladelser til vandindvinding skal fornys for de større vandforsyninger. Inden udgangen af planperioden i år 2017 forventes der desuden i samarbejde med Staten at blive opstillet en model til beregning af vandbalancen for hele kommunen. 
	-
	-
	-
	-

	5 Vandforsyningsplan 
	Vandforsyningsplanen fastlægger rammerne for den fremtidige forsyningsstruktur i Lolland Kommune. Den omfatter en beskrivelse af planen for hvert alment* vandforsyningsområde. Det sker i form af en basisplan, benævnt ”Plan”, som suppleres med en ”Alternativ plan”, hvis der er brug for det. 
	-
	-
	-
	-

	5.1 Planens udgangspunkt 
	Planen tager udgangspunkt i Lolland Kommunes overordnede målsætninger, se afsnit 2, herunder ønsket om en indvindings-og forsyningsstruktur, der sikrer: 
	-

	• 
	• 
	• 
	en god forsyningssikkerhed 

	• 
	• 
	en bæredygtig udnyttelse af den sparsomme grundvandsressource 
	-


	• 
	• 
	en lokal bevidsthed om at værne om grundvandsressourcen og spare på brugen af drikkevandet 
	-


	• 
	• 
	at vandværkernes muligheder for produktion af godt drikkevand kan udnyttes bedst muligt til gavn for borgerne i kommunen 
	-



	Nogle vandværker står overfor problemstillinger, der gør, at de bør vælge at søge sammen med andre vandværker om fælles løsninger eller overveje at sammenlægge sig med andre vandværker. 
	-

	Endvidere kan de administrative og driftsmæssige opgaver efterhånden blive så omfattende for nogle vandværker, at de bør samarbejde om dem med andre vandværker. 
	-
	-
	-

	Lolland Kommune anser et godt samarbejde mellem vandværkerne som en vigtig forudsætning for en bæredygtig indvinding, herunder at bevare den nuværende decentrale struktur. 
	-
	-

	Det er samtidig vigtigt at vandværkernes indvindingsanlæg, behandlingsanlæg og distributionsanlæg løbende vedligeholdes. 
	Der er i planperioden behov for at ændre vandværksanlæg og etablere nye boringer, for at sikre en god drikkevandskvalitet og en bæredygtig vandindvinding. 
	Vandværkernes forsyningsområder bevares med undtagelse af nogle få mindre justeringer. Ændringer af forsyningsområder er begrundet i kommunens ønske om at alle borgere i Lolland Kommune skal have mulighed for forsyning fra et alment* vandværk. 
	-
	-
	-

	Forsyningsområderne fremgår af kortbilag 1 i afsnit 7. Ejendomme der ligger i vandforsyningernes såkaldte naturlige forsyningsområder* har ret til forsyning fra almene* vandværker. Tilslutning til almene* vandforsyningsanlæg sker altid i henhold til vandværkernes takstblade* og regulativ*. 
	-
	-
	-

	Det skal bemærkes, at almene* vandværker ikke må lægge ledninger i strid med vandforsyningsplanen. 
	-

	5.2 Kategorisering af vandværker 
	De almene* vandværker i Lolland Kommune deles op i tre kategorier ud fra en samlet vurdering af deres muligheder for at sikre vandforsyningen af kommunens borgere fremover. De tre kategorier er følgende: 
	-

	• 
	• 
	• 
	Primære vandværker, der pålægges langsigtede forsyningsforpligtelser. 

	• 
	• 
	Basisvandværker, der pålægges forsyningsforpligtelser ud over eget forsyningsområde. 
	-
	-


	• 
	• 
	Sekundære vandværker, der pålægges forsyningsforpligtelse for eget forsyningsområde, og som kan få behov for forsyning fra andet vandværk. 
	-




	5.3 Gruppering af forsyningsområder 
	5.3 Gruppering af forsyningsområder 
	-

	Vandværkernes nuværende forsyningsområder grupperes i ni større forsyningsområder. Indenfor disse geografisk betingede grupperinger vil Lolland Kommune arbejde for øget samarbejde mellem vandværkerne med fokus på forsyningssikkerhed, herunder at vandværkerne kan supplere og nød-forsyne hinanden med vand. 
	-
	-
	-


	5.4 Plan for grupper af forsyningsområder og tilknyttede vandværker 
	5.4 Plan for grupper af forsyningsområder og tilknyttede vandværker 
	-
	-

	Forsyningsområde Askø 
	Forsyningsområde Askø 

	Askø forsyningsområde omfatter kun efterfølgende almene* vandværk. 
	-

	Askø Strandvig Vandværk 
	Askø Strandvig Vandværk er et privat vandværk. Det er i planen kategoriseret som et primært vandværk. 
	Forsyningsgruppe Fejø 
	Forsyningsgruppe Fejø 

	Fejø har to almene* vandforsyninger. De skal fortsat kunne nødforsyne hinanden. Ud fra en samlet vurdering af vandværkernes anlæg og kapacitet er Vesterby Vandværk kategoriseret som et primært vandværk og Østerby som basisvandværk. 
	Vesterby Vandværk 
	Vesterby Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et primært vandværk. 
	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Pga. risiko for overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* skal ydelsen af begge råvandspumper* mindskes til ca. 2 m/t og indvindingen fordeles jævnt over døgnet. 
	-
	3


	• 
	• 
	Det er nødvendigt at forbedre vandværket af hensyn til de hygiejniske forhold, herunder bortpumpning af indsivende vand i den ene råvandsstation*, og for at sikre en god drikkevandskvalitet. 
	-


	• 
	• 
	I planperioden kan der blive behov for en mindre udvidelse af indvindingstilladelsen på ca. 1.000 m. 
	-
	3


	• 
	• 
	Arbejdet med udarbejdelse af en beredskabsplan* skal færdiggøres. 
	-


	• 
	• 
	Vandværket skal have installeret alarmer i planperioden 

	• 
	• 
	Det forventes, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-



	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Vandværket skal fortsat kunne nødforsynes fra den nuværende ledningsforbindelse til Østerby Vandværk. 
	-
	-


	• 
	• 
	Pga. risiko for overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* skal indvindingen fordeles jævnt over døgnet, og ydelsen fra de to råvandspumperne* skal hver mindskes til 3-6 m/t. 
	-
	-
	3


	• 
	• 
	Styringen af vandindvindingen skal sikre, at indholdet af bor overholder drikkevandskravet via opblanding. 
	-


	• 
	• 
	En beredskabsplan* skal udarbejdes. 

	• 
	• 
	Vandværket skal gennemgås hygiejnemæssigt af hensyn til drikkevandskvaliteten. 
	-
	-


	• 
	• 
	Fund af pesticider* i den ene boring skal følges nøje. 

	• 
	• 
	Vandværket skal have installeret alarmer 

	• 
	• 
	De åbne filtre bør afskærmes mod det øvrige vandværksrum pga. affugtningen. 



	• 
	• 
	• 
	• 
	Inden for planperioden kan der blive behov for at nedjustere indvindingstilladelsen til ca. 30.000 m. 
	-
	-
	3


	• 
	• 
	Vandtabet* i ledningsnettet skal mindskes i forhold til det målte i 2007. 
	-


	• 
	• 
	Enkeltindvindere* i forsyningsområdet forventes at ønske tilslutning til værket. 


	Østerby Vandværk 
	Østerby Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et basisvandværk. 
	-

	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Vandværket skal fortsat kunne nødforsynes via den nuværende ledningsforbindelse til Vesterby Vandværk. 
	-
	-


	• 
	• 
	Pga. risiko for overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* skal indvindingen fordeles jævnt over døgnet, og ydelsen fra råvandspumperne* mindskes til hver 2½-5 m/t. 
	-
	-
	3


	• 
	• 
	Vandværket skal udarbejde en beredskabsplan*. 
	-


	• 
	• 
	Vandværket bør gennemgås hygiejnemæssigt af hensyn til drikkevandskvaliteten. 
	-
	-


	• 
	• 
	Vandrensningen skal forbedres for at nedbringe indholdet af ammonium og nitrit i det leverede drikkevand. 
	-


	• 
	• 
	Vandtabet* i ledningsnettet er ikke oplyst. Hvis det overstiger 5 % af den leverede vandmængde skal det mindskes i planperioden. 
	-
	-



	• 
	• 
	• 
	I planperioden kan der blive behov for at udvide rentvandsbeholderen til ca. 50 m³. 

	• 
	• 
	Det forventes, at enkeltindvindere i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-
	-



	Forsyningsgruppe Femø 
	Forsyningsgruppe Femø 

	Femø har tre almene* vandforsyninger. Sønderby og Femø er væsentlig større end Lille Strandgård Vandværk. Sønderby og Femø skal fortsat kunne nødforsyne hinanden. Der skal etableres nødforsyning af Lille Strandgård Vandværk, hvilket mest hensigtsmæssigt bør ske ved at etablere en ledningsforbindelse fra Femø Vandværks ledningsnet. 
	-
	-

	Ud fra en samlet vurdering af forholdene er Sønderby Vandværk kategoriseret som et primært vandværk, Femø Vandværk som basisvandværk og Lille Strandgård som sekundært vandværk. 
	Femø Vandværk 
	Femø Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et basisvandværk. 
	-


	: • Pga. risiko for overudnyttelse* af grund
	Plan
	-

	• 
	• 
	• 
	• 
	Vandrensningen skal forbedres for at nedbringe indholdet af ammonium og nitrit i det leverede drikkevand. 
	-


	• 
	• 
	Pga. risiko for overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* skal ydelsen af råvandspumperne* hver mindskes til 1½-2 m/t og indvindingen fordeles jævnt over døgnet. 
	-
	-
	3


	• 
	• 
	Vandværket skal udarbejde en beredskabsplan*. 
	-


	• 
	• 
	Vandværket skal fortsat kunne nødforsynes fra Sønderby Vandværk via den nuværende ledningsforbindelse. 
	-
	-


	• 
	• 
	Vandværket skal regne med at kunne nødforsyne Lille Strandgård Vandværk ved at etablere en ledningsforbindelse. 

	• 
	• 
	Inden for planperioden er det nødvendigt at renovere vandværksbygningen. 

	• 
	• 
	Vandværket skal have installeret alarmer i planperioden. 

	• 
	• 
	Det forventes, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-



	Lille Strandgård Vandværk 
	Lille Strandgård Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et sekundært vandværk. 
	: 
	Plan

	• Forsyningssikkerheden skal sikres ved at etablere en ledningsforbindelse til Femø Vandværk. 
	vandsmagasinet* skal ydelsen af råvandspumpen* mindskes til ca. ¾ m/t og indvindingen fordeles jævnt over døgnet. Dette kan stille krav om et lidt større beholdervolumen. 
	-
	3

	• 
	• 
	• 
	Vandværket bør udarbejde en beredskabsplan*. 
	-


	• 
	• 
	Drænafløbet i tørbrønden* skal fjernes. Eventuelt indstrømmende vand skal fjernes via pumpe i brønden. 
	-


	• 
	• 
	Vandrensningen skal forbedres for at nedbringe indholdet af ammonium i det leverede drikkevand. 

	• 
	• 
	Inden for planperioden bør indvindings-tilladelsen nedjusteres til ca. 3.000 m. 
	3


	• 
	• 
	Det forventes i planperioden, at de sidste enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 


	Sønderby Vandværk 
	Sønderby Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et primært vandværk. 
	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Vandværket skal fortsat kunne nødforsynes via den nuværende ledningsforbindelse til Femø Vandværk. 
	-
	-


	• 
	• 
	Vandværket skal have installeret alarmer i planperioden. 

	• 
	• 
	Det skal overvejes at etablere et nødstrømsanlæg. 
	-




	• 
	• 
	• 
	• 
	Pga. risiko for overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* skal indvindingen fordeles jævnt over døgnet, og ydelsen af råvandspumperne* hver mindskes til 1½-2 m/t. 
	-
	-
	3


	• 
	• 
	Det skal desuden overvejes at inddrage reserveboringen i produktionen, hvis rå-vandets* kvalitet er tilfredsstillende, eller at etablere en supplerende boring. Herved kan ydelsen af de 3 råvandspumper* mindskes til 1-1½ m/t. 
	-
	-
	3


	• 
	• 
	Inden for planperioden er der behov for at gennemgå og eventuelt at renovere vandværket af hensyn til de hygiejniske forhold. 

	• 
	• 
	Vandrensningen skal forbedres for at nedbringe indholdet af nitrit i drikkevandet. 
	-


	• 
	• 
	Styringen af vandindvindingen skal forbedres for at mindske indholdet af organisk stof i drikkevandet via opblanding. 
	-
	-


	• 
	• 
	Det forventes i planperioden, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-



	Forsyningsgruppe Holeby 
	Forsyningsgruppe Holeby 

	Udover Holeby og Omegns Vandværk omfatter denne forsyningsgruppe TSV – og Fuglse Vandværk. Holeby og Omegn skal fortsat kunne nødforsyne Rødby Vandværks forsyningsområde. 
	-

	Ud fra en samlet vurdering af forholdene er Holeby og Omegns Vandværk kategoriseret som et primært vandværk og TSV – samt Fuglse Vandværk som sekundært vandværk. 
	-

	Fuglse Vandværk 
	Fuglse Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et sekundært vandværk. 
	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Inden for planperioden er der behov for at renovere de åbne vandværksfiltre af hensyn til de hygiejniske forhold og for at sikre en god drikkevandskvalitet 

	• 
	• 
	For at skåne grundvandsmagasinet* skal ydelsen af de tre råvandspumper* hver mindskes til ca. 4 m/t og indvindingen fordeles jævnt over døgnet. 
	3


	• 
	• 
	Vandværket skal fortsat kunne nødforsynes fra Rødby Vandværk via den nuværende ledningsforbindelse. 
	-
	-


	• 
	• 
	Det forventes, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-



	Holeby og Omegns Vandværk 
	Holeby og Omegns Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et primært vandværk. 

	• 
	• 
	• 
	• 
	Der skal fortsat være fokus på at overholdelse drikkevandskravene til arsen. 
	-


	• 
	• 
	Vandværket skal udarbejde en beredskabsplan*. 
	-


	• 
	• 
	Vandværket skal have installeret indbrudsalarm. 
	-


	• 
	• 
	Der skal i planperioden regnes med at supplere vandforsyningen af Tirsted-Skørringe-Vejleby, som overudnytter* grundvandsmagasinet*. Der skal derfor etableres forbindelsesledning til Tirsted-Skørringe-Vejleby forsyningsområde, med henblik på både supplerende forsyning og nødforsyning af Tirsted-Skørringe-Vejleby forsyningsområde. 
	-


	• 
	• 
	Vandværket skal fortsat kunne nødforsyne Rødby Vandværk via den nuværende ledningsforbindelse. 
	-


	• 
	• 
	Det forventes, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-


	• 
	• 
	For at skåne grundvandsmagasinet* skal indvindingen fordeles mere jævnt over døgnet, og den samlede ydelse af råvandspumperne* mindskes til ca. 75 m/time. 
	-
	3



	Tirsted-Skørringe-Vejleby Vandværk 
	Tirsted-Skørringe-Vejleby Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et sekundært vandværk. 
	-

	: 
	Plan

	• Pga. overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* er der behov for at mindske vandværkets indvinding og fordele den 
	• Pga. overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* er der behov for at mindske vandværkets indvinding og fordele den 
	-

	mere jævnt over døgnet ved at mindske ydelserne fra de to råvandspumper* til hver 10-12 m/t. 
	3


	• 
	• 
	• 
	Den mindre vandindvinding skal erstattes med leverance fra Holeby og Omegns Vandværk ved at etablere en ledningsforbindelse, der giver mulighed for både supplerende forsyning og nødforsyning fra . 
	-
	-


	• 
	• 
	Det skal desuden overvejes at inddrage reserveboringerne i produktionen, hvis råvandets* kvalitet er tilfredsstillende, eller at etablere supplerende boringer, så vandindvindingen kan spredes og ydelsen fra råvandspumperne* kan mindskes yderligere. 
	-


	• 
	• 
	Der skal fortsat være fokus på at overholde drikkevandetskravet til indhold af arsen. 
	-


	• 
	• 
	Indvindingstilladelsen justeres afhængig af resultaterne af en planlagt undersøgelse af boringerne. 
	-


	• 
	• 
	Det forventes i planperioden, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-



	Forsyningsgruppe Midt og Vest 
	Forsyningsgruppe Midt og Vest 

	Gruppen omfatter forsyningsområderne for de otte vandværker Købelev, Nakskov, Onsevig, Regionalværket, Sandby, Søllested, Vesterborg og Vindeby. Der skal etableres ledningsforbindelser til nødforsyning af Købelev og Sandby forsyningsområder fra Nakskov og af Vesterborg fra Regionalværket, hvorfra Søllested Vandværks forsyningsområde kan nødforsynes i dag. På grund af overudnyttelse* af grundvands-magasinet* ved Vindeby Vandværk skal vandindvindingen mindskes, og der skal etableres en ledningsforbindelse til
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Der skal etableres en ny forbindelsesledning mellem Regionalværket og Rødby Vandværk (Forsyningsgruppe Rødby
	Der skal etableres en ny forbindelsesledning mellem Regionalværket og Rødby Vandværk (Forsyningsgruppe Rødby
	-
	-

	Maribo). Forsyningsledningen udføres primært med henblik på supplerende forsyning af Regionalværket fra Østlolland og sekundært til nødforsyning af Rødby forsyningsområde. 
	-
	-
	-



	Desuden skal forsyningsgruppe Nords forsyningsområder (vandværkerne Birket, Kragenæs og Lindet) samt Horslunde forsyningsområde i forsyningsgruppe Nordvest kunne nødforsynes ved at etablere henholdsvis en ledningsforbindelse fra Regionalværket til Birket Vandværks forsyningsområde (og via ledningsforbindelser fra dette områdes ledningsnet til de to øvrige forsyningsområder) og en ledningsforbindelse fra Regionalværket til Horslunde forsyningsområde. 
	Desuden skal forsyningsgruppe Nords forsyningsområder (vandværkerne Birket, Kragenæs og Lindet) samt Horslunde forsyningsområde i forsyningsgruppe Nordvest kunne nødforsynes ved at etablere henholdsvis en ledningsforbindelse fra Regionalværket til Birket Vandværks forsyningsområde (og via ledningsforbindelser fra dette områdes ledningsnet til de to øvrige forsyningsområder) og en ledningsforbindelse fra Regionalværket til Horslunde forsyningsområde. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ud fra en samlet vurdering af forholdene i forsyningsgruppe Midt og Vest er Nakskov Vandværk og Regionalværket kategoriseret som primære vandværker, Købelev som basis vandværk og de øvrige som sekundære vandværker. 
	-

	Købelev Vandværk 
	Købelev Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et basis vandværk. 
	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Vandværket skal kunne nødforsynes fra Nakskov Vandværk ved at etablere en ledningsforbindelse igennem Sandby Vandværks forsyningsområde. 

	• 
	• 
	Vandværket skal regne med at supplere vandforsyningen af Vindeby, som overudnytter* grundvandsmagasinet*. Der 
	-



	skal derfor etableres forbindelsesledning til Vindeby forsyningsområde, med henblik på både supplerende forsyning og nødforsyning af Vindeby forsyningsområde. 
	-
	-

	• 
	• 
	• 
	Vandværket skal kunne nødforsyne Onsevig forsyningsområde ved at etablere en ledningsforbindelse mellem Købelev og Onsevig ledningsnet. 
	-


	• 
	• 
	Drænafløb i begge tørbrønde* skal fjernes og der skal etableres pumper til fjernelse af eventuelt indstrømmende vand. 
	-
	-


	• 
	• 
	Vandværket skal udarbejde en beredskabsplan*, og bør installere alarmer. 
	-


	• 
	• 
	I planperioden kan der forventes behov for at udvide rensningskapaciteten. 

	• 
	• 
	Vandrensningen skal forbedres for at nedbringe indholdet af ammonium og nitrit i det leverede drikkevand. 
	-


	• 
	• 
	Vandtabet* i ledningsnettet er ikke oplyst. Hvis det overstiger 5 % af den leverede vandmængde skal det mindskes i planperioden. 
	-
	-


	• 
	• 
	Inden for planperioden kan der blive behov for at udvide indvindingstilladelsen med ca. 25.000 m. 
	-
	3


	• 
	• 
	Det forventes i planperioden, at flere enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 


	Nakskov Vandværk 
	Nakskov Vandværk er et kommunalt ejet vandværk og er i planen kategoriseret som et primært vandværk. 

	: : 
	Plan
	Plan

	• 
	• 
	• 
	• 
	Pga. overudnyttelse* af grundvandsressourcen er der behov for at mindske og omlægge vandværkets indvinding. Vandværket gennemfører undersøgelser med henblik på etablering af nye kildepldser langs Boelsvej samt vest for Vesterbo nord for Nakskov by. 
	-
	-


	• 
	• 
	Den forventede stigning i vandforbruget i planperioden skal dækkes ved supplerende forsyning fra Regionalværket. 
	-


	• 
	• 
	Vandværket skal regne med at kunne nødforsyne Sandby og Købelev vandværker ved at etablere ledningsforbindelser. 
	-


	• 
	• 
	Fund af miljøfremmede stoffer* på nuværende kildeplads* skal følges nøje. 
	-


	• 
	• 
	Det forventes, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-



	: 
	Alternativ plan

	Pga. begrænsede muligheder for indvinding fra Regionalværkets kildepladser* er der tvivl om Nakskov kan få dækket den forventede forbrugsstigning herfra. Alternativt kunne det ske ved at etablere en ny kildeplads* til Regionalværket eller ved at levere drikkevand fra andet vandværk, som begge forventes at være beliggende i den østlige del af kommunen, med bedre indvindings-muligheder. 
	-
	-

	Onsevig Vandværk 
	Onsevig Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et sekundært vandværk. 
	-

	• 
	• 
	• 
	Vandværket skal kunne nødforsynes ved at etablere en ledningsforbindelse til Købelev ledningsnet. 
	-


	• 
	• 
	Inden for planperioden er det nødvendigt at renovere vandværket og filteranlægget af hensyn til de hygiejniske forhold og for at sikre en god drikkevandskvalitet. 
	-
	-


	• 
	• 
	For skåne grundvandsmagasinet* bør indvindingen fordeles jævnt over døgnet, og ydelsen fra råvandspumpen* skal derfor mindskes til 2-3 m/t. 
	3


	• 
	• 
	Der bør etableres en supplerende boring for at forbedre forsyningssikkerheden. Samtidig kan ydelsen fra de to råvandspumper* mindskes til ca. 1½ m/t. 
	-
	3


	• 
	• 
	Vandtabet* i ledningsnettet er ikke oplyst. Hvis det overstiger 5 % af den leverede vandmængde skal det mindskes i planperioden. 
	-
	-


	• 
	• 
	Inden for planperioden bør indvindings-tilladelsen nedjusteres til ca. 9.000 m
	3 


	• 
	• 
	Det forventes, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-



	Regionalværket 
	Regionalværket er et kommunalt ejet vandværk og er i planen kategoriseret som et primært vandværk. 
	-


	• 
	• 
	• 
	• 
	I planperioden forventes det, at Regionalværket skal levere en supplerende vandmængde til Nakskov. 
	-


	• 
	• 
	Den øgede forsyning til Nakskov kræver udvidelse af beholder-og rensningskapaciteten. 
	-


	• 
	• 
	Der skal i planperioden etableres forbindelsesledning til Rødby Vandværk, primært til supplerende forsyning af Regionalværket og sekundært som nødforsyning af Rødby. En ny forbindelsesledning forventes etableret mellem Kramnitze og Bredfjed. 
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	Fund af miljøfremmede stoffer* på den ene kildeplads* skal følges nøje. 

	• 
	• 
	Der skal i planperioden regnes med at kunne nødforsyne Birket, Vesterborg og Horslunde vandværker ved at etablere ledningsforbindelser. 

	• 
	• 
	Vandværket skal desuden regne med fortsat at kunne nødforsyne Søllested Vandværk via den nuværende ledningsforbindelse 
	-


	• 
	• 
	Det forventes, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-



	: 
	Alternativ plan

	Pga. begrænsede muligheder for indvinding fra Regionalværkets kildepladser* er der tvivl om dækning af Nakskovs forventede forbrugsstigning herfra. Alternativt kunne der etableres en ny kildeplads* eller blive leveret drikkevand fra andet vandværk, begge med forventet placering i kommunens østlige del. 
	-

	Sandby Vandværk 
	Sandby Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et sekundært vandværk. 
	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Vandværket skal kunne nødforsynes ved at etablere en ledningsforbindelse til Nakskov Vandværk. 

	• 
	• 
	Pga. risiko for overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* skal indvindingen fordeles jævnt over døgnet, og ydelsen fra råvandspumperne* skal mindskes til 710 m/t. Dette kan stille krav om et større beholdervolumen 
	-
	-
	-
	3
	-


	• 
	• 
	Miljøfremmede stoffer* i drikkevandet skal følges nøje pga. tidligere fund. 

	• 
	• 
	Vandværket skal udarbejde en beredskabsplan*. 
	-


	• 
	• 
	Inden for planperioden kan der blive behov for at udvide indvindingstilladelsen med ca. 10.000 m. 
	-
	3


	• 
	• 
	Det forventes i planperioden, at flere enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 


	Søllested Vandværk 
	Søllested Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et sekundært vandværk. 
	-


	: 
	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Vandværket skal fortsat kunne nødforsynes via den nuværende ledningsforbindelse til Regionalværket. 
	-
	-


	• 
	• 
	Pga. risiko for overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* skal indvindingen fordeles jævnt over døgnet, og ydelsen fra de tre råvandspumper* skal hver mindskes til 15-20 m/t. 
	-
	-
	-
	3


	• 
	• 
	Inden for planperioden er der behov for en forbedring af de hygiejniske forhold i forbindelse med iltningsanlæg og reaktionsbassin. 
	-


	• 
	• 
	Fund af pesticider* i én af boringerne skal følges nøje. 

	• 
	• 
	Inden for planperioden kan der blive behov for en reduktion af indvindingstilladelsen til ca. 250.000 m. 
	-
	-
	3


	• 
	• 
	Vandtabet* i ledningsnettet skal mindskes i forhold til det målte i 2007. 
	-


	• 
	• 
	Det forventes i planperioden, at flere enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 


	Vesterborg Vandværk 
	Vesterborg Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et sekundært vandværk. 
	-

	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Vandværket skal kunne nødforsynes fra Regionalværket ved at etablere en ledningsforbindelse. 
	-


	• 
	• 
	Pga. risiko for overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* skal indvindingen fordeles jævnt over døgnet med så lille ydelse fra råvandspumpen* som muligt. 
	-
	-


	• 
	• 
	Der bør etableres en supplerende boring dels for at forbedre forsyningssikkerheden og dels for at sprede vandindvindingen. Herved kan ydelsen af de to råvandspumper* sættes til ca. 3 m/t 
	-
	-
	-
	3


	• 
	• 
	En beredskabsplan* skal udarbejdes. 

	• 
	• 
	Inden for planperioden kan der blive behov for at udvide rensningskapaciteten. 
	-


	• 
	• 
	Inden for planperioden kan der blive behov for at udvide indvindingstilladelsen til ca. 35.000 m. 
	-
	3


	• 
	• 
	Inden for planperioden er der behov for reparationer af vandværksbygningen. 

	• 
	• 
	Fund af miljøfremmede* stoffer i råvandet* skal følges nøje. 
	-


	• 
	• 
	Vandtabet* i ledningsnettet skal mindskes i forhold til det målte i 2007. 
	-


	• 
	• 
	Det forventes i planperioden, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-



	Vindeby Vandværk 
	Vindeby Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et sekundært vandværk. 
	-


	: 
	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Pga. overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* er der behov for dels at mindske vandværkets indvinding og dels at fordele den mere jævnt over døgnet ved at reducere ydelserne fra råvandspumperne* til hver ca. 1½ m/t. 
	-
	-
	-
	3


	• 
	• 
	Den mindre vandindvinding skal erstattes med supplerende drikkevand fra Købelev Vandværk ved at etablere en ledningsforbindelse, der samtidig kan fungere til nødforsyning. 
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	Der bør etableres en ny boring på separat kildeplads* for dels at sprede indvindingen og dels at erstatte boringen med det højeste indhold af klorid. 
	-
	-


	• 
	• 
	Der skal fortsat være fokus på at overholde drikkevandskravet til indhold af arsen. 
	-
	-


	• 
	• 
	Der skal i planperioden ske en renovering eller udskiftning af rentvandsbeholder af hensyn til de hygiejniske forhold for at sikre en god drikkevandskvalitet. 
	-
	-


	• 
	• 
	Fund af miljøfremmede* stoffer i de nuværende boringer skal følges nøje. 
	-


	• 
	• 
	Vandtabet* i ledningsnettet skal mindskes i forhold til det målte i 2007. 
	-


	• 
	• 
	Det forventes, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-



	Forsyningsgruppe Nord 
	Forsyningsgruppe Nord 

	Gruppen omfatter forsyningsområderne for de tre vandværker Birket, Kragenæs og Lindet. Der skal etableres nødforsyning af 
	Gruppen omfatter forsyningsområderne for de tre vandværker Birket, Kragenæs og Lindet. Der skal etableres nødforsyning af 
	Kragenæs Vandværks forsyningsområde ved at etablere en ledningsforbindelse fra Birket. Birket og Lindet skal fortsat kunne nødforsyne hinanden. 

	Der er for alle tre vandværker en risiko for at overudnytte* grundvandsmagasinet*, deres hygiejniske tilstand er uacceptabel og kvaliteten af drikkevandet er problemfyldt, både med hensyn til bakteriologi og indhold af arsen*. Vandværkerne er samtidig små. De skal derfor indgå et tæt samarbejde henholdsvis overveje sammenlægning for at løse deres problemer, herunder drikkevandets forhøjede indhold af arsen*, hvilket kan medføre behov for udvidet* vandrensning. 
	-
	-

	Der skal samtidig etableres nødforsyning af forsyningsgruppens forsyningsområder, hvilket vurderes mest hensigtsmæssigt at kunne ske ved at etablere en ledningsforbindelse til Birket Vandværks forsyningsområde fra Regionalværkets ledningsnet, og herfra til de to andre værkers forsyningsområder via de ovennævnte nødforbindelser. 
	-
	-
	-
	-

	Ud fra en samlet vurdering af forholdene er de tre vandværker alle kategoriseret som sekundære vandværker. 
	Birket Vandværk 
	Birket Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et sekundært vandværk. 

	: 
	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Vandværket skal fortsat kunne nødforsyne Lindet Vandværk via den nuværende ledningsforbindelse. 
	-


	• 
	• 
	Vandværket bør desuden kunne nødforsynes fra Regionalværket ved at etablere en ledningsforbindelse. 
	-


	• 
	• 
	Vandværket skal i planperioden regne med at kunne nødforsyne Kragenæs Vandværk ved at etablere en ledningsforbindelse. 
	-


	• 
	• 
	Inden for planperioden er det nødvendigt at forbedre vandværket af hensyn til de hygiejniske forhold for at sikre en god drikkevandskvalitet. 

	• 
	• 
	Vandbehandlingen skal forbedres for at mindske indholdet af nitrit i det leverede drikkevand. 

	• 
	• 
	Der skal findes en løsning for levering af vand, der overholder grænseværdierne for arsen. 

	• 
	• 
	Fund af pesticider* i råvandet* skal følges nøje. 
	-


	• 
	• 
	Vandværket skal udarbejde en beredskabsplan*. 
	-


	• 
	• 
	Pga. risiko for overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* skal ydelsen af begge råvandspumper* hver mindskes til 3-4 m/t og indvindingen fordeles jævnt over døgnet. 
	-
	3


	• 
	• 
	Det forventes, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-


	• 
	• 
	Vandtabet* i ledningsnettet er ikke oplyst. Hvis det overstiger 5 % af den leverede vandmængde skal det mindskes i planperioden. 
	-
	-



	Kragenæs Vandværk 
	Kragenæs Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et sekundært vandværk. 
	-

	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Vandværket skal kunne nødforsynes fra Birket Vandværk ved at etablere en ledningsforbindelse. 
	-


	• 
	• 
	En beredskabsplan* skal udarbejdes. 

	• 
	• 
	Der er behov for at totalrenovere vandværket og boringsanlægget inde i værket af hensyn til de hygiejniske forhold for at sikre en god drikkevandskvalitet. 
	-
	-


	• 
	• 
	Der skal findes en løsning for levering af vand, der overholder grænseværdierne for arsen. 

	• 
	• 
	Pga. risiko for overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* skal ydelsen af råvandspumperne* hver mindskes til 1½-2 m/t, og indvindingen fordeles jævnt over døgnet. 
	-
	-
	3


	• 
	• 
	Vandtabet* i ledningsnettet skal mindskes i forhold til det målte i 2007. 
	-



	Det skal bemærkes, at vandforsyningen har taget skridt til at løse sine problemer ved at ansøge om tilladelse til at etablere et nyt vandværk 
	Lindet Vandværk 
	Lindet Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et sekundært vandværk. 

	: 
	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Vandværket skal fortsat kunne nødforsynes via den nuværende ledningsforbindelse til Birket Vandværk. 
	-
	-


	• 
	• 
	En beredskabsplan* skal udarbejdes. 

	• 
	• 
	Inden for planperioden er det nødvendigt at forbedre vandværket af hensyn til de hygiejniske forhold for at sikre en god drikkevandskvalitet. 

	• 
	• 
	Vandbehandlingen skal forbedres for at mindske indholdet af nitrit i det leverede drikkevand. 

	• 
	• 
	Der skal findes en løsning for levering af vand, der overholder grænseværdierne for arsen. 

	• 
	• 
	Pga. risiko for overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* skal ydelsen fra råvandspumpen* mindskes til ca. 4 m/t, så indvindingen fordeles mere jævnt over døgnet. Dette kan stille krav om et større beholdervolumen. 
	-
	-
	3


	• 
	• 
	Det skal desuden overvejes at inddrage reserveboringen i produktionen, hvis rå-vandets* kvalitet er tilfredsstillende, eller at etablere en ny boring, så ydelsen fra de to råvandspumper* kan mindskes til 2-3 m/t. 
	-
	3


	• 
	• 
	Fund af pesticider* i boringen skal følges nøje. 

	• 
	• 
	Det forventes, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-



	• Vandtabet* i ledningsnettet er ikke oplyst. Hvis det overstiger 5 % af den leverede vandmængde skal det mindskes i planperioden. 
	-
	-

	Forsyningsgruppe Nordøst 
	Forsyningsgruppe Nordøst 

	Gruppen omfatter forsyningsområderne for de tre vandværker Reernæs, Stokkemarke og Østofte-Nørreballe. Der skal etableres ledningsforbindelse til nødforsyning af Reernæs Vandværks forsyningsområde fra Østofte-Nørreballe. På grund af overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* ved Stokkemarke Vandværk skal vandindvindingen mindskes, og der skal ske supplerende forsyning af området fra Østofte-Nørreballe Vandværk via den nuværende ledningsforbindelse, der omvendt også skal kunne fungere som nødforsyning af Østofte-Nø
	-
	-
	-
	-

	Ud fra en samlet vurdering af forholdene kategoriseres Østofte-Nørreballe Vandværk som primært vandværk, Stokkemarke som basisvandværk og Reernæs som sekundært vandværk. 
	Reersnæs Vandværk 
	Reersnæs Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et sekundært vandværk. 
	-

	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Vandværket skal kunne nødforsynes ved at etablere en ledningsforbindelse til Øs-tofte-Nørreballe Vandværk, evt. ved at blive koblet til Bandholms ledningsnet. 

	• 
	• 
	For at skåne grundvandsmagasinet* bør indvindingen fordeles jævnt over døgnet 



	og ydelsen fra råvandspumperne* skal derfor mindskes til 2-3 m/t. Dette kan stille krav om større beholdervolumen. 
	og ydelsen fra råvandspumperne* skal derfor mindskes til 2-3 m/t. Dette kan stille krav om større beholdervolumen. 
	3

	• 
	• 
	• 
	Fund af et miljøfremmet stof* i den ene boring skal følges nøje. 

	• 
	• 
	Drænafløb i tørbrøndene* skal fjernes. Eventuelt indstrømmende vand skal fjernes ved at installere pumper. 
	-


	• 
	• 
	Inden for planperioden bør indvindings-tilladelsen nedjusteres til ca. 20.000 m
	3 


	• 
	• 
	Vandtabet* i ledningsnettet er ikke oplyst. Hvis det overstiger 5 % af den leverede vandmængde skal det mindskes i planperioden. 
	-
	-


	• 
	• 
	Det forventes, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-



	Stokkemarke Vandværk 
	Stokkemarke Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et basisvandværk. 
	-

	• 
	• 
	• 
	Vandværket skal fortsat overveje at at etablere flere boringer for at sprede indvindingen og kunne mindske ydelsen fra hver boring yderligere. 
	-


	• 
	• 
	Vandværket forventes i planperioden fortsat at levere drikkevand til Keldernæs distributionsvandværk. 
	-


	• 
	• 
	Forhøjede indhold af klorid og kalium i drikkevandet skal søges løst ved opblanding, dels via styring af vandindvindingen og dels med vand leveret fra Østofte-Nørreballe Vandværk. 
	-
	-
	-


	• 
	• 
	Vandværket skal udarbejde en beredskabsplan*. 
	-


	• 
	• 
	Det forventes i planperioden, at flere enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 


	Østofte-Nørreballe Vandværk 
	Østofte-Nørreballe Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et primært vandværk. 
	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Pga. overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* skal den aktuelle indvinding mindskes og fordeles mere jævnt over døgnet. Ydelsen fra de fire råvandspumper* skal hver mindskes til ca. 7 m/t. 
	-
	-
	3


	• 
	• 
	Den mindre vandindvinding skal erstattes med leverance fra Østofte-Nørreballe Vandværk via den nuværende ledningsforbindelse, der samtidig skal fungere til gensidig nødforsyning. 
	-
	-



	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Vandværket skal regne med at supplere vandforsyningen af Stokkemarke forsyningsområde, som overudnytter* grundvandsmagasinet*. Det skal ske via den nuværende ledningsforbindelse, som samtidig fungerer som gensidig nødforsyning. 
	-
	-
	-


	• 
	• 
	Vandværket skal desuden regne med at kunne nødforsyne Reersnæs Vandværk i planperioden, ved at der etableres en ledningsforbindelse. 

	• 
	• 
	En beredskabsplan* skal udarbejdes. 



	• 
	• 
	• 
	• 
	For at skåne grundvandsmagasinet* skal indvindingen fordeles mere jævnt over døgnet, og ydelsen fra råvandspumperne* bør reduceres til 10-15 m/t. 
	-
	3


	• 
	• 
	Vandværket skal overveje at etablere en ny boring for dels at skåne grundvands-magasinet* ved at sprede indvindingen og dels at erstatte boringen med højt indhold af organisk stof. 

	• 
	• 
	Vandværket bør overveje at anskaffe et nødstrømsanlæg. 

	• 
	• 
	Det forventes, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-


	• 
	• 
	Vandværket forventes i planperioden fortsat at levere drikkevand til Bandholm og Havløkke distributionsvandværker. 


	Forsyningsgruppe Nordvest 
	Forsyningsgruppe Nordvest 

	Gruppen omfatter forsyningsområderne for de tre vandværker Horslunde, Nøbbet-Svinsbjerg og Utterslev-Kastager. Der skal etableres ledningsforbindelse mellem Horslunde og Utterslev-Kastager vandværkers områder til gensidig nødforsyning. Utterslev-Kastager skal løse sit problem med forhøjet indhold af arsen* i drikkevandet, hvilket kan medføre behov for udvidet* vandrensning. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Endvidere skal der etableres ledningsforbindelse fra Regionalværket (forsyningsgruppe Midt og Vest) til yderligere nødforsyning af Horslunde Vandværk. 
	-
	-
	-

	Der skal etableres ledningsforbindelse fra Horslunde Vandværk til nødforsyning af Nøbbet-Svinsbjergs forsyningsområde. 
	Ud fra en samlet vurdering af forholdene kategoriseres Horslunde -og Utterslev-Kastager Vandværk som basisvandværker og Nøbbet-Svinsbjerg som sekundært vandværk. 
	Horslunde Vandværk 
	Horslunde Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et basisvandværk. 
	-

	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Vandværket skal indgå et tæt samarbejde med Utterslev-Kastager Vandværk. 
	-


	• 
	• 
	Forsyningssikkerheden skal sikres ved at etablere en forbindelsesledning til Utterslev-Kastager Vandværk med mulighed for gensidig forsyning. 
	-
	-


	• 
	• 
	Forsyningssikkerheden skal yderligere sikres ved en ledningsforbindelse til Regionalværket i forsyningsgruppe Midt og Vest. 
	-


	• 
	• 
	Vandværket skal regne med at kunne nødforsyne Nøbbet-Svinsbjerg ved at etablere en ledningsforbindelse til Nøbbet-Svinsbjerg forsyningsområde. 
	-


	• 
	• 
	Vandværket skal udarbejde en beredskabsplan*. 
	-


	• 
	• 
	I planperioden kan der forventes behov for en mindre udvidelse af både indvindings-og rensningskapaciteten. Indvindingskapaciteten skal i så fald udvides ved at etablere en ny boring for at skåne grundvandsmagasinet* ved at sprede indvindingen fra boringerne så meget som muligt. 
	-
	-


	• 
	• 
	Det forventes, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-


	• 
	• 
	Vandværket forventes i planperioden fortsat at levere drikkevand til Karleby og Sandbjerg distributionsvandværker. 



	Nøbbet-Svinsbjerg Vandværk Utterslev-Kastager Vandværk 
	Nøbbet-Svinsbjerg Vandværk er et privat Utterslev-Kastager Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som vandværk og er i planen kategoriseret som et sekundært vandværk. et basisvandværk. 
	: 
	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Vandværket skal kunne nødforsynes ved at etablere en ledningsforbindelse, der forventes tilkoblet Horslunde Vandværks ledningsnet. 

	• 
	• 
	Der skal være fortsat være fokus på at overholde drikkevandskravet til arsen*. 

	• 
	• 
	Fund af pesticider* i råvandet* skal følges nøje. 
	-


	• 
	• 
	Inden for planperioden er det nødvendigt at renovere vandværket og udskifte maskinelle dele af hensyn til de hygiejniske forhold og for at sikre en god drikkevandskvalitet. 
	-
	-


	• 
	• 
	Pga. risiko for overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* skal ydelsen af råvandspumpen* mindskes til ca. 4 m/t, så indvindingen kan fordeles mere jævnt over døgnet. 
	-
	-
	3


	• 
	• 
	Der bør etableres en supplerende boring, så ydelsen fra de to råvandspumper* kan mindskes til ca. 3 m/t. Herved vil forsyningssikkerheden også forbedres. 
	3


	• 
	• 
	Vandværket skal affugtes. 

	• 
	• 
	Det forventes, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-


	• 
	• 
	Vandtabet* i ledningsnettet skal mindskes i forhold til det målte i 2007 
	-



	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Vandværket skal indgå et tæt samarbejde med Horslunde Vandværk. 
	-


	• 
	• 
	Forsyningssikkerheden skal sikres ved at etablere en forbindelsesledning til Horslunde Vandværk med mulighed for gensidig forsyning. 
	-
	-


	• 
	• 
	Der skal findes en løsning for levering af vand, der overholder grænseværdierne for arsen. 

	• 
	• 
	Vandværket skal udarbejde en beredskabsplan*. 
	-


	• 
	• 
	Vandværket bør installere alarmer 

	• 
	• 
	For at skåne grundvandsmagasinet* bør indvindingen fordeles mere jævnt over døgnet, og ydelsen af råvandspumperne* hver mindskes til 3-5 m/t. Dette kan stille krav om større beholdervolumen. 
	-
	3
	-


	• 
	• 
	Det bør samtidig overvejes at etablere en tredje boring for at sprede indvindingen og mindske råvandspumpernes* ydelser yderligere. 
	-


	• 
	• 
	Inden for planperioden kan der blive behov for en udvidelse af indvindingstilladelsen til ca. 40.000 mpr. år. 
	-
	-
	3 


	• 
	• 
	Det forventes, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-




	Forsyningsgruppe Rødby-Maribo 
	Forsyningsgruppe Rødby-Maribo 
	Forsyningsgruppe Rødby-Maribo 

	Gruppen omfatter forsyningsområderne for de tre vandværker Hunseby-Maglemer, Maribo og Rødby. Der skal etableres ledningsforbindelse fra Maribo til Rødby Vandværks forsyningsområde, så der i perioder med højt forbrug kan ske supplerende forsyning fra Maribo. Ledningsforbindelsen skal samtidig kunne bruges til gensidig nødforsyning. Rødby skal fortsat kunne nødforsyne Holeby og Omegns samt Fuglse Vandværks forsyningsområder, og tilsvarende gælder for Maribo og Hunseby-Maglemers forsyningsområde. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Der skal endvidere etableres en ny forbindelsesledning mellem Regionalværket (forsyningsgruppe Midt og Vest) og Rødby Vandværk. Forsyningsledningen udføres primært med henblik på supplerende forsyning af Regionalværket fra Østlolland og sekundært til nødforsyning af Rødby forsyningsområde. 
	-
	-
	-
	-

	Ud fra en samlet vurdering af forholdene, herunder den konstaterede overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* ved Tirsted-Skørringe-Vejleby Vandværk, kategoriseres Maribo -og Rødby Vandværk som primære vandværker og Hunseby-Maglemer og Tirsted-Skørringe-Vejleby som sekundære vandværker. 
	-

	Hunseby-Maglemer Vandværk 
	Hunseby-Maglemer Vandværk er et privat vandværk og er i planen kategoriseret som et sekundært vandværk. 
	• 
	• 
	• 
	Vandforsyningen skal fortsat kunne nød-forsynes fra Maribo Vandværk og Våbensted Vandværk (Guldborgsund Kommune) via de nuværende ledningsforbindelser. 
	-
	-
	-


	• 
	• 
	Vandrensningen skal forbedres for at nedbringe indholdet af ammonium og nitrit i det leverede drikkevand. 
	-


	• 
	• 
	Pga. risiko for overudnyttelse* af grundvandsmagasinet* skal ydelsen af råvandspumpen* mindskes til størrelsesordenen 5 m/t, og indvindingen fordeles jævnt over døgnet. Dette kan stille krav til udvidelse af rentvandsbeholderen med ca. 10 m
	-
	-
	-
	3
	3 


	• 
	• 
	Af hensyn til forsyningssikkerheden bør reserveboringen inddrages i produktionen, hvis råvandets* kvalitet er tilfredsstillende. Alternativt bør det overvejes at etablere en supplerende boring. Med to boringer kan ydelsen af råvandspumperne* mindskes til hver 4-7 m/t. 
	-
	-
	-
	3


	• 
	• 
	Der kan i planperioden blive behov for at renovere boringsafslutninger af hensyn til risikoen for forurening. 

	• 
	• 
	Det forventes, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-


	• 
	• 
	Vandtabet* i ledningsnettet er ikke oplyst. Hvis det overstiger 5 % af den leverede vandmængde skal det mindskes i planperioden. 
	-
	-



	Maribo Vandværk 
	Maribo Vandværk er et kommunalt ejet vandværk og er i planen kategoriseret som et primært vandværk. 
	: 
	: 
	Plan

	: 
	Plan



	• 
	• 
	• 
	• 
	Der er behov for udvidelse af indvindingskapaciteten til supplerende levering af vand til Rødby forsyningsområde. Udvidelsen forventes at skulle ske ved at etablere en ny kildeplads*, da der kan være risiko for forurening af den nuværende, der er placeret bynært, og som desuden vurderes at være over-udnyttet*. En ny kildeplads* skal formodentlig placeres mod syd i forhold til byen. 
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	Der skal etableres en forbindelsesledning til Rødby Vandværk til nødforsyning samt gensidig supplerende forsyning af Regionalvandværket og Nakskov Vandværk. Denne ledning vil sammen med en ny forbindelsesledning mellem Rødby Vandværk ved Bredfjed og regional Vandværket ved Kramnitze nødforbinde alle Lolland vand A/S´ ledningsnet. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	Vandværket skal regne med fortsat at kunne nødforsyne Hunseby-Maglemer Vandværk via den nuværende ledningsforbindelse. 
	-


	• 
	• 
	I planperioden kan der blive behov for at udvide indvindingstilladelsen som følge af supplerende forsyning af Rødby forsyningsområde. 
	-


	• 
	• 
	Fund af pesticider* på den nuværende kildeplads* skal følges nøje. 


	Rødby Vandværk 
	Rødby Vandværk er et kommunalt ejet vandværk og er i planen kategoriseret som et primært vandværk. 
	: 
	Plan

	• 
	• 
	• 
	Der skal etableres forbindelsesledning til Maribo Vandværk, som skal kunne supplere med vand til Rødby forsyningsområde efter behov. 
	-
	-


	• 
	• 
	Der skal i planperioden etableres forbindelsesledning til Regionalværket primært til supplerende forsyning af Regional-værket og sekundært som nødforsyning af Rødby. En ny forbindelsesledning forventes etableret mellem Kramnitze og Bredfjed. 
	-
	-


	• 
	• 
	Vandværket skal fortsat regne med at kunne nødforsyne Holeby og Omegns Vandværk samt Fuglse Vandværk via de nuværende ledningsforbindelser. 

	• 
	• 
	I planperioden kan der blive behov for en mindre udvidelse af indvindingstilladelsen. 
	-


	• 
	• 
	Fund af miljøfremmede stoffer* på kildepladsen* skal følges nøje. 
	-


	• 
	• 
	Det forventes, at enkeltindvindere* i forsyningsområdet ønskes tilsluttet ledningsnettet. 
	-


	• 
	• 
	• 
	Vandtabet* i ledningsnettet skal mindskes meget i forhold til det målte i 2007 
	-


	: 
	Alternativ plan


	• 
	• 
	Vandværket får leveret råvand* fra en ny kildeplads* fælles med Maribo Vand
	-




	værk. Forbindelsesledningen vil da alene fungere til gensidig nødforsyning. 
	værk. Forbindelsesledningen vil da alene fungere til gensidig nødforsyning. 
	6 Tidsfølgeplan 
	Tidsfølgeplanen viser i skemaform de fremtidige aktiviteter og den periode, som de bør udføres i. 
	-

	Tidsfølgeplanen viser de aktiviteter og handlinger, der skal til for at opfylde planen for de enkelte vandværker i planperioden. 
	Tidsfølgeplanen forudsætter, at den skitserede minimums udvikling i vandforbruget finder sted. Den forudsætter også, at planen for den fremtidige forsyningsstruktur gennemføres. 
	-
	-

	Det forventes, at stadig flere enkeltindvindere* tilsluttes almen* vandforsyning, da de ikke forventes at kunne levere vand, som overholder gældende vandkvalitetskrav. 
	-
	-

	Tidsfølgeplanen er vist i Tabel 6-1 til Tabel 6-9. Den er delt op i de grupperede forsyningsområder. 
	-

	Tidsfølgeplanen indeholder ikke udgifter til anlæg og drift af de enkelte aktiviteter. 
	I Bilag 1 er der på vandværksniveau udarbejdet økonomiske overslag over nye forsyningsledninger til enkeltanlæg samt øvrige større planlagte investeringer på vandværkerne. Priser er 2009 niveau og uden moms. 
	-
	-
	-
	-

	Bilag 1 indeholder ikke udgifter til drift samt til almindelig vedligeholdelse og renovering af de tekniske anlæg og bygninger. 
	Alle priser i Bilag 1 er overslagspriser, der primært angiver størrelsesordenen på kommende investeringer. En nærmere præcisering af investeringsbehovet kræver en mere detaljeret belysning af de enkelte projekter. 
	-
	-

	6.1 Indsatsplanlægning 
	Kortlægningen af grundvandet foretages af det statslige Miljøcenter Nykøbing. Ansvaret for at udarbejde de opfølgende indsatsplaner* og føre dem ud i livet har kommunen. De almene* vandværker* i kommunen skal bidrage aktivt i arbejdet. 
	-
	-
	-

	6.2 Grundvandsbeskyttelse 
	Indsatsen for at sikre grundvandet mod forurening kan gennemføres og finansieres af vandværkerne. Kommunen vil arbejde for, at de løser opgaven i fællesskab, f.eks. ved at de etablerer en fond med midler til at beskytte grundvandet. 
	6.3 Ledningsanlæg til enkeltanlæg 
	Der er behov for at etablere nye ledninger i det åbne land, så enkeltindvindere* kan forsynes med godt drikkevand fra et alment* vandværk. 
	-

	Der er ikke noget generelt mønster med hensyn til områder med dårlig vandkvalitet hos enkeltindvindere*. I planen er der derfor ikke foretaget en prioritering af, hvor ledningsnettet skal udbygges først. 
	-

	Nye ledninger er som udgangspunkt skitseret langs med eksisterende vejnet og omfatter ikke stikledninger. Alle grusveje forudsættes at være i privat eje. Nødvendige ledninger til enkeltanlæg i grusveje er derfor ikke vist, da de forudsættes at være stikledninger. 
	-
	-
	-
	-

	Udgifterne til de nye ledninger dækkes i overensstemmelse med vandforsyningens regulativ* og takstblad*, svarende til normal praksis. 
	-

	Økonomiske overslag for forsyningsledninger til enkeltindvindere* findes i Bilag 1. 
	-

	6.4 Ledninger mellem vandværker 
	Forbindelsesledninger etableres i det omfang, det er anført i planen for de enkelte vandværker. 
	-

	Forbindelsesledningerne udføres, så det sikres, at ledningerne både i den daglige drift og i nødsituationer leverer drikkevand af god kvalitet. 
	Projektering af ledningerne varetages af de enkelte vandværker. 
	I Bilag 1 (Tabel 1-11) vises skøn over de udgifter, der kan være forbundet med at etablere nye forbindelsesledninger. 

	Tabel 6-2: Forsyningsgruppe Fejø 
	Tabel 6-2: Forsyningsgruppe Fejø 

	Forsyningsgruppe Midt og Vest fortsat 
	Forsyningsgruppe Midt og Vest fortsat 

	7 Kortbilag 
	7 Kortbilag 
	7.1 Ledningsnet idet åbne land 
	Kortet viser nuværende og fremtidige forsyningsledninger i det åbne land. Detailplacering og projektering af ledningerne udføres af vandforsyningerne. 
	-
	-
	-

	Kortet viser endvidere beliggenheden af vandværkerne og de mindre enkeltindvindingsanlæg*. Bilag 1 viser økonomiske overslag for etablering af de planlagte forsyningsled
	-
	-
	-

	ninger. 

	7.2 Ledninger mellem vandværker 
	7.2 Ledninger mellem vandværker 
	Kortet viser, hvilke vandværker der allerede har ledninger til andre vandværker, og hvilke der i planperioden vil etablere forbindelsesledninger. Pileretningen angiver om der er tovejs eller énvejs forsyning mellem vandværkerne. 
	-
	-

	Flere kan og skal kunne bruges til gensidig forsyning af to vandværker. Pilene viser ikke den konkrete placering af forbindelsesledningerne. Vandværkerne fastlægger den endelige placering og dimension af ledningerne. Bilag 1 (Tabel 1-11) viser skøn over de udgifter, der kan være ved at etablere nye ledninger. 
	-
	-

	8 Ordliste 
	Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) 
	-

	Vandværk med mindst 10 forbrugere. 
	Arsen 
	Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand. Arsen i grundvand formodes at stamme fra afsmitning fra sedimenter, hvor det naturlige indhold af arsen i sedimentet til dels frigives til grundvandet under reducerende forhold. 
	-

	BAM (2,6 dichlorbenzamid) 
	Nedbrydningsprodukt fra pesticidprodukter som Prefix og Casoron. Tidligere anvendt til bekæmpelse af ukrudt. Forbudt i dag. 
	Beredskabsplan 
	Planen indeholder retningslinier for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre forsyning af rent drikkevand under akutte og ekstraordinære forhold. 
	-

	Enkeltindvindere/-indvindingsanlæg 
	En brønd eller boring som kun har til formål at forsyne en enkelt ejendom. 
	EU’s Vandrammedirektiv 
	Direktiv fra EU. Et af direktivets bærende principper er, at planlægningen og forvaltningen af alle vandområder skal baseres på, at vandsystemerne er sammenhængende enheder, der rækker fra vandløbenes spæde start til deres udløb i havet. 
	-
	-

	Forsyningsområder, naturlige 
	Områder som et alment* vandforsyningsanlæg ud fra sin forsyningsevne og sin beliggenhed – herunder i forhold til andre anlæg – naturligt kan forsyne. Både tekniske og økonomiske vurderinger indgår således i fastlæggelsen af, om en ejendom tilhører et vandforsyningsanlægs naturlige forsyningsområde, dvs. om det for anlægget er en fornuftig disposition at forsyne ejendommen. Vurderingerne foretages ud fra de til enhver tid gældende forhold. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Grundvandsfødte 
	Vandtilførslen til vandløb, søer mv. sker primært fra grundvandet. 
	Grundvandsmagasin 
	Geologisk formation i undergrunden hvorfra der kan indvindes vand til vandforsyning. Typisk udbredte sandlag eller opsprækket kalk. 
	Indsatsområder og -planer 
	Områder for hvilke der skal udarbejdes indsatsplaner, der tilstræber at regulere aktiviteter på arealer over et grundvandsmagasin*. Formålet er at beskytte grundvandet mod forurening eller forringelse af grundvandskvaliteten. Kommunerne har efter kommunalreformen ansvaret for at udarbejde indsatsplanerne. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Indvindingsopland 
	Arealet over det grundvandsmagasin* et vandværk indvinder vand fra. Grundvandet til vandværket dannes inden for indvindingsoplandet. Oplandets form bestemmes af geologien og indvindingens omfang. 
	-

	Kildeplads 
	Område hvor et vandværks boringer til indvinding af drikkevand er placeret. 
	-

	Kommuneplan 
	Lolland Kommunes samlede rammeplan for kommunens udvikling. Revideres hvert fjerde år. 
	Lokalplan 
	En konkret plan for arealers anvendelse. Kommuneplanen virkeliggøres delvist via lokalplaner. 
	Lækagetab 
	Vandtab* fra utætheder på ledningsnettet. 
	Miljøfremmede stoffer 
	Miljøfremmede stoffer er en betegnelse for en meget stor gruppe af vidt forskellige stoffer, der er fundet i miljøet på steder og i koncentrationer som ikke forekommer naturligt. Miljøfremmede stoffer kan være menneskeskabte og ikke forekomme naturligt i miljøet i målelige mængder, for ek
	Miljøfremmede stoffer er en betegnelse for en meget stor gruppe af vidt forskellige stoffer, der er fundet i miljøet på steder og i koncentrationer som ikke forekommer naturligt. Miljøfremmede stoffer kan være menneskeskabte og ikke forekomme naturligt i miljøet i målelige mængder, for ek
	-
	-
	-

	sempel pesticider*. Miljøfremmede stoffer kan dog også være naturligt forekommende, for eksempel et metal som kviksølv eller et organisk stof som benzen. Sådanne stoffer bliver miljøfremmede, når menneskelige aktiviteter giver anledning til frigivelse af stofferne i unaturligt høje koncentrationer. 
	-
	-
	-
	-
	-



	Nedsivningsanlæg 
	Nedsivningsanlæg 
	Metode til rensning af spildevand uden for byområder. Faste partikler skilles fra vandet, som renses ved at sive gennem jordlagene. 
	-
	-

	Nitrat 
	Nitrat stammer typisk fra landbrugets gødning af marker. Nitrat bremser blodets evne til at transportere ilt til kroppens organer og er især farlig for spædbørn. 
	-

	Områder med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD-områder) 
	-

	Områder med begrænsede drikkevandsinteresser er områder, hvor der ikke kan indvindes grundvand af betydning og som har laveste prioritet for drikkevand. 
	-
	-

	Områder med Drikkevandsinteresser (OD-områder) 
	Områder med Drikkevandsinteresser er områder, hvor der findes grundvand af god kvalitet, og som derfor er af betydning for drikkevandsforsyningen. 
	Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD-områder) 
	-

	Områder med Særlige Drikkevandsinteresser er områder, hvor der findes grundvand af meget god kvalitet, og som derfor er af stor betydning for drikkevandsforsyningen. Områderne er udpeget af de tidligere amter. 
	-
	-

	Overudnyttelse 
	Et grundvandsmagasin* overudnyttes, hvis der indvindes mere grundvand end der naturligt dannes. Hermed sænkes grundvandsstanden og ofte forringes vandkvaliteten. 
	-
	-
	-

	Pesticider 
	Midler til bekæmpelse af ukrudt og skadedyr. 
	-

	Regionplan 
	De tidligere amters planer for udviklingen i amtet. Fremover vil Statens Vandplaner* udgøre de overordnede rammer. 
	Regulativ 
	For ethvert alment* vandforsyningsanlæg skal der udfærdiges et regulativ, som indeholder regler om retten til forsyning, om måling af vandforbruget og om grundejernes forpligtigelser med hensyn til vandindlæg. Regulativet kan endvidere indeholde andre bestemmelser om vandforsyningen. Kommunen skal i samarbejde med vandværkerne udarbejde regulativet, der ofte baseres på et standardregulativ fælles for alle kommunens vandværker og med Miljøministeriets såkaldte Normalregulativ som grundlag. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Råvand 
	Betegnelse for ubehandlet grundvand. Normalt er kvaliteten god og den videre behandling til drikkevand uproblematisk. Men fra naturens hånd kan kvaliteten også være vanskelig at behandle til tilfredsstillende drikkevandskvalitet. 
	-

	Råvandspumpe 
	En pumpe, der pumper råvandet fra boringen til vandværket. 
	-

	Råvandsstation 
	Afslutning af en boring i terræn. 
	Spildevandsplan 
	En plan for hvordan spildevandshåndteringen tilrettelægges i kommunen. 
	-

	Takstblad 
	Et vandværks takstblad angiver priser for tilslutning af forbrugere, for leverance af vandet samt for andre ydelser fra vandforsyningen. 
	-

	Tørbrønd 
	Tørbrønden er et bygværk, der beskytter toppen af boringen mod forurening. 

	Tørbrønden skal være tæt for vand og snavs udefra. 
	Tørbrønden skal være tæt for vand og snavs udefra. 
	Udvidet vandrensning 
	I forhold til normal rensning af grundvand i et vandværk en mere omfattende rensning, enten for meget høje indhold af naturligt forekommende stoffer i grundvandet eller for indhold af miljøfremmede stoffer. 
	Vandplaner 
	Statens planer for det samlede vandmiljø baseret på EU's vandrammedirektiv*. Sta
	Statens planer for det samlede vandmiljø baseret på EU's vandrammedirektiv*. Sta
	-

	tens miljøcentre står for udarbejdelsen, således Miljøcenter Nykøbing for Lolland 

	Vandtab 
	Forskellen mellem den samlede mængde vand, som leveres fra vandværket og som registreres som forbrugt via forbrugernes vandmålere. 

	Bilag 1Økonomiske overslag på plantiltag 
	Alle priser er overslagspriser, der primært angiver størrelsesordenen på kommende investerinde enkelte projekter. Kilde til prisfastsættelse er Miljø & Teknik. Prishåndbog for vandforsyning. 
	-
	ger. 
	En nærmere præcisering af investeringsbehovet kræver en mere detaljeret belysning af 
	-
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	• Vandrensningen skal forbedres for at mindske indholdet af ammonium og nitrit i det leverede drikkevand. 
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	Tabel 6-1: Forsyningsområde Askø 
	Tabel 6-1: Forsyningsområde Askø 
	Tabel 6-1: Forsyningsområde Askø 

	Vandværk 
	Vandværk 
	Aktivitet 
	Planperioder 2010-2013 2014-2017 
	Bemærkninger 

	Askø Strandvig 
	Askø Strandvig 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	X X 

	Beredskabsplan* 
	Beredskabsplan* 
	X 

	Justering af indvindingsmængder 
	Justering af indvindingsmængder 
	X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 

	Forbedring af vandværk, inkl. dræning af ene råvandsstation* ved installation af pumpe 
	Forbedring af vandværk, inkl. dræning af ene råvandsstation* ved installation af pumpe 
	-

	X 
	Forbedring af hygiejniske forhold og sikring af god drikkevandskvalitet 
	-
	-


	Installation af alarmer 
	Installation af alarmer 


	Vandværk 
	Vandværk 
	Vandværk 
	Aktivitet 
	Planperioder 2010-2013 2014-2017 
	Bemærkninger 

	Vesterby 
	Vesterby 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	X X 

	Beredskabsplan* 
	Beredskabsplan* 
	X 

	Justering af indvindingsmængder 
	Justering af indvindingsmængder 
	X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 

	Afskærmning af åbne filtre 
	Afskærmning af åbne filtre 
	X 

	Hygiejnemæssig gennemgang af vandværk 
	Hygiejnemæssig gennemgang af vandværk 
	X 
	Sikring af god drikkevandskvalitet 
	-


	Installation af alarmer 
	Installation af alarmer 
	X 

	Østerby 
	Østerby 
	Beredskabsplan* 
	X 

	Justering af vandrensning 
	Justering af vandrensning 
	X 
	Ammonium og nitrit indhold nedbringes 

	Justering af indvindingsmængder 
	Justering af indvindingsmængder 
	X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 

	Forøgelse af rentvandsbeholder 
	Forøgelse af rentvandsbeholder 
	X 

	Hygiejnemæssig gennemgang af vandværk 
	Hygiejnemæssig gennemgang af vandværk 
	X 
	Sikring af god drikkevandskvalitet 
	-



	Tabel 6-3: Forsyningsgruppe Femø 
	Tabel 6-3: Forsyningsgruppe Femø 
	Tabel 6-3: Forsyningsgruppe Femø 

	Vandværk 
	Vandværk 
	Aktivitet 
	Planperioder 2010-2013 2014-2017 
	Bemærkninger 

	Sønderby 
	Sønderby 
	Justering af indvindingsmængder 
	X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 

	Ændring af boringsafslutning i vandværk 
	Ændring af boringsafslutning i vandværk 
	X 

	Hygiejnemæssig gennemgang og forbedring af vandværket 
	Hygiejnemæssig gennemgang og forbedring af vandværket 
	X 
	Sikring af god drikkevandskvalitet 
	-


	Justering af vandrensning 
	Justering af vandrensning 
	X 
	Indhold af nitrit nedbringes 

	Installation af alarmer 
	Installation af alarmer 
	X 

	Femø 
	Femø 
	Nødforbindelsesledning til Lille Strandgård Vandværk 
	X 
	Nødforsyning af Lille Strandgård Vandværk 
	-


	Beredskabsplan* 
	Beredskabsplan* 
	X 

	Justering af indvindingsmængder 
	Justering af indvindingsmængder 
	X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 

	Justering af vandrensning 
	Justering af vandrensning 
	X 
	Ammonium og nitrit indhold nedbringes 

	Installation af alarmer 
	Installation af alarmer 
	X 

	LilleStrandgård 
	LilleStrandgård 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	X 

	Nødforbindelsesledning til Femø Vandværk 
	Nødforbindelsesledning til Femø Vandværk 
	X 
	Nødforsyning fra Femø vandværk 

	Beredskabsplan* 
	Beredskabsplan* 
	X 

	Justering af indvindingsmængder 
	Justering af indvindingsmængder 
	X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 

	Justering af vandrensning 
	Justering af vandrensning 
	X 
	Ammonium indhold nedbringes 

	Renovering af tørbrønd* 
	Renovering af tørbrønd* 
	X 


	Tabel 6-4: Forsyningsgruppe Holeby 
	Tabel 6-4: Forsyningsgruppe Holeby 
	Tabel 6-4: Forsyningsgruppe Holeby 

	Vandværk 
	Vandværk 
	Planperioder Aktivitet 2010-2013 2014-2017 
	Bemærkninger 

	Holeby og Omegns 
	Holeby og Omegns 
	Forsyningsledninger i det åbne X Xland 

	Beredskabsplan* X 
	Beredskabsplan* X 

	Justering af vandrensning X 
	Justering af vandrensning X 
	Ammonium og nitrit indhold nedbringes 

	Justering af indvindingsmængder X 
	Justering af indvindingsmængder X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 

	Indbrudsalarm X 
	Indbrudsalarm X 

	Fuglse 
	Fuglse 
	Justering af indvindingsmængder X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 

	Renovering af filtre X 
	Renovering af filtre X 

	Tirsted-Skørringe-Vejleby 
	Tirsted-Skørringe-Vejleby 
	Forsynings-og nødforbindelsesledning Xfra Holeby og Omegns Vandværk 
	Supplerende forsyning og nødforbindelse fra Holeby og Omegns Vandværk 
	-
	-


	Reduktion og justering af indvindings-Xmængder 
	Reduktion og justering af indvindings-Xmængder 
	Indvinding mindskes og udjævnes over døgnet 


	Tabel 6-5: Forsyningsgruppe Midt og Vest 
	Tabel 6-5: Forsyningsgruppe Midt og Vest 
	Tabel 6-5: Forsyningsgruppe Midt og Vest 

	Vandværk 
	Vandværk 
	Aktivitet 
	Planperioder 2010-2013 2014-2017 
	Bemærkninger 

	Nakskov 
	Nakskov 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	X X 

	Reduktion i indvinding 
	Reduktion i indvinding 
	X 
	Supplerende forsyning fra Regional-værket. Alternativt fra ny kildeplads eller andet vandværk i østlige del af kommunen 
	-
	-


	Nødforbindelsesledninger til Sandby og Købelev vandværker 
	Nødforbindelsesledninger til Sandby og Købelev vandværker 
	X 

	Regionalværket 
	Regionalværket 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	X X 

	Udvidelse af beholder-og rensningskapacitet 
	Udvidelse af beholder-og rensningskapacitet 
	-

	X 

	Forsynings-og nødforbindelsesledning mellem Regional vandværket (via Kramnitze) og Rødby 
	Forsynings-og nødforbindelsesledning mellem Regional vandværket (via Kramnitze) og Rødby 
	-

	X X 
	Forsyningsledning til Regionalværket og nødforsyning af Rødby 

	Nødforbindelsesledning til Horslunde Vandværk 
	Nødforbindelsesledning til Horslunde Vandværk 
	-

	X 
	Nødforsyning af Horslunde Vandværk 

	Nødforbindelsesledninger til Birket og Vesterborg vandværker 
	Nødforbindelsesledninger til Birket og Vesterborg vandværker 
	-

	X X 

	Søllested 
	Søllested 
	Justering af indvindingsmængder 
	X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 

	Forbedring af forhold vedr. iltningsanlæg og reaktionsbassin 
	Forbedring af forhold vedr. iltningsanlæg og reaktionsbassin 
	-

	X 

	Vesterborg 
	Vesterborg 
	Forbindelsesledning til Regional-værket 
	X 
	Nødforsyning fra Regionalværket 

	Beredskabsplan* 
	Beredskabsplan* 
	X 

	Forsyningsledninger i åbne land 
	Forsyningsledninger i åbne land 
	X X 

	Justering af indvindingsmængder 
	Justering af indvindingsmængder 
	X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 

	Udvidelse af rensningskapacitet 
	Udvidelse af rensningskapacitet 
	X 

	Sandby 
	Sandby 
	Forbindelsesledning til Nakskov Vandværk 
	X 
	Nødforsyning fra Nakskov Vandværk 

	Beredskabsplan* 
	Beredskabsplan* 
	X 

	Justering af indvindingsmængder 
	Justering af indvindingsmængder 
	X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 


	Købelev 
	Købelev 
	Købelev 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	X X 

	TR
	Forbindelsesledning til Nakskov Vandværk via Sandby vandværks forsyningsområde 
	X 
	Nødforsyning fra Nakskov Vandværk 

	TR
	Forsynings-og nødforbindelsesledning til Vindeby Vandværk 
	-

	X 
	Supplerende forsyning og nødforsyning til Vindeby 
	-


	TR
	Nødforbindelsesledning til Onsevig vandværk 
	-

	X 
	Nødforsyning af Onsevig vandværk 

	TR
	Beredskabsplan* 
	X 

	TR
	Udvidelse af rensningskapacitet 
	X 

	TR
	Renovering af tørbrønde* 
	X 

	TR
	Justering af vandrensning 
	X 
	Ammonium og nitrit indhold nedbringes 

	Onsevig 
	Onsevig 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	X X 

	TR
	Nødforbindelsesledning til Købelev Vandværk 
	-

	X 
	Nødforsyning fra Købelev 

	TR
	Justering af indvindingsmængder 
	X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 

	TR
	Forbedring af vandværk 
	X 
	Forbedring af hygiejniske forhold 
	-


	Vindeby 
	Vindeby 
	Forsyningsledning fra Købelev Vandværk 
	X 
	Supplerende forsyning og nødforsyning fra Købelev 
	-


	Reduktion og justering af indvindingsmængder 
	Reduktion og justering af indvindingsmængder 
	-

	X 
	Indvinding mindskes og udjævnes over døgnet 

	Etablering af ny boring (ny kildeplads*) 
	Etablering af ny boring (ny kildeplads*) 
	-

	X 
	Indvinding spredes 

	Renovering af rentvandsbeholder 
	Renovering af rentvandsbeholder 
	X 
	Forbedring af hygiejniske forhold 
	-



	Tabel 6-6: Forsyningsgruppe Nord 
	Tabel 6-6: Forsyningsgruppe Nord 
	Tabel 6-6: Forsyningsgruppe Nord 

	Tabel 6-7: Forsyningsgruppe Nordøst 
	Tabel 6-7: Forsyningsgruppe Nordøst 

	Tabel 6-8: Forsyningsgruppe Nordvest 
	Tabel 6-8: Forsyningsgruppe Nordvest 

	Tabel 6-9: Forsyningsgruppe Rødby-Maribo 
	Tabel 6-9: Forsyningsgruppe Rødby-Maribo 

	Vandværk 
	Vandværk 
	Aktivitet 
	Planperioder 2010-2013 2014-2017 
	Bemærkninger 

	Birket 
	Birket 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	X X 

	Nødforbindelsesledning til Regionalværket 
	Nødforbindelsesledning til Regionalværket 
	-

	X 
	Nødforsyning fra Regionalværket 

	Nødforbindelsesledning til Kragenæs Vandværk 
	Nødforbindelsesledning til Kragenæs Vandværk 
	-

	X 
	Nødforsyning af Kragenæs Vandværk 

	Beredskabsplan* 
	Beredskabsplan* 
	X 

	Forbedring af vandrensning 
	Forbedring af vandrensning 
	X 
	Arsen og nitrit indhold nedbringes 
	-


	Forbedring af vandværk 
	Forbedring af vandværk 
	X 
	Forbedring af hygiejniske forhold 
	-


	Justering af indvindingsmængder 
	Justering af indvindingsmængder 
	X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 

	Lindet 
	Lindet 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	X X 

	Beredskabsplan* 
	Beredskabsplan* 
	X 

	Forbedring af vandrensning 
	Forbedring af vandrensning 
	X 
	Arsen og nitrit indhold nedbringes 
	-


	Forbedring af vandværk 
	Forbedring af vandværk 
	X 
	Forbedring af hygiejniske forhold 
	-


	Justering af indvindingsmængder 
	Justering af indvindingsmængder 
	X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 

	Kragenæs 
	Kragenæs 
	Nødforbindelsesledning fra Birket Vandværk 
	X 
	Nødforsyning fra Birket Vandværk 

	Beredskabsplan* 
	Beredskabsplan* 
	X 

	Forbedring af vandrensning 
	Forbedring af vandrensning 
	X 
	Arsen indhold nedbringes 
	-


	Total renovering af vandværk 
	Total renovering af vandværk 
	X 
	Den samlede tilstand er uacceptabel 

	Justering af indvindingsmængder 
	Justering af indvindingsmængder 
	X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 

	Vandværk 
	Vandværk 
	Aktivitet 
	Planperioder 2010-2013 2014-2017 
	Bemærkninger 

	Østofte-Nørreballe 
	Østofte-Nørreballe 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	X X 

	Justering af indvindings-mængder 
	Justering af indvindings-mængder 
	X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 

	Beredskabsplan* 
	Beredskabsplan* 
	X 

	Stokkemarke 
	Stokkemarke 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	X X 

	Supplerende forsyning fra Østofte-Nørreballe gennem eksisterende ledning 
	Supplerende forsyning fra Østofte-Nørreballe gennem eksisterende ledning 
	X 
	Ledningsforbindelsen skal også fungere til gensidig nødforsyning 
	-


	Beredskabsplan* 
	Beredskabsplan* 
	X 

	Reduktion og justering af indvindingsmængder 
	Reduktion og justering af indvindingsmængder 
	X 
	Indvinding mindskes og udjævnes over døgnet 

	Reersnæs 
	Reersnæs 
	Nødforbindelsesledning fra Østofte-Nørreballe Vandværk 
	X 
	Nødforsyning fra Østofte-Nørreballe Vandværk – evt. via kobling til Bandholms ledningsnet 
	-


	Justering af indvindings-mængder 
	Justering af indvindings-mængder 
	X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 

	Renovering af tørbrønde* 
	Renovering af tørbrønde* 
	X 

	Vandværk 
	Vandværk 
	Aktivitet 
	Planperioder 2010-2013 2014-2017 
	Bemærkninger 

	Horslunde 
	Horslunde 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	X X 

	Forsynings-og nødforbindelsesledning til Utterslev-Kastager Vandværk 
	Forsynings-og nødforbindelsesledning til Utterslev-Kastager Vandværk 
	-

	X 
	Gensidig forsynings-og nødforbindelse 

	Nødforbindelsesledning til Nøbbet-Svinsbjerg Vandværk 
	Nødforbindelsesledning til Nøbbet-Svinsbjerg Vandværk 
	X 
	Nødforsyning af Nøbbet-Svinsbjerg Vandværk 

	Nødforbindelsesledning fra Regionalværket 
	Nødforbindelsesledning fra Regionalværket 
	-

	X 
	Nødforsyning af Horslunde Vandværk 

	Beredskabsplan* 
	Beredskabsplan* 
	X 
	Fælles med Utterslev-Kastager 
	-


	Udvidelse af indvindings-og rensningskapacitet 
	Udvidelse af indvindings-og rensningskapacitet 
	-

	X 

	Utterslev-Kastager 
	Utterslev-Kastager 
	Forsynings-og nødforbindelsesledning til Horslunde Vandværk 
	-

	X 
	Gensidig forsynings-og nødforbindelse 

	Forsyningsledninger i det åbne land 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	X X 

	Beredskabsplan* 
	Beredskabsplan* 
	X 
	Fælles med Horslunde 
	-


	Justering af indvindingsmængder 
	Justering af indvindingsmængder 
	X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 

	Forbedring af vandrensning 
	Forbedring af vandrensning 
	X 
	Arsen indhold nedbringes 
	-


	Nøbbet Svinsbjerg 
	Nøbbet Svinsbjerg 
	-

	Forsyningsledninger i det åbne land 
	X X 

	Nødforbindelsesledning til Horslunde Vandværk 
	Nødforbindelsesledning til Horslunde Vandværk 
	-

	X 
	Nødforsyning fra Horslunde Vandværk 

	Justering af indvindingsmængder 
	Justering af indvindingsmængder 
	X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 

	Forbedring af vandværk, inkl af-fugtning 
	Forbedring af vandværk, inkl af-fugtning 
	X 
	Forbedring af hygiejniske forhold 
	-


	Vandværk 
	Vandværk 
	Aktivitet 
	Planperioder 2010-2013 2014-2017 
	Bemærkninger 

	Rødby 
	Rødby 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	X X 

	Forsynings-og nødforbindelsesledning fra Maribo Vandværk 
	Forsynings-og nødforbindelsesledning fra Maribo Vandværk 
	-
	-

	X 
	Nødforsyning fra Maribo 

	Forsynings-og nødforbindelsesledning mellem Regional vandværket (via Kramnitze) og Rødby 
	Forsynings-og nødforbindelsesledning mellem Regional vandværket (via Kramnitze) og Rødby 
	-

	X 
	Forsyningsledning til Regionalværket og nødforsyning af Rødby 
	-


	Forsynings-og nødforbindelsesledning til Tirsted-Skørringe-Vejleby Vandværk 
	Forsynings-og nødforbindelsesledning til Tirsted-Skørringe-Vejleby Vandværk 
	-

	X 
	Supplerende forsyning og nødforsyning til Tirsted-skørringe-Vejleby 
	-


	Maribo 
	Maribo 
	Forsynings-og nødforbindelsesledning til Rødby Vandværk 
	-
	-

	X 
	Nødforsyning af Rødby 
	-


	Ny kildeplads* 
	Ny kildeplads* 
	X X 

	Hunseby-Maglemer 
	Hunseby-Maglemer 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	X X 

	Justering af vandrensning 
	Justering af vandrensning 
	X 
	Ammonium og nitrit indhold nedbringes 

	Justering af indvindings-mængder 
	Justering af indvindings-mængder 
	X 
	Indvinding udjævnes over døgnet 

	Renovering af boringsafslutninger 
	Renovering af boringsafslutninger 
	-

	X 
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	Tabel 0-1: Økonomiske overslag for Forsyningsområde Askø 

	Vandværk 
	Vandværk 
	Aktivitet 
	Omkostninger i kr. 2010-2013 2014-2017 
	Bemærkninger 

	Askø Strandvig 
	Askø Strandvig 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	280.000 565.000 
	ca. 660 m PE50, ca. 2300 m PE75 
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	Tabel 0-2: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Fejø 

	Vandværk 
	Vandværk 
	Aktivitet 
	Omkostninger i kr. 2010-2013 2014-2017 
	Bemærkninger 

	Vesterby 
	Vesterby 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	150.000 300.000 
	ca. 1230 m PE75, ca. 360 m PE50 

	Østerby 
	Østerby 
	Forøgelse af rentvandsbeholder 
	100.000 
	Ca. 30 m³ nyt beholdervolumen 
	-



	Tabel 0-3: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Femø 
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	Tabel 0-3: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Femø 

	Vandværk 
	Vandværk 
	Aktivitet 
	Omkostninger i kr. 2010-2013 2014-2017 
	Bemærkninger 

	Femø 
	Femø 
	Nødforbindelsesledning til Lille Strandgård Vandværk 
	X1 
	Nødforsyning af Lille Strandgård Vandværk 
	-


	LilleStrandgård 
	LilleStrandgård 
	Forsyningsledninger i det åbne land Nødforbindelsesledning til Femø Vandværk 
	40.000 80.000 X1 
	ca. 560 m PE50 Nødforsyning fra Femø vandværk 


	I Tabel 0-11 findes økonomiske overslag over de forskellige omkostningsposter, der kan være ved etablering af nye forbindelsesledninger. 
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	Tabel 0-4: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Holeby 
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	Tabel 0-4: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Holeby 

	Vandværk 
	Vandværk 
	Aktivitet 
	Omkostninger i kr. 2010-2013 2014-2017 
	Bemærkninger 

	Holeby og Omegns 
	Holeby og Omegns 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	145.000 290.000 
	ca. 2025 m PE50 


	Tabel 0-5: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Midt og vest 
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	Tabel 0-5: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Midt og vest 

	Vandværk 
	Vandværk 
	Aktivitet 
	Omkostninger i kr. 2010-2013 2014-2017 
	Bemærkninger 

	Nakskov 
	Nakskov 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	65.000 125.000 
	ca. 635 m PE75 

	Nødforbindelsesledninger til Sandby og Købelev vandværker 
	Nødforbindelsesledninger til Sandby og Købelev vandværker 
	-

	X1 

	Regionalværket 
	Regionalværket 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	185.000 375.000 
	ca. 1200 m PE50, ca. 1000 m PE75 

	Forsynings-og nødforbindelsesledning mellem Regional vandværket (via Kramnitze) og Rødby 
	Forsynings-og nødforbindelsesledning mellem Regional vandværket (via Kramnitze) og Rødby 
	-
	-

	X1 X1 
	Forsyningsledning til Regionalværket og nødforsyning af Rødby 
	-


	Nødforbindelsesledning til Horslunde Vandværk 
	Nødforbindelsesledning til Horslunde Vandværk 
	-

	X1 
	Nødforsyning af Horslunde Vandværk 

	Nødforbindelsesledninger til Birket og Vesterborg vandværker 
	Nødforbindelsesledninger til Birket og Vesterborg vandværker 
	X1 X1 

	Vesterborg 
	Vesterborg 
	Forbindelsesledning til Regional-værket 
	X1 
	Nødforsyning fra Regionalværket 

	Forsyningsledninger i åbne land 
	Forsyningsledninger i åbne land 
	35.000 70.000 
	ca. 420 m PE63 

	Sandby 
	Sandby 
	Forbindelsesledning til Nakskov Vandværk 
	X1 
	Nødforsyning fra Nakskov Vandværk 

	Forsyningsledninger i det åbne land 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	120.000 235.000 
	ca. 1360 m PE63 

	Købelev 
	Købelev 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	760.000 1.525.000 
	ca. 400 m PE50, ca. 7250 m PE75 

	Forbindelsesledning til Nakskov Vandværk 
	Forbindelsesledning til Nakskov Vandværk 
	X1 
	Nødforsyning fra Nakskov Vandværk 

	Forsynings-og nødforbindelsesledning til Vindeby Vandværk 
	Forsynings-og nødforbindelsesledning til Vindeby Vandværk 
	-

	X1 
	Supplerende forsyning og nødforsyning til Vindeby 
	-


	Nødforbindelsesledning til Onsevig vandværk 
	Nødforbindelsesledning til Onsevig vandværk 
	X1 
	Nødforsyning af Onsevig vandværk 
	-


	Onsevig 
	Onsevig 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	215.000 430.000 
	ca. 2500 m PE63 

	Nødforbindelsesledning til Købelev Vandværk 
	Nødforbindelsesledning til Købelev Vandværk 
	X1 
	Nødforsyning fra Købelev 

	Vindeby 
	Vindeby 
	Forsyningsledning fra Købelev Vandværk 
	X1 
	Supplerende forsyning og nødforsyning fra Købelev 
	-



	I Tabel 0-11 findes økonomiske overslag over de forskellige omkostningsposter, der kan være ved etablering af nye forbindelsesledninger. 
	1
	-

	Tabel 0-6: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Nord 
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	Vandværk 
	Vandværk 
	Aktivitet 
	Omkostninger i kr. 2010-2013 2014-2017 
	Bemærkninger 

	Birket 
	Birket 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	85.000 170.000 
	ca. 1170 m PE50 

	Nødforbindelsesledning til Regionalværket 
	Nødforbindelsesledning til Regionalværket 
	-

	X1 
	Nødforsyning fra Regionalværket 

	Nødforbindelsesledning til Kragenæs Vandværk 
	Nødforbindelsesledning til Kragenæs Vandværk 
	-

	X1 
	Nødforsyning af Kragenæs Vandværk 

	Lindet 
	Lindet 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	90.000 175.000 
	ca. 320 m PE50, ca. 650 m PE75 

	Kragenæs 
	Kragenæs 
	Nødforbindelsesledning fra Birket Vandværk 
	X1 
	Nødforsyning fra Birket Vandværk 


	I Tabel 0-11 findes økonomiske overslag over de forskellige omkostningsposter, der kan være ved etablering af nye forbindelsesledninger. 
	1
	-

	Tabel 0-7: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Nordøst 
	Tabel 0-7: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Nordøst 
	Tabel 0-7: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Nordøst 

	Vandværk 
	Vandværk 
	Aktivitet 
	Omkostninger i kr. 2010-2013 2014-2017 
	Bemærkninger 

	Østofte-Nørreballe 
	Østofte-Nørreballe 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	30.000 
	ca. 130 m PE63 

	Stokkemarke 
	Stokkemarke 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	230.000 455.000 
	ca. 2630 m PE63 

	Supplerende forsyning fra Østofte-Nørreballe 
	Supplerende forsyning fra Østofte-Nørreballe 
	X1 
	Ledningsforbindelsen skal også fungere til gensidig nødforsyning 
	-


	Keldernæs 
	Keldernæs 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	75.000 155.000 
	ca. 1070 m PE50 

	Reersnæs 
	Reersnæs 
	Nødforbindelsesledning fra Østofte-Nørreballe Vandværk 
	X1 
	Nødforsyning fra Østofte-Nørreballe Vandværk – evt. via kobling til Bandholms ledningsnet 
	-



	I Tabel 0-11 findes økonomiske overslag over de forskellige omkostningsposter, der kan være ved etablering af nye forbindelsesledninger. 
	1
	-

	Tabel 0-8: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Nordvest 
	Tabel 0-8: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Nordvest 
	Tabel 0-8: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Nordvest 

	Vandværk 
	Vandværk 
	Omkostninger i kr. Aktivitet Bemærkninger 2010-2013 2014-2017 

	Horslunde 
	Horslunde 
	Forsyningsledninger i det 35.000 70.000 ca. 500 m PE50 åbne land 

	Forsynings-og nødforbindel-Gensidig forsyningssesledning til UtterslevX1 og nødforbindelse Kastager Vandværk 
	Forsynings-og nødforbindel-Gensidig forsyningssesledning til UtterslevX1 og nødforbindelse Kastager Vandværk 
	-
	-


	Nødforsyning af Nødforbindelsesledning fra X1 Horslunde Vand-Regionalværket værk 
	Nødforsyning af Nødforbindelsesledning fra X1 Horslunde Vand-Regionalværket værk 

	Nødforsyning af Nødforbindelsesledning til X1 Nøbbet-Svinsbjerg Nøbbet-Svinsbjerg Vandværk Vandværk 
	Nødforsyning af Nødforbindelsesledning til X1 Nøbbet-Svinsbjerg Nøbbet-Svinsbjerg Vandværk Vandværk 

	Utterslev-Kastager 
	Utterslev-Kastager 
	Forsynings-og nødforbindel-Gensidig forsyningssesledning til Horslunde X1 og nødforbindelse Vandværk 
	-


	Udvidelse af beholdervolu-Ca. 30 m³ nyt be100.000 men holdervolumen 
	Udvidelse af beholdervolu-Ca. 30 m³ nyt be100.000 men holdervolumen 
	-


	Forsyningsledninger i det ca. 430 m PE63, ca. 160.000 330.000 åbne land 1250 m PE75 
	Forsyningsledninger i det ca. 430 m PE63, ca. 160.000 330.000 åbne land 1250 m PE75 

	Arsen indhold ned-Forbedring af vandrensning 400.000 bringes Driftsudgifter til granulat ca. 0,75 kr./m³, svarende til 70.000 70.000 17.500 kr./år. analyse til vurdering Driftsudgifter arsen analyser 18.000 18.000 af udskiftningstids(udtages 3 gange årligt) punkt Bortskaffelse af brugt granu-Deponeringsafgift 7.000 7.000 lat, ca. hvert 4. år og bortskaffelse Bortskaffelse af skyllevands-Skyllevandsslam fra 6.500 slam, ca. hvert 10. år forfiltret Udgifter til forbedring af vandrensning omfatter levering og m
	Arsen indhold ned-Forbedring af vandrensning 400.000 bringes Driftsudgifter til granulat ca. 0,75 kr./m³, svarende til 70.000 70.000 17.500 kr./år. analyse til vurdering Driftsudgifter arsen analyser 18.000 18.000 af udskiftningstids(udtages 3 gange årligt) punkt Bortskaffelse af brugt granu-Deponeringsafgift 7.000 7.000 lat, ca. hvert 4. år og bortskaffelse Bortskaffelse af skyllevands-Skyllevandsslam fra 6.500 slam, ca. hvert 10. år forfiltret Udgifter til forbedring af vandrensning omfatter levering og m
	-


	Nøbbet Svinsbjerg 
	Nøbbet Svinsbjerg 
	Forsyningsledninger i det 30.000 55.000 ca. 390 m PE50 åbne land Nødforsyning fra Nødforbindelsesledning til X1 Horslunde Vand-Horslunde Vandværk værk 


	I Tabel 0-11 findes økonomiske overslag over de forskellige omkostningsposter, der kan være ved etablering af nye forbindelsesledninger. 
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	Tabel 0-9: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Rødby-Maribo 
	Tabel 0-9: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Rødby-Maribo 
	Tabel 0-9: Økonomiske overslag for Forsyningsgruppe Rødby-Maribo 

	Vandværk 
	Vandværk 
	Aktivitet 
	Omkostninger i kr. 2010-2013 2014-2017 
	Bemærkninger 

	Rødby 
	Rødby 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	35.000 70.000 
	ca. 410 m PE63 

	Forsynings-og nødforbindelsesledning fra Maribo Vandværk 
	Forsynings-og nødforbindelsesledning fra Maribo Vandværk 
	-
	-

	X1 
	Nødforsyning fra Maribo 

	Forsynings-og nødforbindelsesledning mellem Regional vandværket (via Kramnitze) og Rødby 
	Forsynings-og nødforbindelsesledning mellem Regional vandværket (via Kramnitze) og Rødby 
	-

	X1 X1 
	Forsyningsledning til Regionalværket og nødforsyning af Rødby 
	-


	Forsynings-og nødforbindelsesledning til Tirsted-Skørringe-Vejleby Vandværk 
	Forsynings-og nødforbindelsesledning til Tirsted-Skørringe-Vejleby Vandværk 
	-

	X1 
	Supplerende forsyning og nødforsyning af Tirsted-skørringe-Vejleby 
	-


	Maribo 
	Maribo 
	Forsynings-og nødforbindelsesledning til Rødby Vandværk 
	-
	-

	X1 
	Nødforsyning af Rødby 
	-


	Hunseby-Maglemer 
	Hunseby-Maglemer 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	40.000 85.000 
	ca. 140 m PE50, ca. 310 m PE75 

	Tirsted-Skørringe-Vejleby 
	Tirsted-Skørringe-Vejleby 
	Forsynings-og nødforbindelsesledning fra Rødby Vandværk 
	-
	-

	X1 
	Supplerende forsyning og nødforsyning fra Rødby 
	-


	Forsyningsledninger i det åbne land 
	Forsyningsledninger i det åbne land 
	25.000 55.000 
	ca. 320 m PE63 


	I Tabel 0-11 findes økonomiske overslag over de forskellige omkostningsposter, der kan være ved etablering af nye forbindelsesledninger. 
	1
	-

	Tabel 0-10: Økonomiske overslag for 70 meter dyblufthæveboring 
	Aktivitet 
	Aktivitet 
	Aktivitet 
	Grundlag 
	Omkostning i kr. 

	Lufthæveboring 
	Lufthæveboring 
	• lufthæveboring Ø400 mm, 0-10 m • lufthæveboring Ø400 mm, 10-70 m • 6 m Ø160 mm PVC PN8 filter • 64 m Ø160 mm PVC PN10 forerør • Bentonitpakning • Borehulslog • Renpumpning • Dykpumpe: 10 m³/t ved 50 mvs • Overjordisk råvandsstation: Glasfiberhætte, isoleret station • Indhegning: 2 m højt trådhegn og 2 m høj låge 
	44.000 30.000 4.980 29.440 41.600 13.500 12.300 30.180 20.200 58.400 

	TR
	Omkostninger i alt 
	284.600 

	Tabel 0-11: Omkostningsoverslag for forbindelsesledninger mellem vandværker 
	Tabel 0-11: Omkostningsoverslag for forbindelsesledninger mellem vandværker 


	Aktivitet 
	Aktivitet 
	Aktivitet 
	Grundlag 
	Omkostning 

	Ledningsgrav 
	Ledningsgrav 
	kr./lbm 

	Ubefæstet område (Ø50-Ø110mm til Ø160-Ø225mm) 
	Ubefæstet område (Ø50-Ø110mm til Ø160-Ø225mm) 
	93 til 116 

	Svært befæstet område (Ø50-Ø160mm til Ø200-315mm) 
	Svært befæstet område (Ø50-Ø160mm til Ø200-315mm) 
	837 til 983 

	Flisebelagt område (Ø50-Ø160mm til Ø200-315mm) 
	Flisebelagt område (Ø50-Ø160mm til Ø200-315mm) 
	595 til 686 

	Lægning af rør 
	Lægning af rør 
	kr./lbm 

	PE-rør, PN10, Ø50 mm 
	PE-rør, PN10, Ø50 mm 
	124 

	PE-rør, PN10, Ø63 mm 
	PE-rør, PN10, Ø63 mm 
	167 

	PE-rør, PN10, Ø75 mm 
	PE-rør, PN10, Ø75 mm 
	127 

	PE-rør, PN10, Ø110 mm 
	PE-rør, PN10, Ø110 mm 
	220 

	PE-rør, PN10, Ø160 mm 
	PE-rør, PN10, Ø160 mm 
	382 

	Krydsning af jernbane 
	Krydsning af jernbane 
	-

	stk./lbm 

	Rør dimension ø 90 mm 
	Rør dimension ø 90 mm 
	120.650 

	Rør dimension ø 110 mm 
	Rør dimension ø 110 mm 
	124.450 

	Rør dimension ø 160 mm 
	Rør dimension ø 160 mm 
	154.850 

	Rør dimension ø 200 mm 
	Rør dimension ø 200 mm 
	198.550 

	Krydsning ved styret underboring 
	Krydsning ved styret underboring 
	pr. stk. 

	Rør dimension ø 90 mm 
	Rør dimension ø 90 mm 
	18.525 

	Rør dimension ø 110 mm 
	Rør dimension ø 110 mm 
	20.330 

	Rør dimension ø 160 mm 
	Rør dimension ø 160 mm 
	26.315 

	Rør dimension ø 200 mm 
	Rør dimension ø 200 mm 
	36.860 

	Trykforøgeranlæg 
	Trykforøgeranlæg 
	pr. stk. 

	Hus for trykforøger 
	Hus for trykforøger 
	35.910 

	Trykforøgerstation 5-10 m³/t 
	Trykforøgerstation 5-10 m³/t 
	99.940 

	Omkostninger i alt for trykforøgeranlæg 
	Omkostninger i alt for trykforøgeranlæg 
	135.850 


	Ud over ovenstående, skal en del vandværker være opmærksom på nødvendige udgifter til etablering af skyllevandsbassin m.v. til opsamling og bundfældning af skyllevand fra skylning af vandværkets filtre. 
	En del vandværker har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for, at slam fra skyllevandet kan bundfælde inden udledning, hvilket det kan forventes Lolland Kommune vil stille krav om. 



